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2 Sissejuhatus  
 
Käesolev dokument on kokkuvõte Eesti Arengufondi poolt ajavahemikus november 2014 – november 
2015 läbi viidud Energiaühistute Mentorprogrammist (EÜ MP). Kokkuvõte on mõeldud 
energiaühistute teemast huvitatud isikutele nii Eestis kui teistes Läänemere-äärsetes riikides. 
Kokkuvõtte eesmärk on anda ülevaade elluviidud tegevustest ning olla aluseks energiaühistuid 
puudutavate edasiste otsuste tegemisel riigisektori esindajatele ning energiaühistute 
potentsiaalsetele loojatele. 
 
Dokument koosneb kahest osast: EÜ MP ülevaade, kõikide EÜ MP-s osalenud kogukondade 
tutvustused (sisaldades nende esialgseid plaane, programmi raames elluviidud tegevusi, programmi 
lõpuks saavutatud tulemusi, algatuste edasisi plaane energiaühistu loomisel ning EÜ MP mentorite 
kommentaare algatuste tegevuste osas). Dokumendile on lisatud (Lisa 1) EÜ MP mentorite üldised 
kommentaarid energiaühistute potentsiaalist Eesti erinevate sihtgruppide hulgas. Lisaks käesolevale 
dokumendile on EÜ MP raames läbi viidud kolm analüüsi: Energiaühistute sotsiaalmajanduslike 
mõjude analüüs, Läänemere-äärsete riikide energiaühistute kogemuste kaardistus ja Energiaühistute 
õiguslik analüüs 1 , mille kõigi peamised tulemused ja sõnumid on kokkuvõetud Energiaühistute 
Programmi koondraportis. 
 
Kokkuvõtte koostas Caroline Rute (EÜ MP projektijuht), saades selleks sisendit Eesti Arengufondi 
energia- ja rohemajanduse suuna ekspertidelt ning EÜ MP mentoritelt ja osalejatelt. 
 

2.1 Kasutatud lühendid 
 

 BASREC 2  - Baltic Sea Region Energy Cooperation ehk Läänemere-äärsete riikide 
energiavaldkonna koostööprogramm 

 CHP – combined heat and power ehk soojuse- ja elektri koostootmine 

 COP – cost of production ehk tootmiskulu 

 EAF – Eesti Arengufond 

 EL – Euroopa Liit 

 EÜ MP – Energiaühistute Mentorprogramm 

 KOV – kohalik omavalitsus 

 KÜ – korteriühistu 

 MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

 MTÜ – mittetulundusühing 

 PV-paneel – fotogalvaanilisest elementidest koosnev päikesepaneel ehk fotoelektriline 
paneel, rahvakeeli päikesepatarei 

 TÜ – täisühing  

                                                 
1 Kõik kolm dokumenti on leitavad aadressilt http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/  
2 http://basrec.net/  

http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
http://basrec.net/
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 VKE – väikese või keskmise suurusega ettevõte 

 WP – tööpakett (BASREC projekti alajaotus) 
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3 Energiaühistute Mentorprogrammi ülevaade 

3.1 Ülevaade 
 
Energiaühistu on kogukondliku ühistegevuse vorm, mille peamiseks eesmärgiks on toota, jaotada ja 
müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrit ja soojust eelkõige omatarbe katmiseks, kulude 
vähendamiseks ja parema elukeskkonna loomiseks. Energiaühistu loojaks on kogukond. Energiaühistu 
loomise eesmärk on tavaliselt kulude optimeerimine, varustuskindlus ja julgeolek, piirkonna 
konkurentsivõime tõstmine ja väärtuste piirkonda jätmine. 
 
Energiaühistu peamised tegevussuunad on järgnevad: 

 Elektrienergia tootmine ja oma tarbijatele jaotamine 

 Soojuse tootmine ja oma tarbijatele jaotamine 

 Elektrienergia ja soojuse koostootmine ning oma tarbijatele jaotamine 

 Võrku müümine ja teiste tarbijate varustamine 

 Tarbimise suunamine 

 Hoonete rekonstrueerimine ja renoveerimine 

 Kogukonna energiateadlikkuse kasvatamine 

 Ühistegevuse arendamine 

 Tootva tarbijana (inglise keeles prosumer) toimimise tutvustamine – energiaturism 
 
Eesti Arengufond vedas Energiaühistute Programmi ja selle raames elluviidavaid tegevusi selleks, et:  

1. Algatada avalik diskussiooni energiaühistute ja teiste kogukondlike energia tootmis- ja 
edastamisvõimaluste üle, hõlmates nii elektri kui soojuse valdkonda. 

2. Leida Eestis rohujuure tasandil motiveeritud algatused ning luua energiaühistute 
pilootprojektid. 

3. Koondada alusandmed ja analüüsida Eestis energiaühistute algatamiseks ja toimimiseks 
olemasolevat keskkonda ning pakkuda lahendused arenguteks. 

4. Luua energiaühistute algatamisele ja tegutsemisele kaasaaitav ökosüsteem ning toimiv 
koostöövõrgustik. 

5. Kaasata energiaühistute algatamise tegevuste elluviimiseks rahvusvahelist kompetentsi ja 
rahastust. 

 
EÜ MP kutsuti ellu selleks, et panustada Eesti Arengufondi Energiaühistute Programmi 
põhieesmärkide saavutamisse. Põhieesmärkideks oli aidata kaasa teadlikkuse tõusule ning elujõuliste 
energiaühistute tekkele ja toimimisele Eestis (eeldusel, et energiaühistute loomise oodatav mõju on 
positiivne vastavalt uuringute tulemustele). 
 
EÜ MP eesmärgid olid: 

 Analüüsida ja nõustada erinevaid energiaühistu pilootprojekte Eestis, pakkudes kaasatud 
isikutele Eesti ja välisriikide ekspertide parimaid valdkondlikke teadmisi, oskusi ja kontakte; 

 Kaardistada BASRECi (Baltic Sea Region Energy Cooperation ehk Läänemere-äärsete riikide 
energia valdkonna koostööprogramm) riikide energiaühistute mudelite parimad praktikad; 
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 Selgitada praktiliste näidete loomise ja ekspertkogemuse abil välja Eestile sobivaid 
energiaühistute mudeleid, mida saab näidetena tuua ka teistele Läänemere-äärsetele riikidele 
ning mille põhjal saab Eesti konktestis järeldusi teha; 

 Sõnastada ettepanekud energiaühistute loomise soodustamiseks Eestis, juhul kui uuringute 
põhjal saab eeldada energiaühistute loomisest positiivset mõju; 

 Viia osalevate energiaühistute algatuste baasilt läbi eel-uuring (kvalitatiivne) eesmärgiga töötada 
välja lähteülesanne laiema energiaühistute sotsiaal-majandusliku põhiuuringu (kvantitatiivne) 
läbiviimiseks; 

 Propageerida infotehnoloogiliste lahenduste rakendamist energiaühistute juhtimisel; 

 Tõsta programmis osalejate, potentsiaalsete energiaühistute loojate, koostöövõrgustiku, BASREC 
riikide ja laiema üldsuse teadlikkust energiaühistute olemusest ja mõjust; 

 Luua koostööplatvorm energiaühistute teemast huvitatud isikute omavaheliseks suhtlemiseks 
ning alus ja motivatsioon energiaühistute liikumise edasiseks arendamiseks Eestis, kui nende 
loomisest on oodata positiivset mõju. 

 
EÜ MP viidi läbi pilootprojektina, mille põhjal saavad poliitikakujundajad otsustada samalaadse 
meetme suuremas mahus jätkamine. Pilootprogrammi tulemused on ka sisendiks ettepanekute 
tegemisel, seadusloome kohendamisel ning stiimulite loomisel, mis toetavad energiaühistute loomist 
ja edukat toimimist. 
 
Kuna EÜ MP üheks peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja praktiliste näidete loomise abil sobivaid 
energiaühistute mudelid Eestile ning pakkuda näiteid uutest huvitavatest energiaühistute mudelitest 
teistele riikidele, oli programmi huvides analüüsida ja nõustada võimalikult palju kogukondlike 
energiaühistute erinevaid algatusi, mis on vastavalt suunatud ka eelpool nimetatud järgmistele 
sihtrühmadele: 

 Tiheasustusega aladel: korteriühistud, asumiseltsid, teadus-tööstuspargid, 
kinnisvaraettevõtted. 

 Haja-asustusega aladel: kohalikud omavalitsused, ressursside omanikud (metsaomanikud, 
metsaühistud), talupidajad, väikesaarte kogukonnad, öko-kogukonnad. 

 
EÜ MP osalejaid valides otsustati, et kui kandideerivad sama sihtrühma esindavad algatused, on 
osalejate valikul eelistatud need, mis/mille (alltoodud kriteeriumid ei ole toodud tähtsuse 
järjekorras):  

 on paremini ettevalmistatud (sh. organisatsioon, tehnoloogia, load, kooskõlastused, rahastamine 
jm.), 

 kaasab suuremal määral kohalikku kogukonda - elanikke, ettevõtjaid, KOV (vs. välised investorid), 

 tegutseb kogukonna hüvanguks (energiasääst, odavam energia, energia kõrgem kvaliteet, kohalik 
koostöö) vs. kasumit taotlevad projektid läbi energia müügi mitteliikmetele, 

 kasutab suuremal määral taastuvenergialahendusi (vs. fossiilkütused), 

 kasutab suuremal määral uudseid IKT lahendusi, 

 on parema majandusliku tasuvusega ehk sõltub vähem investeerimis- või tegevustoetustest, 

 nõuab teostamiseks vähem õigusloome muudatusi ja/või stiimulite loomist  
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 omab soodsat sotsiaal-majanduslikku mõju (töökohad, ettevõtlus, teadus- ja arendustegevus, 
innovatsioon), sh. mõju elektriturukorraldusele, põhi- ja jaotusvõrguettevõtetele, kaugkütte 
ettevõtetele ja lõpptarbijatele, 

 kasutab innovaatilist seni Läänemeremaades vähelevinud energiaühistu kontseptsiooni, 

 energiaühistu mudel on skaleeritav Eestis ja võimalusel ka partnerriikides. 
 
Eesti ja väliseksperdid valiti EÜ MP mentoriteks vastavalt alltoodud põhimõtetele: 

 Mentor on valdkonnas tegev professionaal, kõrgel tasemel ning oma oskusi tõestanud teoreetik 
ja praktik;  

 Mentoril on kõrgharidus ning vähemalt viieaastane järjepidev valdkondlik kogemus;  

 Mentoril on tahe, oskus inimesi innustada ja arendada ning valmidus juhendatavatega suhelda 
kokkulepitud tundide jooksul;  

 Mentor suhtleb vabalt eesti ja inglise keeles. 
 
Mentori tööülesanded olid järgnevad: 

 Mentor valmistas koostöös Eesti Arengufondiga ette ja viis läbi energiaühistu algatuste analüüsi-
, nõustamis- ja teavitustegevust, vastavalt EÜ MP-s ettenähtule ning kohandas tegevust vastavalt 
algatuse iseloomule, koolitatavate vajadusele ning oma kogemustele, et saavutada programmi 
eesmärkidest lähtuv parim tulemus;  

 Mentor esines ettekannetega korraldatavatel seminaridel ning osales aktiivselt diskussioonides. 
 
Lisaks Eesti Arengufondi poolt rahastatavatele Energiaühistute Programmi tegevustele, taotleti 
mentorluse läbiviimiseks lisarahastust BASRECilt. BASRECi projekti raames läbi viidud tegevused 
jagunesid kolme tööpaketi (WP) vahel järgnevalt:  

1) WP1 – energiaühistu mudelite arendamine ja prototüüpimine 
2) WP2 – kokkuvõtete ja soovituste tegemine 
3) WP3 – kommunikatsioon ja teavitustegevused 

 
Alljärgnevalt on esmalt kirjeldatud EÜ MP oodatavaid ja saavutatud tulemusi ning antud hinnang 
projektijuhi poolt EÜ MP-le tervikuna ning tehtud soovitusi edasiseks. Seejärel on kirjeldatud kõigi 
kolme WP raames tehtud tegevusi ning saavutatud tulemusi. Ülejäänud raporti moodustavad EÜ MP-
s osalenud algatuste kohta eraldi peatükid (4.1-4.10), milles on kirjeldatud nende esialgseid ideid, 
tegevusi, tulemusi ja edasisi plaane. Raporti lõpus on kokkuvõte ja Lisa 1 (mentorite üldised 
kommentaarid). 
 

3.2 Oodatavad ja saavutatud tulemused 
EÜ MP edukas läbiviimine panustas Eesti Arengufondi Energiaühistute Programmi põhieesmärkide 
saavutamisse. Järgnevalt on toodud oodatud tulemused ning hinnang nende saavutamisele koos 
projektijuhi lühikommentaaridega. 
 

Oodatavad tulemused EÜ MP-s 
osalenud energiaühistute algatustele 
olid järgnevad: 

 Kas tulemus 
on 
saavutatud? 

 Kommentaarid 
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1) Programmis osales vähemalt 5 
kogukondlikku algatust 

Jah Osales 10 

2) Nõustamistegevusse kaasati 
vähemalt 2 väliseksperti ja vähemalt 3 
Eesti valdkondlikku eksperti 

Jah Kaasati 2 väliseksperti ja üle 10 
Eesti eksperti 

3) Energiaühistute algatuste osas on 
mentorlus ja analüüsid läbi viidud 
vastavalt programmis ettenähtule 

Jah  

4) Toimunud on vähemalt 3 töötuba 
algatuste esindajatele, ekspertidele 
ning põhipartneritele  

Jah Toimus 4 töötuba, lisaks 
sissejuhatav kohtumine ja 
kokkuvõttev konverents. 

5) Tõusnud on kõigi osalenud 
energiaühistute algatuste võimekus 
energiaühistute loomiseks 

Jah  Kõikide algatuste esindajad on 
saanud juurde teadmisi 
energiaühistu loomiseks, kuid 
mõne algatuse (need, kes jätsid 
energiaühistu loomise hetkel 
pooleli) puhul ei ole võimekus 
märgatavalt kasvanud. 

6) Selgunud on osalenud 
energiaühistute algatuste elujõulisus 
ning kasu liikmetele, kohalikule 
kogukonnale ja laiemale üldsusele 
(sotsiaal-majanduslik mõju) 

Jah Kõik algatused on jõudnud 
tulemusteni, selgunud on, et 
kahe algatuse osas ei ole 
energiaühistu loomine 
alternatiiv.  
Sotsiaalmajanduslike mõjude 
analüüs on läbi viidud ning 
energiaühistute potentsiaal ja 
selle realiseerimisest tulenev 
mõju on kaardistatud. 
Täpsemalt saab tulemustega 
tutvuda Energiaühistud.ee 
veebis.  

7) Kaardistatud on energiaühistute 
projekti rahastamisvõimalused ning 
välja selgitatud energiaühistute edukat 
loomist ja toimimist takistavad 
kitsaskohad  

Osaliselt Läbi on viidud õiguslik analüüs 
ning nii mentorid kui osalejad 
on tuvastanud mitmeid 
kitsaskohti ka väljaspool 
õiguslikku analüüsi (näiteks 
finantsvõimaluste piiratus või 
kogukonna kaasamise 
keerukus varasema 
koostöökogemuse 
puudumisel). 
Rahastamisvõimalused vajavad 
edasist kaardistamist vastavalt 
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EÜ MP raames selgunud 
mudelitele.  

8) Loodud on platvorm energiaühistu 
algatuste omavaheliseks koostööks  

Jah Platvorm on loodud kodulehe 
näol. Oktoobri II nädala seisuga 
on veebilehte külastatud kokku 
5 800 korda, millest 4 200 on 
olnud uusi külastajaid ning 
korduvkasutajaid 1 600. 
Energiaühistud.ee veebi on 
vaadatud 31 800 korda ning 
kõige sagedamini aprillis, juunis 
ja septembris. 

 

Oodatavad tulemused programmi 
partneritele ja laiemale avalikkusele olid 
järgnevad: 

Kas tulemus 
on 
saavutatud? 

 Kommentaarid 

1) Selgunud on osalenud energiaühistute 
potentsiaalne kasu kohalikule kogukonnale 
ja laiemale üldsusele ning EÜ MP-s 
osalevate algatuste sotsiaal-majanduslik 
mõju 

Osaliselt Sotsiaalmajanduslike 
mõjude analüüs on läbi 
viidud, kuid osade algatuste 
poolt ei ole edastatud 
piisavalt andmeid, et nende 
mõju täpsemalt hinnata. 

2) Kaardistatud on BASRECi riikide 
energiaühistute mudelite parimad 
praktikad ning valitud välja parimad 
mudelid energiaühistute liikumise 
propageerimiseks  

Jah Kaardistuse ja soovitustega 
saab tutvuda Läänemere-
äärsete riikide 
energiaühistute kogemusi 
kokkuvõtvas raportis. 

3) Suurenenud on isikute ja kogukondade 
arv, kes on teadlikud energiaühistu loomise 
ja arendamise võimalustest nii Eestis kui 
BASRECi riikides 

Jah Läbi on viidud seminare ja 
konverentse. Samuti on 
informatsiooni jagatud 
mitmete meediakanalite 
kaudu. Teavitustegevustest 
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saab täpsemalt lugeda 
peatükis 3.4.4. 

4) Suurenenud on erinevate osapoolte (nn 
kaasaaitavate organisatsioonide) arusaam 
ja motivatsioon energiaühistute 
tekkimisele kaasaaitamiseks 

Jah Arusaam on tõusnud tänu 
teavitustegevustele, kuid 
pikaajalist motivatsiooni on 
veel raske hinnata. 
Energiaühistute 
koostöövõrgustikku kuulub 
täna 21 liiget. 

5) Läbi on viidud laiaulatuslik 
teavitustegevus sh. üks avalik konverents 
laiemale üldsusele 

Jah Teavitustegevustest saab 
täpsemalt lugeda peatükis 
3.4.4.  Töötubade kohta 
leiab informatsiooni ka 
peatükist 3.4.1. 

6) Välja on selgitatud energiaühistute 
edukat loomist ja toimimist takistavad 
kitsaskohad ning seadusandjale on esitatud 
ettepanekud energiaühistute tegevust 
soodustavate stiimulite loomiseks ning 
takistuste kõrvaldamiseks 

Jah Kitsaskohad on tuvastatud 
(vt peatükk 3.4.2.1). 
Ettepanekud  on esitatud 
(vt peatükk 3.4.3). Jätkub 
konkreetsete õigusaktide 
sõnastusettepanekute 
koostamine ja edastamine. 

7) Osalevate energiaühistute algatuste 
baasilt on läbi viidud kvalitatiivne eel-
uuring eesmärgiga töötada välja 
lähteülesanne laiema energiaühistute 
sotsiaal-majandusliku uuringu läbiviimiseks 

Jah Lähteülesanne ei ole veel 
välja töötatud, kuid eel-
uuring on läbi viidud. Eel-
uuringu kohta saab lugeda 
peatükist 3.4.2.2. 

8) Loodud on toimiv koostööplatvorm 
energiaühistute teemast huvitatud isikute 
omavaheliseks suhtlemiseks ning loodud 
on alus ja motivatsioon energiaühistute 
liikumise arendamiseks Eestis sh. 
katusorganisatsiooni loomise eeldus ja 
huvitatud osapooled 

Osaliselt Platvorm on loodud 
kodulehe näol, kuid selle 
koostöö osa ei kasutada 
aktiivselt. 
Katusorganisatsiooni 
loomine on antud hetkel 
ebaselge.    

9) EÜ MP on piloteeritud ning koostatud 
motiveeritud ettepanekud programmi 
jätkutegevusteks 

Jah EÜ MP on läbi viidud (vt 
peatükk 3.4.1). Nii osalejad 
kui mentorid on välja 
toonud vajaduse algatusi ka 
edaspidi toetada. Raporti 
koostamise hetkel 
jätkutegevuste 



    

 12 

ettepanekute koostamine 
ei olnud lõpetatud. 

 

3.3 Projektijuhi hinnang ja soovitused EÜ MP-le 
Järgnevalt on toodud mõned projektijuhi (Caroline Rute) peamised hinnangud ja soovitused EÜ MP-
le. 
 
EÜ MP-d viidi Eestis läbi esmakordselt. Seega kulus programmi läbi viies arusaadavalt suhteliselt palju 
aega partnerite, osalejate, mentorite leidmisele ning tegevuste ellu viimisele. EÜ MP-le oli lisaks 
mentorlusele ja töötubadele ka ootus tõestada energiaühistute potentsiaal – seega ei olnud tegu 
lihtsalt tavalise nõustamisprogrammiga, sest kõikidele EÜ MP osalejatele olid kõrged ootused: 
algatused pidid programmi jooksul koostama mitmeid dokumente ja osalema kõikides töötubades, 
lisaks kohapeal energiaühistu algatamisele. Osalus EÜ MP-s oli algatustele tasuline.  
 
Kui EÜ MP-d korrata, võiks see olla muudest analüüsidest ja poliitikakujundamisest eraldiseisev 
tegevus ning selle tempo võiks olla oluliselt kiirem. See aitaks keskenduda rohkem mentorluse ja 
koolituste korraldamisele. Igal aastal võiks programmist läbi käia rohkem algatusi, kellele pakutaks 
mõne kuu jooksul vajalikke teadmisi töötubades, hoides põhirõhku mentorlusel. See võimaldaks 
programmi korraldada aastas mitu korda. Võiks kaaluda võimalust korraldada programmi erinevates 
Eesti linnades: näiteks iga aasta alguses Tallinnas, aasta keskel Pärnus ja aasta lõpus Tartus. Kuna 
sisuliselt oleks vaja korraldada vaid näiteks 4 seminari igale grupile, oleks võimalik need teha üpris 
lühikese aja jooksul, andes pärast algatustele aega mentorite abil enda arengut jätkata – töötubade 
tempokas läbi käimine aitaks välistada tüüpiliste vigade tegemist ning annaks kõigile piisava 
algtaseme, et tegevusi kiiresti alustada (selle asemel, et oodata mitu kuud vastava teema töötoani). 
 
Mentorlus võiks ka edaspidi olla paindlik ehk et ei ole ette antud ranget raamistikku, vaid et mentor 
võib ise algatusega kokku leppida täpsemad küsimused, mida läbi arutatakse. Ettepanek oleks 
edaspidi muuta mentorluse toimimise loogikat järgnevalt: luua mentoritest nimekiri ning anda 
kõikidele osalejatele ette teatud arv mentorite töötunde, mida nad saavad kõikide mentorite vahel 
ära jagada, otsustades ise, mis teemadel mentorlust soovitakse. See aitaks luua nii-öelda 
rätsepalahenduse, kus iga algatus saaks EÜ MP-st just seda, mida neil vaja on ja kiiresti. Samuti oleks 
sel juhul programmi sisse ehitatud valikusüsteem, kus aktiivsematelt mentoritelt tellitakse rohkem 
töötunde – seega premeeritaks neid, kes on ise aktiivsed ning see vähendaks tulevase projektijuhi 
vastutust mentorite valikul (võimaldades osalejatel leida just neile sobivad mentorid). 
 
Tugitegevustest tasuks mainida, et EÜ MP edasisele toimimisele aitaks oluliselt kaasa, kui Eestis 
täiendataks energiaühistute finantseerimisvõimalusi. Antud programmi jooksul kaardistati Eestis nii 
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avaliku kui erasektori poolt pakutavad finantseerimisvõimalused3. Edaspidi tasuks läbi töötada teiste 
riikide energiaühistute finantseerimismudelid ja –meetmed. Välisriikide energiaühistute 
finantseerimislahenduste põhjalt saaks valida sobivad finantsinstrumendid, mida ka Eestis katsetada. 
Samuti võib olla kasu praegu Eestis pakutavate rahastusmeetmete analüüsist, et otsida võimalusi 
nende efektiivsemaks rakendamiseks energiaühistute loomisel. Kaardistuse olemasolu aitaks 
osalejatel saada kiire ülevaate võimalustest ka väljaspool enda kogukonda rahastust leida. 
 
Nagu pilootprojektidele tüüpiline, oli mentorite, partnerite ja osalejate tase ebaühtlane – oli nii väga 
aktiivseid osapooli kui ka neid, kelle jaoks energiaühistute teema ei ole antud hetkel prioriteetne. 
Edaspidi sarnast programmi läbi viies saaks jätkata nende mentorite ja partneritega, kes olid kõige 
aktiivsemad ning seega panustasid kõige enam. Samas on teisi algatusi, kes on aktiivselt kogukonda 
kaasanud ning valmistuvad energiaühistut looma. 
 
Sel korral oli formaalselt ja heas ootuses moodustatud ka peegeldusgrupp, kelle eesmärk oli 
paralleelselt EÜ MP tegevuste elluviimisega anda tagasisidet projektijuhile ja teistele programmi 
elluviimisega seotud isikutele nende töö efektiivistamise eesmärgil. Eesmärk oli juhtida tähelepanu 
programmi elluviimisega seotud kitsaskohtadele ja mitte toimivatele asjaoludele ning esitada 
ettepanekuid nende lahendamiseks. Näiteks oli võimalus jagada mõtteid järgnevatel teemadel: kuidas 
tõhustada energiaühistute algatuste ja mentorite vahelist suhtlemist, kaasata töötubadesse parimad 
võimalikud esinejad jms. Kui EÜ MP-d edaspidi läbi viia, tuleb peegeldusgrupi kaasamine paremini läbi 
mõelda, sest sel korral jäi peegeldusgrupi roll tagasiside andmisel minimaalseks. Ka programmi 
lepinguliste partnerite kaasamine järgnevatel aastatel peaks olema aktiivsem, et saada nende toest 
võimalikult suurt kasu. Sel aastal olid lepingulised partnerid suhteliselt väheaktiivsed. 
 
Välismentorite kaasamine oli hea idee, kuid neid võiks edaspidi kasutada pigem lektoritena kui 
mentoritena, et nende aega paremini ära kasutada. Üks soovitus oleks lasta välismentoritel terve üks 
töötuba ise planeerida ja läbi viia, et anda kõigile hea ülevaade energiaühistute teemadest välismaa 
kogemuste põhjal. Kuna nüüd on läbi viidud ka BASREC riikide energiaühistute kogemuste analüüs, 
siis võiks ka selle analüüsi tulemusi antud töötoa raames tutvustada. Tutvustamise formaadiks võib 
näiteks olla loeng analüüsi koostaja poolt. 
 
Kindlasti tasuks edaspidi projektijuhil suhelda kõikide algatustega regulaarselt. Näiteks võiks kaaluda 
kord nädalas (või harvemini, vastavalt programmi pikkusele) telefonikõne kokku leppimist. See aitaks 
EÜ MP tegevusi planeerides teha õigeid valikuid ning teavitustegevustes levitada õigeid sõnumeid. 
 
Osalejate tagasiside kogu EÜ MP-le on veel laekumata, kuid üldiselt võib juba varasemalt töötubadele 
laekunud tagasiside põhjal välja tuua mõned mõtted. Mentorite tööga ning seminaride korraldusega 
oldi üldiselt rahul. Samas tuntakse muret, et EÜ MP tulemusel tuvastatud kitsakohti4 ei lahendata riigi 
poolt piisavalt kiiresti ning seega on mitmed EÜ MP osalejad äraootaval seisukohal mitmete 

                                                 
3 Finantseerimisvõimaluste kaardistus on leitav siit: http://energiayhistud.ee/tutvustus/toetavad-tegevused-ja-
programmid/  
4 Tuvastatud juriidiliste kitsaskohtadega saab tutvuda õiguslikus analüüsis http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-
uuringud/ 

http://energiayhistud.ee/tutvustus/toetavad-tegevused-ja-programmid/
http://energiayhistud.ee/tutvustus/toetavad-tegevused-ja-programmid/
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energiaühistu loomiseks vajalike protsessidega. See äraootav seisukoht on ka põhjuseks, miks EÜ MP 
kestvus võiks edaspidi olla lühem: käesoleval aastal oodati EÜ MP-lt suuri tulemusi, kuid osalejad 
jällegi ootavad veel muutusi riigi poolt, mis ei saabu enne EÜ MP lõppu. Viies programmi läbi lühema 
aja jooksul, ei tekiks ootust, et energiaühistu luuakse juba programmi jooksul – arvestades EÜ MP 
kogemust sel aastal, ei pruugi see olla realistlik ootus. Samuti ei peaks EÜ MP tulemuslikkuse 
hindamist otseselt siduma osalenud algatuste edukusega, sest edukust mõjutavad paljud välised 
faktorid.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et EÜ MP andis seda, mida mentorprogramm peakski pakkuma: mentorlust, 
tuge, teadmisi, kogemusi, koostööd, entusiasmi. Samas ei lahendanud EÜ MP suuremaid küsimusi, 
millega tuleb nüüd edasi tegeleda (nt potentsiaalsed seadusandlikud muudatused). EÜ MP-st on abi 
kogukondadele, kes tunnevad huvi energiaühistu loomise vastu, kuid efektiivsuse tagamiseks peaks 
programmi kohustuslik osa olema lühike, sest kogukond võib kiiresti avastada, et nende esialgne 
plaan ei realiseeru – seega ei ole mõistlik oodata algatuselt aastast osalemist ning lisaks erinevate 
dokumentide koostamist. Võib kaaluda enne EÜ MP-s osalemist pakkuda erinevatele huvilistele 
nõustamist, et tuvastada, kas oleks võimalik kiiresti rohkem osalejaid välistada, kelle puhul on 
energiaühistu loomine vähetõenäoline. 
 

3.4 BASREC projekti raames tehtud tegevused 
Järgnevalt on kirjeldatud BASRECi projekti kolme tööpaketi (WP) raames Eesti Arengufondi poolt 
tehtud tegevusi, mis toetasid EÜ MP (ja Energiaühistute Programmi) läbi viimist. 
 

3.4.1 Energiaühistu mudelite arendamine ja prototüüpimine (WP1) 
Esimene alajaotus (WP1) BASREC projektis keskendus uute energiaühistu mudelite arendamisele ja 
prototüüpimisele (“Developing and prototyping new models for energy cooperatives – piloted mentor 
program among communities and SMEs”). Selle alajaotuse raames viidi läbi EÜ MP. 
 
EÜ MP eesmärgid olid: 

 Analüüsida ja nõustada läbi koolitus- ja nõustamistegevuse erinevaid energiaühistu 
pilootprojekte Eestis vahendades kaasatud isikutele Eesti ja välisriikide ekspertide kaasabil 
parimaid valdkondlikke teadmisi,  oskusi ja kontakte,  

 Kaardistada BASRECi (Baltic Sea Region Energy Cooperation ehk Läänemere äärsete riikide 
energia valdkonna koostööprogramm) riikide energiaühistute mudelite parimad praktikad, 

 Selgitada Eesti praktiliste näidete ja ekspertkogemuse abil välja parimad ja ühiskonnale (nii Eestis 
kui Läänemeremaades) kasulikumad energiaühistute mudelid, 

 Sõnastada ettepanekud energiaühistute loomise soodustamiseks Eestis, 

 Viia osalevate energiaühistute algatustel baasilt läbi eel-uuring (kvalitatiivne) eesmärgiga töötada 
välja lähteülesanne laiema energiaühistute sotsiaal-majandusliku põhiuuringu (kvantitatiivne) 
läbiviimiseks, 

 Propageerida infotehnoloogiliste lahenduste rakendamist energiaühistute juhtimisel, 

 Tõsta programmis osalejate, potentsiaalsete energiaühistute loojate, koostöövõrgustiku, BASREC 
riikide ja laiema üldsuse teadlikkust energiaühistute olemusest, mõjust ja vajalikkusest ning 
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 Luua koostööplatvorm energiaühistute teemast huvitatud isikute omavaheliseks suhtlemiseks 
ning alus ja motivatsioon energiaühistute liikumise edasiseks arendamiseks Eestis. 

 
Aasta jooksul (november 2014 kuni november 2015) said kümme EÜ MP-s osalevat kogukonda tuge 
ja teadmisi kõigis energiaühistu loomiseks olulistes valdkondades: energiaühistu finantseerimine, 
energiaühistute loomisega seotud õigusküsimused, kogukonna kaasamine energiaühistu loomiseks ja 
energiaühistu koha ja ülesande spetsiifilisusega seonduvalt energiatehnoloogiate valik. Osalejad tegid 
omavahel koostööd ning jagasid kogemusi. EÜ MP tulemusena oli soov välja selgitada võimalikud 
energiaühistute organisatsioonimudelid, mille baasilt on edaspidi võimalik nii riiklikke kui 
rohujuuretasandi arendustegevusi planeerida.  
 
EÜ MP osalejad valis välja kümneliikmeline selleks otstarbeks moodustatud ekspertkomisjon 
laekunud sooviavalduste põhjal, võttes arvesse potentsiaalsete osalejate hetkeseisu, plaane ja 
potentsiaali. Valik toimus EÜ MP avasündmusel Tallinnas novembris 2014. Eesmärgiks oli võtta 
programmi kõrge energiaühistu loomise potentsiaaliga võimalikult erinevate 
organisatsioonimudelitega energiaühistute algatused, kes soovisid elektri ja/või soojuse tootmise ja 
edastamise tegevusi algatada, et seeläbi oma kogukonna energiakulusid ja mõju keskkonnale 
vähendada. 
 
EÜ MP pakkus aasta jooksul Eesti ja rahvusvaheliste ekspertide teadmisi ja kogemusi nii töötubades 
kui individuaalsete konsultatsioonidena järgmistes valdkondades: 

 Tehnoloogilised küsimused5 erinevate ressursside kasutuselevõtu osas (päike, tuul, biomass, 
soojuspumpade kasutamine). Sel teemal nõustasid kogukondi ning viisid läbi tehnoloogiate 
töötoa detsembris 2014 Ülo Kask, Andres Meesak, Aivar Paabo, Tuuliki Kasonen, Lutz Ribbe ja 
Hans Christian Soerensen. Töötoas tutvustasid kõik EÜ MP tehnoloogiate mentorid enda 
esindatud tehnoloogiaid6. Lisaks tutvustati osalejatele rekonstrueerimise ning energiasäästu 
temaatikat ja tähtsust. 

 Finantsküsimused 7  (finantsmudeli ja selle põhjal äriplaani koostamine, ülevaade 
rahastusvõimalustest tehnoloogia soetamiseks ja äriplaani ellu kutsumiseks). Sel teemal 
nõustas kogukondi ning viis läbi finantsküsimuste töötoa veebruaris 2015 Villem Vohu. 
Finantsküsimuste töötoas tutvustati lisaks Enlife 8  platvormi, ühisrahastusplatvorme 9  ning 
energiaühistute veebilehte10. Samuti tutvustati riigi poolt pakutavaid toetusvõimalusi11 ning 
SEB panga näitel pankade teenuseid. Päeva teises pooles tehti gruppides läbi erinevate 
tehnoloogiate tasuvusarvutusi. 

                                                 
5 Tehnoloogiate töötoa kokkuvõttega saab tutvuda siin: http://energiayhistud.ee/uudisnupp-eu-mentorprogrammist/  
6 Pikemalt saab erinevate tehnoloogiate kohta lugeda siit: http://energiatalgud.ee/  
7 Finantsküsimuste töötoa kokkuvõttega saab tutvuda siin: http://energiayhistud.ee/energiauhistute-finantspool/  
8 http://enlife.ee/  
9 Näiteks https://fundwise.me/  
10 http://energiayhistud.ee/  
11 Näiteks www.eurotoetus.ee 

http://energiayhistud.ee/uudisnupp-eu-mentorprogrammist/
http://energiatalgud.ee/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-finantspool/
http://enlife.ee/
https://fundwise.me/
http://energiayhistud.ee/
http://www.eurotoetus.ee/
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 Kogukonnaga kokkuleppe saavutamine/kaasamine12 (kogukonna kaasamine, läbirääkimine ja 
motiveerimine). Sel teemal nõustasid kogukondi ning viisid läbi kogukonna kaasamise töötoa 
märtsis 2015 Peeter Vihma, Hans Christian Soerensen ja Lutz Ribbe. Töötoas tutvustati 
Saksamaa ja Taani kogemusi, kaasamise teooriaid ning Eesti seniseid kaasamiskogemusi (k.a 
tuulikute paigutamiseks kogukonnaga kokkuleppe saavutamise näitel). Lisaks said osalejad 
kuulda Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt pakutavate toetusvõimaluste kohta (jätkuna 
finantsküsimuste töötoale). Töötoa teises pooles tutvustasid kõik algatused enda 
kaasamisplaane ja said neile tagasisidet. Töötoas rõhutati vajadust leida kogukonnale mitmeid 
eestkõnelejaid, alustada mõne väikse projektiga ning olla järjepidev. 

 Juriidilised küsimused 13  (lepingute ja vajalike aktide koostamine, organisatsiooni loomise 
protsessi seadusandlike küsimuste lahendamine). Sel teemal nõustasid kogukondi ning viisid 
läbi õigusküsimuste töötoa mais 2015 Moonika Kukke ning teised Advokaadibüroo GLIMSTEDT 
esindajad. Töötoas käsitleti viite teemat: erinevate koostöövormide võrdlus, koostöövormid 
energiaettevõtluses, omavahelised lepingud, KOVide kaasamine, võrgud. Enamikel algatustel 
soovitati kaaluda koostöövormina osaühingu loomist, sest Eestis puuduvad hetkel 
energiaühistu loomiseks paremad juriidilise formaadi alternatiivid. 

 
Samuti loodi võimalus: 

 teavitustegevusteks (energiaühistute koduleht 14 , meediaga suhtlemine, sündmuste 
korraldamine, avalik lõpukonverents15 2015 aasta sügisel); 

 koostöö arendamiseks (koduleht, sündmused – näiteks Võrus ning Türil toimusid 
teavitusseminarid) ja teiste energiaühistu algatustega suhtlemiseks; 

 tutvuda teistes riikides loodud energiaühistute kogemustega (energiaühistute kodulehe 
vahendusel ning välismentorite kogemustega tutvumise tulemusena). 

 
EÜ MP ei pakkunud otsest rahalist toetust ega koostanud energiaühistu algatuste osalejate eest 
dokumente (äriplaani, kaasamise plaani ega muid dokumente, mis on vajalikud energiaühistu 
loomisel), kuid mentorid ja programmi läbiviijad toetasid plaanide koostamist oma teadmistega, 
aidates ületada raskusi energiaühistu loomisel, vältida vigu ning teha kogukonnapõhisest energia- 
ja/või soojuse tootmise algatusest edulugu, millest on võimalik eeskuju võtta nii Eesti-siseselt kui 
rahvusvahelisel tasemel.  
 
EÜ MP lõpuks oli edukatel osalejatel olemas kõik vajalik energiaühistu algatamiseks ehk: 

 Teadmised ja oskused energiaühistu loomiseks – sh teadmised võimalikest tehnoloogilistest 
lahendustest, mida on mõistlik äriplaani rakendamiseks kasutada. 

 Esmane ülevaade rahastuse saamisest tehnoloogia soetamiseks ja energiaühistu toimimiseks 
(pangast, crowdfunding platvormilt, investoritelt, toetusprogrammidest vms). 

                                                 
12 Kogukonna kaasamise töötoa kokkuvõttega saab tutvuda siin: http://energiayhistud.ee/kas-oled-valmis-kaima-ukselt-
uksele-et-kogukonda-kaasata/  
13 Õigusküsimuste töötoa kokkuvõttega saab tutvuda siin: http://energiayhistud.ee/energiauhistute-mentorprogrammi-
oiguskusimuste-tootuba/  
14 http://energiayhistud.ee/  
15 Lõpukonverentsi kokkuvõttega saab tutvuda siin: http://energiayhistud.ee/energiauhistute-konverentsi-kokkuvote/  

http://energiayhistud.ee/kas-oled-valmis-kaima-ukselt-uksele-et-kogukonda-kaasata/
http://energiayhistud.ee/kas-oled-valmis-kaima-ukselt-uksele-et-kogukonda-kaasata/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-mentorprogrammi-oiguskusimuste-tootuba/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-mentorprogrammi-oiguskusimuste-tootuba/
http://energiayhistud.ee/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-konverentsi-kokkuvote/
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 Vajalikud alusmaterjalid koondatud: finantsmentori poolt valideeritud äriplaan, kokkulepe 
kogukonnaga, otsus tehnoloogia osas, alusmaterjal ja teadmine alginvesteeringu saamiseks. 

 Arusaam energiaühistutega seonduvatest õiguslikest küsimustest ja seadusandlusest. 

 Kuulumine koostöövõrgustikku – kogemuste jagamise võimalus. 

 Edasine pilootprojekti staatus. 
 
EÜ MP osalejad olid järgnevad: 

1) KÜ Sõpruse 202 
2) Hiiu vald 
3) PAKRI Teadus- ja Tööstuspark 
4) Lääne-Saare vallas asuvas Kärla alevik 
5) Märjamaa vallas Mõisamaa mõisas asuv ökokogukond Väike Jalajälg 
6) Ruhnu kogukond 
7) Haljala vald ja Rakvere metsaühistu 
8) Kõpu vald ja Kõpu PM OÜ 
9) Smart Vormsi projekt 
10) Setomaa algatus MTÜ Piiriäärne Energiaarenduse eestvedamisel 

 
Täpsemalt saab algatuste motivatsiooni, eesmärkide, tegevusprotsessi, tulemuste ja edasiste 
arenguplaanide kohta lugeda järgnevates peatükkides (4.1-4.10). 
 
EÜ MP läbiviimiseks pandi Eesti Arengufondi poolt kokku meeskond projekti elluviijatest ja 
mentoritest. Samuti kaasati eksperte peegeldusgrupi ning koostööpartnerite näol. EÜ MP elluviimisel 
lepingulised partnerid Eesti Arengufondile olid Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit16, 
Eestimaa Talupidajate Keskliit17 ja BASREC18. Programmi paremaks elluviimiseks ja protsessijuhtimise 
tõhustamiseks moodustatud peegeldusgrupina andsid tagasisidet Eesti Taastuvenergia Kojast Raul 
Potissepp19 ja energiavaldkonna ekspert Criss Uudam. 
 
EÜ MP osalejaid nõustasid eesmärkide saavutamisel ja tegevuste elluviimisel üheksa mentorit20: 

1. Villem Vohu, Finantsmentor (Eesti Arengufondi meeskonna liige) 
2. Moonika Kukke, Õigusmentor 
3. Peeter Vihma, Kogukonna kaasamise mentor 
4. Tuuliki Kasonen, Tuuleenergia mentor 
5. Hans Christian Sørensen, Tuuleenergia ja kogukonna kaasamise mentor 
6. Andres Meesak, Päikeseenergia mentor 
7. Ülo Kask, Biomassi mentor 
8. Lutz Ribbe, Biomassi ja kogukonna kaasamise mentor 
9. Aivar Paabo, Soojuspumpade ja automaatika mentor 

                                                 
16 http://www.itl.ee/  
17 http://etkl.ee/  
18 http://basrec.net/  
19 http://www.taastuvenergeetika.ee/  
20 EÜ MP mentoritega on võimalik ühendust võtta järgneva lehe kaudu 
http://energiayhistud.ee/energiauhistud/mentorprogramm/  

http://www.itl.ee/
http://etkl.ee/
http://basrec.net/
http://www.taastuvenergeetika.ee/
http://energiayhistud.ee/energiauhistud/mentorprogramm/
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Eesti Arengufondis aitasid energiaühistute arengule kaasa järgnevad eksperdid: 

1) Kristiina Sipelgas – Energiaühistute Programmi juht 
2) Caroline Rute – Energiaühistute Mentorprogrammi projektijuht 
3) Irje Möldre – Energiaühistute sotsiaal-majandusliku mõju analüüsi koostaja ning nõuandja 
4) Jaanus Uiga – Energiaühistute kalkulaatori koostaja ning nõuandja 
5) Peep Siitam – nõuandja 
6) Lembit Vali – nõuandja 
7) Margus Altement – energiaühistute kodulehe haldur 
8) Sander Käo – energiaühistute kodulehe haldur 

 

3.4.2 Toetavad tegevused (WP1 raames) 
EÜ MP toetasid järgnevad Eesti Arengufondi eestvedamisel ellu viidud tegevused: 
 

3.4.2.1 Õiguslik analüüs 
Eesti Arengufondi tellimusel viis Advokaadibüroo GLIMSTEDT läbi energiaühistute õigusliku analüüsi21 
kümne EÜ MP-s osaleva kogukonna kogemuste põhjal. 
 
Analüüsi eesmärgid olid järgnevad: 

 selgitada välja õiguslikud takistused energiaühistute tekkeks ja toimimiseks EÜ MP osalejate 
kogemuste põhjal; 

 välja pakkuda eelmises punktis välja toodud takistuste kõrvaldamiseks ettepanekud avalikule 
sektorile. 

 
Analüüsi tulemusena valmisid ettepanekud ja põhjendused Eesti õigusaktide muutmiseks. 
 
Mõned põhilised tuvastatud probleemid on järgnevad: 

1) “Energiaühistu” mõiste ei ole Eesti seadusandluses üheselt defineeritud. 
2) Juriidilised formaadid energiaühistu loomiseks on piiratud (peamiselt on oodata, et valitakse 

osaühistu ehk OÜ formaat). 
3) Kohalike omavalitsuste (KOV) kaasamine on keeruline. 
4) Teatud olukordades on vajalik suhteliselt suur kapitali sissemakse. 
5) Elektriliinide- ja võrkude rajamine ning kasutamine on rangelt piiratud. 

 

                                                 
21 Õigusliku analüüsiga saab tutvuda aadressil: http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/  

 

http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
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3.4.2.2 Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs 
Eesti Arengufond (Irje Möldre, Lembit Vali ja Kristiina Sipelga eestvedamisel) viis koos kogukonna 
kaasamise mentori, Peeter Vihmaga, läbi sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi 22 , tuginedes 
muuhulgas EÜ MP kümne kogukonna kogemustele. 
 
Analüüsi eesmärk oli prognoosida potentsiaalsete energiaühistute energia tarbimise ja tootmise 
osakaalu Eesti elektri- ja soojusetoodangus ning mõju ettevõtlusele, elanike toimetulekule ja 
regionaalarengule. 
 
Analüüs koosnes kahest osast: 

 EÜ MP kümne osaleja tänase ja energiaühistu moodustamisel tehtava energiatehnoloogia valiku 
sotsiaalmajandusliku mõju kirjeldamine. 

 Uuringu käigus EÜ MP osalejate kohta kogutud andmete ja teiste olemasolevate analüüside 
alusel energiaühistute potentsiaali ja mõju kirjeldamine riigi elektri- ja soojusvarustuse arengus. 

 
Järgnevalt on toodud sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi kokkuvõte. 
 
Energiaühistute roll analüüsi hinnangul on järgnev: 

• lokaal- ja kohtküttega ning madala tarbimistihedusega kaugküttega võrgupiirkondade 
korterelamute ja ühiskondlike hoonete (sisekliima tagamisega hoonefondi pinnast 11,1 %) 
energiavajaduse katmine ja  soojusvarustuse korraldamine; 

• madala tarbimistihedusega ja kalli soojuse hinnaga kaugkütte võrgupiirkondades lokaalküttele 
ülemineku korraldamine; 

• lokaalse elektritootmise korraldamine korterelamutes ja ühiskondlikes hoonetes; 
• korteriühistud võivad hakata tegelema energia tootmisega ehk toimivad energiaühistutena; 
• kohalike omavalitsuse hallatavate mitte kaugküttel olevate hoonete soojusvarustuse ja 

lokaalse elektritootmise korraldamine; 
• hoonete rekonstrueerimisega saavutatav energiasääst ja kasutusele võetavad 

taastuvenergialahendused panustaks maailma pingutustesse hoida kliimamuutus kontrolli all. 
 
Riigi roll analüüsi kohaselt vajalike investeeringute soodustamisel ja energiaühistute moodustamisele 
kaasa aitamisel on järgnev:  

 õigusruumi muutmine energiaühistute moodustamist soodustavaks; 

 tugivõrgustiku (sh nõustajad, energiatõhususe spetsialistid) loomine korteriühistutele ja 
energiaühistute moodustamiseks, sh energiatehnoloogiate praktilise ja kogemusliku poole 
jagamiseks nt energia tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtete osalusega; 

 esimeste pilootprojektide ellurakendamine toimiva energiaühistu näidislahenduse loomiseks; 

 kohaliku omavalitsuse spetsialistide energeetikaalase pädevuse hoidmine ja tõstmine, kuna 
kohalik omavalitsus omab peamist rolli nii enda hallatavate hoonete energiavarustuse 
optimeerimises kui kogu valla soojusmajanduse arendamises; 

                                                 
22  Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsiga saab tutvuda aadressil: http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-
uuringud/  

http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
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 pidevalt ajakohastuva informatsiooni (ühistute administreerimine, sobiva tehnoloogia valik ja 
maksumus jne) pakkumine (nt kohaliku omavalitsuse vahendusel) hoonete haldajatele nt 
erialaorganistatsiooni kodulehe vahendusel, vastavate koolitusprogrammide välja 
töötamisega energiatõhususe spetsialistidele, energianõustajatele, valdkonna inseneridele jt 
ning nende täiendkoolitamise toetamine. 

 
Kütteühistute potentsiaal Eestis on analüüsi hinnangul 6300 ühistut järgneva loogika alusel: 

• hõlmab orienteeruvalt 240 300 elanikku, 6200 korterelamut ja 216 kohaliku omavalitsuse 
hallatavad hooned kokku 2,1 mln m2; 

• madala tarbimistihedusega kõrge soojuse hinnaga kaugkütte võrgupiirkondades; 
• lokaalse keskkütte, ahi- ja kaminküttega korterelamud ning ühiskondlikud hooned; 
• korterelamute ja ühiskondlike hoonete rekonstrueerimisel küttevajadus 0,47 TWh; 
• suurim Harju, Rapla, Tartu ja Viljandi maakonnas. 

 
Elektriühistute potentsiaal Eestis on analüüsi kohaselt 25600 ühistut järgneva loogika alusel: 

• hõlmab 940 000 elanikku, 23 616 korterelamut, 216 kohaliku omavalitsuse hallatavad hooned 
2,1 mln m2; 

• hoonete rekonstrueerimisel lokaalne elektritootmine päikesepaneelidega 30 GWh/a (3 % 
hoonete aastasest elektrivajadusest), puugaasistamisel koostootmise potentsiaal 22 GWh/a, 
tuuleenergia tootmispotentsiaal ei ühti korterelamute ja ühiskondlike hoonete paiknemisega; 

• suurim Harju, Ida-Viru, Tartu ja Pärnu maakonnas. 
 
 
Analüüsi põhilised järeldused on järgnevad: 

Peamised järeldused Ettepanek potentsiaali realiseerimiseks 

Suurim energeetiline potentsiaal 
energiaühistute tekkeks on 
korterelamutes ja ühiskondlikes 
hoonetes, mis ei asu 
kaugküttepiirkondades või asuvad 
madala tarbimistihedusega kaugkütte 
võrgupiirkondades 

Ettepanek Vabariigi Valitsusele: Jätkata 
Energiaühistute Kasvuprogrammiga, mille 
ülesandeks on mh tagada hoonete haldajatele 
pidevalt ajakohastuv asjakohane informatsioon 
(ühistute administreerimisteenused, sobiva 
tehnoloogia olemasolu, valik ja maksumus jms) 
selleks välja töötatud või mõne valdkonnas 
tegutseva erialaorganistatsiooni kodulehe 
vahendusel. 

Ühiskondlik kasu: väheneb kulu küttele 
ja elektrile, maksutulu kokku 880 mln 
EUR kogu energiaühistute potentsiaali 
realiseerumisel, väheneb atmosfääri 
peenosakeste PM2,5 tingitud varajaste 
surmajuhtumite arv. 

Ettepanek Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumile: Energiaühistute 
potentsiaaliga kaasneva ühiskondliku kasu 
saavutamiseks tuleb hoonete rekonstrueerimise 
toetamist energiatõhusaks süsteemselt seirata ning 
toetusmeetmeid täiendada vastavalt seire 
tulemusele. Riikliku tellimusena teadus- ja 
rakendusasutuste ning energiaettevõtete koostöös 
töötada välja hoonetes toimiva sisekliima 
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lahendused. Järelevalveasutustel tagada seotud 
lahenduste rakendamine tõhusa järelevalve abil. 

Ühistulise energiatootmise 
potentsiaali realiseerumisel väheneb 
kulu küttele ja elektrile. 

Ettepanek Vabariigi Valitsusele: Energiaühistute 
Kasvuprogrammi raames ühistulise energiatootmise 
potentsiaaliga hoonetele sobivate uute 
energiatehnoloogiate turule tulekust ja 
maksumusest tuleb koostada, ülal pidada ja 
asjaosalistele kättesaadavaks teha vastav 
andmebaas koos tehnoloogia ja energiateenuste (sh 
konsultandid, energiatõhususe spetsialistid) 
pakkujate kontaktandmetega. 

Analüüsitud hoonete 
rekonstrueerimisel küttevajadus 
väheneb 3 korda ja vastavalt soojuse 
maksumus elanikule ligi kaks korda.  

Ettepanek ENMAK 2030 rakendusplaani 
täiendamiseks: Hoonete ühistulise energiatootmise 
potentsiaali realiseerimisel ENMAK 2030 eelnõuga 
kavandatud elamumajanduse meetmetes tuleb 
täpsustada tegevuskava ühistulise soojusetootmise 
potentsiaaliga hoonete rekonstrueerimiseks, sh 
madala finantsvõimekusega elanikega 
korterelamute rekonstrueerimisel ja 
energiavarustuse tagamisel. 

Lokaalse ühistulise elektritootmise 
potentsiaal Päikesepaneelidega on 
kokku 30 GWh/a. Lokaalne 
elektritootmine olemasolevale 
lokaalsele jaotusvõrgule mõjub 
positiivselt võimaldades mõne 
protsendi võrra suurendada võrgu 
läbilaskevõimet. 

Ettepanek Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumile: kaaluda hoonete 
energiatõhususe toetusmeetmete koostamisel ja 
realiseerimisel lokaalseks elektritootmiseks 
omatarbeks päikesepaneelide paigaldamise 
toetamist. 

Energiaühistute moodustamise 
eestvedajateks võiksid olla mh 
olemasolevad valdkonnas tegutsevad 
organisatsioonid. 

Ettepanek Vabariigi Valitsusele: Energiaühistute 
Kasvuprogrammi raames potentsiaali 
realiseerimiseks süsteemse koolitus- ja/või 
mentorprogrammi korraldamine korteriühistutele, 
kogukondade ühendustele, kohalike omavalitsuste 
organisatsioonidele, seonduvatele 
tootmisühistutele jt. 

Energiaühistute Mentorprogrammi 
kümnel algatusel on eluliselt vajalik ja 
kavas lähiaastatel paigaldada uued 
taastuvatel või kütusevabadel 
energiaallikatel töötavad 
energiatootmisseadmed. 

Ettepanek Vabariigi Valitsusele: Energiaühistute 
Kasvuprogrammi raames jälgida energiaühistute 
moodustumise protsessi algatustes, uute 
energiatehnoloogiate kasutuselevõtu edusamme ja 
takistusi, kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid. 

Ühistulise energiatootmise 
potentsiaali realiseerumisel tekiks 

Ettepanek Energiaühistute Kasvuprogrammile selle 
jätkumisel: Analüüsida tiheasustuse tüüpsete 



    

 22 

25600 elektriühistut (arvestades kõiki 
korterelamuid ja 216 kohalikku 
omavalitsust) ning 6300 kütteühistut 
(madala tarbimistihedusega kaugkütte 
võrgupiirkondades, lokaal- ja 
kohtküttega korterelamutes ehk ¼ 
korterelamutes ning 216 kohalikus 
omavalitsustes). 

asulate 23  näitel energiaühistute potentsiaali 
realiseerumist mõjutavaid demograafilisi, 
sotsiaalseid, õiguslike, finantsilisi, tehnoloogilisi jm 
aspekte, töötada välja seonduvad riigi ja/või 
kohaliku tasandi meetmed energiaühistute tekke 
soodustamiseks ning nende alusel hinnata 
energiaühistute tegelik arv ja toodang, sh müüdav 
kogus võrku. 
 

 
Energiaühistute potentsiaali realiseerumise sotsiaalmajanduslik mõju analüüsi hinnangul oli lühidalt 
järgnev: 

Peamised mõju näitajad Mittesekkuv 
aastal 2030 

ENMAK 2030 
meetmete täitmisel 
aastal 2030 

Ühistute 
potentsiaali 
täitumisel 

Mõju elanikele: 

Küttekulu (sh 
investeering) elaniku 
kohta EUR/a/el 

476 EUR/a/el 
 

434 EUR/a/el 
 

217 EUR/a/el 
 

Elektri hind lõpptarbijale 
EUR/MWh 

Aastal 2014 oli 
124,2 
EUR/MWh (sh 
elektrienergia 
maksumus 40 
EUR/MWh)24 

Prognoositud elektri 
hind lõpptarbijale 
aastal 2030 
151 EUR/MWh25 

3 % hoonete 
elektrivajadusest 
kaetakse PV elektriga 
juhul kui 
investeeringuga 
saadav hind on 
väiksem ostetud 
elektri hinnast 

Kinnisvara väärtuse tõus 
MEUR 

59  282 564  

Atmosfääri 
peenosakeste PM2,5 
põhjustatud varajaste 
surmajuhtumite arv  

76 67 33 

PM2,5 heite tingitud 
varajaste 
surmajuhtumite 
vähenemisel täiendav 
SKPEUR/a, SKP 
aheldatud väärtus 

Kui aastal 2012 oli energiaühistute potentsiaaliga koht- ja 
lokaalküttega hoonete tõttu Eestis kokku tingitud 83 varajast 
surmajuhtumit, siis energiaühistute potentsiaali realiseerumisel 
väheneb PM2,5 tingitud varajaste surmajuhtumite arv 50 võrra 
aastas ehk tööealiste elanike puhul tähendab see riigile 
täiendavalt (SKP aheldatud väärtuse korral) kokku 662 130 

                                                 
23 Arvestades olemasolevate tüpoloogiatega, nt Eesti Maaülikool Majandus- ja Sotsiaalinstituut 2011 Maaelu arengu 

aruanne. www.riigikogu.ee/download/6be2bb89-5365-6982-6be2-1b39d3f089fc 
24 Konkurentsiamet 2015 10. aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2014 tabel 11 
25 Elektri hind lõpptarbijale 2014 ja prognoos, joonised 1-4 

http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Elektri_hind_l%C3%B5pptarbijale&menu-72 
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(referentsaasta 2010) 
ühe elaniku kohta aastal 
2014 oli 13242,626. 

EUR/a. Aastal 2012 põhjustasid varajased surmajuhtumid 
vastavalt 1,1 mln EUR kadu. 

Ettevõtlusele 

Lisanduvate töötajate 
arv hoonete 
rekonstrueerimisel 

74 466 932 

Lisanduvate töötajate 
arv lokaalküttega seoses 

115 94 47 

Regionaalsele arengule 

Hoonete ehitamise ja 
rekonstrueerimisega 
2011-2030 seotud 
maksutulud MEUR 

30 
 

185 370 

Kütteühistutega seotud 
maksutulu 2015-2030 
MEUR 

31 16 8 

Riigi otsene, kaudne ja 
indutseeritud mõju 
tulud 2015-2030 MEUR 

722 804 1608 

Lokaalse 
elektrotoodangu osakaal 
kõigi hoonete elektri 
lõpptarbimises % 0.33 0.33 0.62 

Kütteühistute 
potentsiaaliga hoonetes 
soojuse lõpptarbimise 
osakaal kõigi hoonete 
soojuse lõpptarbimises 
% 10.9 10.9 8.3 

Suurima ühistulise 
soojuse tootmise 
potentsiaal 

Harju, Rapla, Tartu ja Viljandi maakond 

Suurima ühistulise 
elektritootmise 
potentsiaal 

Harju, Ida-Viru, Tartu ja Pärnu maakond 
 

 

                                                 
26 Statistikaameti andmeleht RAA0013 SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT JA KOGURAHVATULU ÜHE ELANIKU KOHTA 

(ESA 2010) 
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3.4.2.3 Läänemere-äärsete riikide energiaühistute kogemuste kaardistus 
Eesti Arengufondi tellimusel kaardistas Läänemere-äärsete riikide energiaühistute kogemusi Mihkel 
Miller, saades selleks sisendit välismentoritelt (Lutz Ribbe ja Hans Christian Soerensen) ning Lembit 
Valilt. 
 
Raporti27 eesmärgiks on anda ülevaade energiaühistute kogemustest ning hetkeolukorrast BASREC-i 
liikmesriikides. Kaardistatud on kõigi 11 liikmesriigi (Soome, Island, Läti, Leedu, Norra, Poola, 
Venemaa, Taani, Saksamaa, Rootsi ja Eesti) hetkeolukord energiaühistute vallas. Raport annab 
ülevaate iga käsitletud riigi energiasektori ajaloolisest kujunemisest ning hetkeolukorrast energia 
tootmise, edastamise, müügi ja targa võrgu teemadel. Selle baasil analüüsib raport energiaühistute 
hetkeolukorda igas riigis ning nende olemasolu korral annab ülevaate nende tegevusest läbi juriidilise, 
majandusliku ning sotsiaalse võtme. 
 

3.4.2.4 Koduleht ja kalkulaator 
EÜ MP läbiviimist toetavad ka energiaühistute koduleht28 ning kalkulaator29. Koduleht võimaldab EÜ 
MP-ga seotud osapooltel omavahel suhelda ning Eesti Arengufondil jagada informatsiooni 
energiaühistute tegevuste kohta. Jaanus Uiga poolt koostatud kalkulaator pakub võimaluse sisestades 
kogukonna elektri- või soojuse tarbimise andmed, saades tulemuseks esialgse hinnangu ühistulise 
energiatootmise võimalustest ning kasu(m)likkusest. 
 
Peatükk 3.4.4 tutvustab kommunikatsioonitegevusi (k.a kodulehte) pikemalt. 
 

3.4.2.5 WP1 tulemused 
EÜ MP tulemusel on kaasa aidatud 10 energiaühistu algatuse arengule. Osalejate poolt täidetud 
tagasisideküsimustikest selgus, et töötubade sisuga jäädi üldiselt rahule ning mentoritelt saadi üks-
ühele kohtumiste tulemusena vajalik info enamasti kätte. Takistusi energiaühistu tempokal loomisel 
nähti väljaspool käesolevat programmi – algatused ja mentorid tõid enamasti välja finants- ja 
õigusküsimused peamiste takistustena. Tagasisides rõhutasid osalejad korduvalt vajadust ise 
kohapeal tegeleda teavitustöö ning teiste tegevustega, mitte vajadust oluliselt rohkem mentorlust või 
töötubasid saada. Töötubade vahepealsel ajal ei nähtud kitsaskohana mitte mentorite töötundide 
vähesust, vaid pigem kogukonna enda kohapealsete tegevuste töömahukust. EÜ MP viimastel kuudel 
nähti siiski teatud algatuste puhul vajadust õigusküsimuste mentorilt rohkem nõustamist saada. 
Samuti rõhutasid algatused tagasisidet andes vajadust teha WP2 raames poliitikakujundajatele 
soovitusi ning WP3 raames teavitustegevusi, kinnitades BASRECi rahastuse planeerimisel tehtud 
valikute õigsust. 
 
EÜ MP tulemusena jõudis üks algatustest energiaühistu loomiseni, seitse jätkavad tegevuste 
elluviimisega (ning loodetavasti järgmistel aastatel moodustavad energiaühistu) ning kaks loobus 

                                                 
27  Kaardistusega “Läänemere riikide kogemus energiaühistute arendamisel“ saab tutvuda siin: 
http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/. 
28 http://energiayhistud.ee/  
29 http://energiayhistud.ee/tooriistakast/kalkulaator/ 

http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
http://energiayhistud.ee/
http://energiayhistud.ee/tooriistakast/kalkulaator/
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energiaühistu moodustamisest valides kohaspetsiifilisusest tulenevalt probleemide lahendamiseks 
mitte energiaühistulise viisi. Täpsemalt saab algatuste kohta lugeda järgnevates peatükkides (4.1-
4.10). 
 
Kui korteriühistud kõrvale jätta, on kõige rohkem perspektiivi maapiirkondades ja väikelinnades – eriti 
ühiskondlikes hoonetes, mis ei asu kaugküttepiirkondades või asuvad madala tarbimistihedusega 
kaugkütte võrgupiirkondades. Kõige rohkem potentsiaali energiaühistu loomiseks on korteriühistutel 
(nt Sõpruse 202) ning erinevatel kogukondlikel algatustel (nt Väike Jalajälg). Korteriühistute puhul on 
eeliseks juba eksisteeriv ühistuline juriidiline formaat ning varasem koostöökogemuse. Kogukondadel 
on samuti eelned koostöökogemus ning nende lisandumist on võimalik kiirendada teavitustegevuste 
kaudu. Kogukondades on suhteliselt lihtne toota soojust ühistuliselt, kuid elektri tootmine on 
seadusandlikust keskkonnast tulenevalt keeruline. Samuti on võimalus energiaühistut luua väikestel 
valdadel, kuid see võib vajada seadusandluses muudatusi. Tüüpilisteks eestvedajateks valdades on 
KOVid, kuid nende rollil energiaühistus on hetkel seadusandlikud piirangud. Perspektiivi võib näha ka 
kompaktse elamu-uusarenduste puhul, kus kinnisvara soetavatel elanikel on võimalik astuda 
energiaühistu liikmeks. Uusarenguste puhul on takistuseks elektrituruseaduse elektri jaotamise 
regulatsioon. 
 
Protsessi käigus sai selgeks, et energiaühistut ja muud kogukondlikku energiatootmise viisi ei ole 
protsessiliselt Eesti tingimustes võimalik ellu viia ühe aastaga, vaid selleks kulub enam aega (Saksamaa 
ja Taani kogemusel võtab tihti energiaühistu loomine mitmeid aastaid) arvestades kogukonna 
kaasamiseks vajalikke läbirääkimisi, projektijuhtimist, mida tehakse muu tegevuse kõrvalt, osapoolte 
paljususe tõttu finantsplaneerimise ja äriplaani koostamise keerulisust, investeeringute leidmist 
(toetustaotluste esitamine ja investoritega läbirääkimised), ruumilist planeerimist 
(detailplaneeringud jms). 
 
Programmi raames leidis kinnitust fakt, et kõige keerulisem on energiaühistute algatusel 
läbirääkimine kohaliku kogukonnaga ning alla keskmise sissetulekuga suurearvuliste osapoolte 
kaasamine; samuti ka orienteerumine energiavaldkonna õigusraamistikus ning asjaajamissüsteemis, 
mis on ülesehituselt tavainimese jaoks kohmakas ning detailiderohke. Lisaks osutus keeruliseks 
finantseerimisevõimaluste leidmine, arvestades et Eestis ei ole energiaühistute toetamiseks eraldi 
vahendeid ette nähtud ning erasektori jaoks on antud teema uus ning veel ebaselge kasumlikkusega. 
 
Energiaühistu algatamise juures mängib peamist rolli motiveeritus ning järjepidev protsessi(projekti) 
juhtimine – kui üks neist kahest on energiaühistu algatusgrupil puudulik, siis ei pruugi tegevused jõuda 
soovitud eesmärgini või siis kulub selleks planeeritust tunduvalt enam aega.  
 
Kogukonna kaasamist saab kokku võtta järgnevalt: 
 

 Eesti kontekst ei ole koostööd ja kaasamist soosiv, sellealased teadmised on nõrgad ning head 
näited harvad.  

 Ühistu loomiseks kasutatavate ressursside koondamine sõltub juhtgrupist. Seetõttu on näiteks 
üheliikmeline juhtgrupp ebaedukam võrreldes näiteks KOVi-põhise juhtgrupiga, kus ühistu 
loomine on KOVi kui terviku ülesanne. Välisekspertide kaasamine ning Eesti-sisestes ja 
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rahvusvahelistes programmides osalemine toob protsessi ressursse juurde ning mõjutab 
oluliselt energiaühistu loomist positiivses suunas. 

 Ühistu liikmete leidmine ja koondumine sõltub kogukonna eelnevast organiseerumise 
tasemest. Korteriühistute või teiste ühistute põhine energiaühistu loomine on oluliselt kergem 
kui seni veel organiseerimata elanike jõustamine. 

 Piirkonnas toimivate organisatsioonide hõlmamine energiaühistu loomise protsessi on 
üldjuhul nõrgal tasemel ning olemasolev ressurss jääb sageli kasutamata. Eraldi tuleb käsitleda 
suhteid äriettevõtetega, kes näevad energiaühistut pigem kui konkurenti. 

 Kuna energiaühistu loomise ning kogukonna kaasamise käsiraamatuid on kättesaadavad, kuid 
neid ei kasutata, on oluline pakkuda jätkuvat tuge energiaühistute loomiseks. Selleks on 
soovitav luua organisatsioon, mis tegeleks nii energiaühistute toetamise ja nõustamisega, 
lobitegevusega seaduste muutmiseks ning energiaühistute koostöö hõlbustamiseks nii 
omavahel kui ka teiste organisatsioonidega. 

 
Energiaühistute loomise finantspoolt saab kokku võtta järgnevalt: 

 Energiaühistute tegevuse (erinevate osapoolte ühise koostegevuse) majanduslik efekt 
ilmneda läbi kahe teguri: 

a. sünergia – erinevate osapoole koostoimes saavutatav majanduslik efekt, mis 
võimendub suuremaks liidetud ressursside summast; 

b. mastaabisääst – mahu kasvust tulenev efektiivsuse kasv, mis väljendub kas sisendite 
odavnemises (suurema mahu ost on odavam) või tootmisprotsessi efektiivsuse kasvust 
(väljundile suunatud mastaabisääst). 

 Neist kahest tegurist on kas ühe või mõlema ilmnemine vajalik, et energiaühistuline tegevus 
oleks majanduslikult põhjendatud. 

 
 
EÜ MP sarnast programmi tasub kaaluda ka teistes BASREC riikides läbi viia, kuid Eestis oleks mõistlik 
edaspidi selle formaati veidi muuta (vt peatükk 3.3). 
 
Selleks, et nende tulemusteni jõuda viidi läbi lisaks EÜ MP-le ka mitmeid toetavaid tegevusi: õiguslik 
analüüs, sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs, BASREC riikide energiaühistute kogemuste kaardistus, 
energiaühistute veebilehe ja kalkulaatori loomine. 
 

3.4.3 Kokkuvõtete ja soovituste tegemine (WP2) 
Teine alajaotus (WP2) BASREC projektis keskendus kokkuvõtete ja soovituste tegemisele (“Proposals 
focusing on the new and possible cooperation and business models for community-based energy 
generation”). Planeeritud tegevused olid järgnevad: 

1) BASRECile kokkuvõtte koostamine; 
2) Poliitikakujundajatele ettepanekute esitamine; 
3) Energiaühistute programmi jätkamiseks soovituste tegemine. 

 
Käesolev dokument saadetakse BASRECile kui kokkuvõte EÜ MP-st ja teistest projekti raames tehtud 
tegevustest. Lisaks käesolevale dokumendile on koostatud ka teisi analüüse ja kokkuvõtteid, mida on 
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mainitud varasemalt. Neid dokumente on juba levitatud ning kavas ka edasi levitada, tagades nende 
jõudmise poliitikakujundajateni. 
 
Aasta jooksul on korduvalt vastatud infopäringutele ning tehtud poliitikakujundajatele soovitusi 
erinevatel energia- ja rohemajandust puudutavatel teemadel. Näiteks on Eesti Arengufondi energia- 
ja rohemajanduse meeskonna poolt tehtud konkreetseid ettepanekuid seadusandluse 
kujundamiseks: 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) on esitatud ettepanekud 12.01.2015 
energiaühistu ja -ühingu mõistete võimalike definitsioonide osas. 

 MKM-ile on saadetud 12.05.2015 viis peamist põhiprobleemi Eesti õigusmaastikul seoses 
energiaühistute algatamisega. 

 MKM-ile on üle antud ja seotud osapooltele MKM-is tutvustatud EÜ MP raames valminud 
energiaühistute õigusmõju analüüsi tulemusi (21.08.2015 ja tutvustus 1.09.2015). 

 Osaletud on kohtumisel Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühinguga. 

 Kaugkütte seaduses sätestati energiaühistute temaatika (09.10.2015). 

 Seisuga 24.11.2015 ei ole energiaühistuid puudutavate seaduseelnõude lõplikud versioonid 
MKM-ist Eesti Arengufondile laekunud. 

 
Energiaühistute Programmi jätkamiseks on peetud läbirääkimisi energiaühistute koostöövõrgustiku 
erinevate osapooltega. 
 

3.4.3.1 WP2 tulemused 
EÜ MP-ga paralleelselt läbi viidud uuringute30 tulemused on andnud energiaühistute teemaga seotud 
osapooltele võimalikult täpse ja samas laiaulatusliku alusmaterjali edasiste otsuste vastuvõtmiseks ja 
tegevuste elluviimiseks. Õiguslikust analüüsist on selgunud peamised kitsaskohad: 

1) “Energiaühistu” mõiste ei ole Eesti seadusandluses üheselt defineeritud. 
2) Juriidilised formaadid energiaühistu loomiseks on piiratud (peamiselt on oodata, et valitakse 

osaühistu ehk OÜ formaat). 
3) Kohalike omavalitsuste (KOV) kaasamine on keeruline. 
4) Teatud olukordades on vajalik suhteliselt suur kapitali sissemakse. 
5) Elektriliinide- ja võrkude rajamine ning kasutamine on rangelt piiratud. 

 
Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi tulemused on välja toodud peatükis 3.4.2.2.  
 
Välismentorite (Taanist ja Saksamaalt) tagasiside, mis on antud Eesti tegevusprotsessis osalemise ja 
oma riikide kogemuste baasilt, kohaselt on avaliku sektori otsustajatele loodud piisav alus otsuste 
vastuvõtmiseks, kas jätkata senise tsentraalse energiamajanduse arendamisega või võtta alternatiivse 
suunana käsitlusele ka detsentraliseeritud energiamajanduse kujundamine (mille poole mitmetes EL 
riikides liigutakse). Nende hinnangul on Eestis potentsiaali energiaühistute loomiseks ning seega oleks 
vaja langetada riiklikult otsus energiaühistute loomist toetada. 

                                                 
30 Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi, õigusliku analüüsi ja Läänemereäärsete riikide energiaühistute kogemuste 
kaardistustega saab tutvuda energiaühistute veebilehel http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/ 
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Lähtudes sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi positiivsest tulemusest (vt peatükk 3.4.2.2 
tulemustega tutvumiseks) ning õiguslikus analüüsis tuvastatud kitsaskohtadest ja EÜ MP algatuste 
kogemustest, on vaja jätkata teavitustegevusi ning teha poliitikakujundajatele ettepanekud 
kitsakohtade likvideerimiseks, et oleks võimalik potentsiaalne positiivne sotsiaalmajanduslik mõju 
realiseerida. 
 

3.4.4 Kommunikatsioon ja teavitustegevused (WP3) 
Kolmas alajaotus (WP3) BASREC projektis keskendus kommunikatsioonile ja teavitustegevustele 
potentsiaalsete energiaühistu sihtgruppide hulgas (“Communication and raising awareness among 
potential target groups”). Planeeritud tegevused olid järgnevad: 

1) Koduleht ja sotsiaalmeedia; 
2) Artiklid ja muu teavitustegevus; 
3) Lõpukonverents. 

 
Valminud on energiaühistute koduleht31 nii eesti kui inglise keeles. Kodulehel on järgnevad osad: 
avaleht, uudised, tutvustus, tööriistad, sündmused, meedia, energiaühistud, koostöövõrgustik, 
kontakt. “Uudised” alaleht teavitad avalikkust ja energiaühistute loomisega seotud osapooli 
valdkonnas toimuvast. “Tööriistad” alaleht annab energiaühistute loomisel otsuste tegemiseks 
vajalikud algandmed ja juhised; loob arusaamise energiaühistu algatamise vajalikkusest ja 
protseduuridest; suurendab valdkonna investorite ja lõpptarbijate investeeringute mahtu; tõstab 
teadlikkust ja suurendab kompetentse; loob aluse edasiste teadustööde koostamiseks ja 
programmide ellukutsumiseks. “Sündmused” alaleht kajastab energiaühistutega seonduvaid ja neile 
korraldatud sündmuseid. “Meedia” alaleht koondab ja jagab energiaühistute tegevust käsitlevat ja 
Energiaühistute Programmi raames loodavat informatsiooni nii avalikkusele kui meediale. 
“Energiaühistud” alaleht annab ülevaate energiaühistu mõistest, loomise vajadusest, eelistest, teiste 
riikide kogemustest ning sellest, mis Eestis seonduvalt energiaühistutega toimub. “Koostöövõrgustik” 
alaleht annab võimaluse energiaühistute algatajatel saada omavahel kontakti, vahetada kogemusi, 
planeerida ühistegevusi. Antud alaleht on abiks ka energiaühistute moodustamisele kaasa aitavatele 
osapooltele, et lihtsustada nende koostööd ja koordineerimistegevusi. “Kontakt” alaleht võimaldab 
Energiaühistute Programmiga tegelevate inimestega ühendust saada. 
 
Energiaühistute alase teadlikkuse tõstmiseks on kasutatud erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid 
sõnumite levitamiseks (peamiselt Eesti Arengufondi ja EÜ MP partnerite Facebooki lehtesid). Lisaks 
nii Eesti Arengufondi töötajad kui ka EÜ MP mentorid ja partnerid nii trükimeedias kui ka 
raadiokanalites korduvalt sõna võtnud. Samuti on meedias ning Energiaühistute Programmi 
partnerite kommunikatsioonikanalites kajastatud Energiaühistute Programmi ja sh EÜ MP programmi 
(eriti lõpukonverentsiga seonduvalt) ning enamikke EÜ MP algatusi spetsiifilisemalt. Järgnevalt on 
toodud mõned näited meediakajastusest: 

                                                 
31 Koduleht eesti keeles asub aadressil http://energiayhistud.ee/ ja inglise keeles aadressil http://energiayhistud.ee/en/  

http://energiayhistud.ee/
http://energiayhistud.ee/en/
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1. “Arengufond: Soovime energiaühistute teket tagant lükata”, Äripäev Online, 
http://www.tuuleenergia.ee/2013/10/arengufond-soovime-energiauhistute-teket-tagant-
lukata/ 

2. “Seadus ei soosi energiaühistuid”, Tõnu Talvar, Äripäev, http://www.eramets.ee/uudised-
1/sa-erametsakeskus/seadus_ei_soosi_energiauhistuid/ 

3. “Kogukonnad soovivad luua isemajandavaid energiaühistuid”, Kristi Sobak, Eesti 
Rahvusringhääling, http://uudised.err.ee/v/majandus/5b195424-52b6-4ba8-9891-
b81f88fcb4fe/kogukonnad-soovivad-luua-isemajandavaid-energiauhistuid 

4. “Eesti Arengufondi hinnangul peitub energiaühistulises tegevuses arvestatav potentsiaal 
korrastada soojus- ja elamumajandus hajaasustuses”, Eesti Arengufond, 
http://energiayhistud.ee/pressiteade-eesti-arengufondi-hinnangul-peitub-
energiauhistulises-tegevuses-arvestatav-potentsiaal-korrastada-soojus-ja-elamumajandus-
hajaasustuses/ 

5. “Energiaühistu päästab suurte soojatootjate lõua otsast”, Ain Alvela, 
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/energiauhistu-paastab-suurte-soojatootjate-
loa-otsast?id=72674453 

6. “Elektriauto Ruhnul – kütusekulukaim masin, mida iial nähtud”, Aivar Pau, Postimees 
http://tehnika.postimees.ee/3345219/elektriauto-ruhnul-kutusekulukaim-masin-mida-iial-
nahtud 

 
EÜ MP raames viidi Ruhnu algatuse juures läbi väiketuuliku iseehitamise töötuba (täpsemalt saab selle 
kohta lugeda Ruhnu algatuse peatükis ja siit http://energiayhistud.ee/vaiketuuliku-iseehitamise-
tootuba-ruhnus-11-16-06-2015/). Töötuba sai meediakajastust, näiteks: 

1. “Ruhnus ehitatakse väiketuulikut”, Tuuliki Kasonen, Bioneer, 
http://www.bioneer.ee/eluviis/majandus/aid-19493/Ruhnus-ehitatakse-
v%C3%A4iketuulikut 

2. “Tuuleenergia klaster ja Eesti Arengufond korraldasid energiaühistutele väiketuuliku 
iseehitamise koolituse”, Tuuleenergia Assotsiatsioon, 
http://www.tuuleenergia.ee/2015/06/tuuleenergia-klaster-ja-eesti-arengufond-korraldasid-
energiauhistutele-vaiketuuliku-iseehitamise-koolituse/. 

 
Septembris 2015 viidi läbi ka EÜ MP lõpukonverents32, millest võttis osa orienteeruvalt 100 inimest. 
Kuulajate hulgas oli nii poliitikakujundajaid, potentsiaalseid energiaühistute loojaid kui ka üldiselt 
energia- ja rohemajanduse teemade huvilisi. 
 

3.4.4.1 WP3 tulemused 
Loodud on koostöövõrgustik energiaühistute teema huvilistest, kellele vahendatakse selle valdkonna 
uudiseid nii e-maili kui ka energiaühistute jaoks loodud kodulehe vahendusel. 
 

                                                 
32 Konverentsi kohta leiab detailse ülevaate siit: http://energiayhistud.ee/energiauhistute-konverentsi-kokkuvote/. 
Kokkuvõttest leiab lingid ka konverentsi ettekannete videode vaatamiseks. 

http://www.tuuleenergia.ee/2013/10/arengufond-soovime-energiauhistute-teket-tagant-lukata/
http://www.tuuleenergia.ee/2013/10/arengufond-soovime-energiauhistute-teket-tagant-lukata/
http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/seadus_ei_soosi_energiauhistuid/
http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/seadus_ei_soosi_energiauhistuid/
http://uudised.err.ee/v/majandus/5b195424-52b6-4ba8-9891-b81f88fcb4fe/kogukonnad-soovivad-luua-isemajandavaid-energiauhistuid
http://uudised.err.ee/v/majandus/5b195424-52b6-4ba8-9891-b81f88fcb4fe/kogukonnad-soovivad-luua-isemajandavaid-energiauhistuid
http://energiayhistud.ee/pressiteade-eesti-arengufondi-hinnangul-peitub-energiauhistulises-tegevuses-arvestatav-potentsiaal-korrastada-soojus-ja-elamumajandus-hajaasustuses/
http://energiayhistud.ee/pressiteade-eesti-arengufondi-hinnangul-peitub-energiauhistulises-tegevuses-arvestatav-potentsiaal-korrastada-soojus-ja-elamumajandus-hajaasustuses/
http://energiayhistud.ee/pressiteade-eesti-arengufondi-hinnangul-peitub-energiauhistulises-tegevuses-arvestatav-potentsiaal-korrastada-soojus-ja-elamumajandus-hajaasustuses/
http://tehnika.postimees.ee/3345219/elektriauto-ruhnul-kutusekulukaim-masin-mida-iial-nahtud
http://tehnika.postimees.ee/3345219/elektriauto-ruhnul-kutusekulukaim-masin-mida-iial-nahtud
http://energiayhistud.ee/vaiketuuliku-iseehitamise-tootuba-ruhnus-11-16-06-2015/
http://energiayhistud.ee/vaiketuuliku-iseehitamise-tootuba-ruhnus-11-16-06-2015/
http://www.bioneer.ee/eluviis/majandus/aid-19493/Ruhnus-ehitatakse-v%C3%A4iketuulikut
http://www.bioneer.ee/eluviis/majandus/aid-19493/Ruhnus-ehitatakse-v%C3%A4iketuulikut
http://www.tuuleenergia.ee/2015/06/tuuleenergia-klaster-ja-eesti-arengufond-korraldasid-energiauhistutele-vaiketuuliku-iseehitamise-koolituse/
http://www.tuuleenergia.ee/2015/06/tuuleenergia-klaster-ja-eesti-arengufond-korraldasid-energiauhistutele-vaiketuuliku-iseehitamise-koolituse/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-konverentsi-kokkuvote/
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Läbi on viidud mitmeid teavitustegevusi nii Eesti Arengufondi poolt kui teiste energiaühistute teema 
huviliste ja koostööpartnerite poolt. Näiteks võttis ca 100 inimest osa energiaühistute konverentsist, 
mis võttis kokku EÜ MP tegevused. 
 
Eesti kogemusel saab soovitada teistel BASREC riikidel läbi viia nii sotsiaalmajanduslike mõjude 
analüüs kui ka õiguslik analüüs. Mõlemad analüüsid annavad hea ülevaate potentsiaalist ning 
kitsakohtadest. EÜ MP-ga seotud eksperdid ning Energiaühistute Programm on meeleldi nõus aitama 
teistel riikidel sarnaseid analüüse algatada.  
 
Riigid, kus energiaühistud juba eksisteerivad, võiksid alustada sotsiaal-majanduslike mõjude 
analüüsist, et tuvastada täiendav potentsiaal ning juba realiseerunud kasu. Riigid, kus energiaühistuid 
veel ei ole, peaksid alustama õiguslikust analüüsist, et tuvastada likvideerimist vajavad kitsaskohad. 
 
Eesti kogemusel saab soovitada kõikidel riikidel piloteerida erinevaid energiaühistute mudeleid. Läbi 
piloteerimistegevuse selguvad kiiresti kitsaskohad ning on näha ka millist tuge algatused vajavad. 
Kindlasti on Eesti eksperdid ja EÜ MP-ga seotud osapooled nõus aitama ka teistel BASRECi riikidel 
pilotiseerimist läbi mõtlema, algatama ja läbi viima.  
 
Tänu BASRECiga koostöös käesoleva projekti ellu viimisele, leiavad edaspidi tulemused loodetavasti 
kajastust ka teiste Läänemere-äärsete riikide hulgas. Energiaühistute programmi sh mentorluse ja 
pilootimise kogemuse alast teadmust võiks pakkuda ka naaberriikidele (nt Läti ja Leedu), kus BASREC 
riikide esmase kaardistuse tulemuste kohaselt Eestile analoogse tegevusprogrammi pole alustatud, 
kuid mille osas vajadust nähakse ning Eesti kogemusest õppida soovitakse. 
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Energiaühistute Mentorprogrammis osalenud algatused 
Järgnevalt on kirjeldatud kõikide EÜ MP-s osalenud algatuste esialgseid ideid, tehtud tegevusi ning 
edasisi plaane. Iga alapeatüki lõpus on välja toodud EÜ MP mentorite sügis 2015 tehtud kommentaare 
vastava algatuse kohta. Mentorite üldiste kommentaaridega saab tutvuda Lisas 1. 
 
Kõik EÜ MP algatused osalesid neljas töötoas ning said neljas valdkonnas mentorlust. Töötubade ja 
mentorluse tulemusena tehti ära mitmed eeltegevused energiaühistu loomiseks. Tutvuti teiste riikide 
energiaühistute kogemustega ning ülejäänud EÜ MP algatuste probleemidega, aidates üheskoos 
lahendusi leida. 
 

3.5 Sõpruse 202 algatus 

3.5.1 Probleem ja esialgne plaan 
Korteriühistu (KÜ) Sõpruse 202 on tuntud kui innovaatiline kortermaja tänu oma 
renoveerimisprotsessidele. Juba praegu käib KÜ Sõpruse 202 külastamas renoveerimishuvilisi üle 
Eesti ja ka välismaalt. Tegu on 162 korteriga tüüpkortermajaga Tallinnas Mustamäel, mis on valminud 
1971. aastal. Korterelamul on soojustatud kogu fassaad ja katus ning lodžad on kinni ehitatud. Lisaks 
on kõik aknad vahetatud ja paigaldatud soojuse tasapinda. KÜ Sõpruse 202 küttesüsteemid on 
renoveeritud, paigaldatud on Purmo-air värskeõhu-radiaatorid, mille soojusväljastus on 
ruumipõhiselt termostaatidega reguleeritav. Küttesüsteem on varustatud individuaalsete 
küttekuluarvestuste süsteemiga. Lisaks küttesüsteemile ehitati välja tsentraalne väljatõmbe-
õhusoojuspumpadega varustatud ventilatsioonisüsteem. Kogu kütte ja ventilatsiooni toimimine on 
jälgitav reaalajas üle interneti ning on sedakaudu operatiivselt juhitav.  
 
Investeeringuteks saadi toetust KredExilt ning tööd teostati aastatel 2012-2013. Tööde tulemusena 
vähenes maja tarbitav soojusenergia 34% ning sisendenergia vajadus 63%. Aasta lõikes moodustab 
soojuspumpade poolt toodetud energia 66% hoone soojusenergia vajadusest. Enne renoveerimist oli 
soojusenergia maksumus elanikele aasta keskmisena 1,11 eur/m2 kohta kuus, pärast renoveerimist 
0,45 eur/m2 kohta kuus. 

KÜ Sõpruse 202 on oma olemuselt juba energiaühistu, kuna toodetakse soojust oma tarbimise 
katmiseks. Samas juriidiliselt pole korteriühistu oma põhikirjas soojuse tootmist kui oma ühte 
tegevust sätestanud. Seega toimitakse energiaühistuna de facto, kuid mitte de jure. Praeguse 
mõttelise energiaühistu liikmeteks on KÜ liikmed. 

EÜ MP raames kaalus KÜ Sõpruse 202 võimalust paigaldada päikesepaneelid. Selleks on plaan 
taotleda Kredexi toetust. See uuendus muudaks hoone modernsemaks ning aitaks vähendada 
ventilatsiooniõhust toodetava soojusenergia maksumust.  

Samuti kaalus KÜ soojuspumpadest ja ventilatsioonist tekitava 240 MWh soojuse ülejäägi müümist 
lähiümbruses olevatele elamutele või ettevõtetele. Selleks oleks vaja kasutada kas olemasolevat 
kaugküttevõrku või ehitada otseühendus tarbijani. Müüdavat soojust saaksid lähedal asuvad tarbijad 
kasutada enda sooja vee arvete vähendamiseks. Samas on veel ebaselge, kuidas hakkaksid sellised 
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lahendused mõjutama eksisteerivate võrkude toimimist, kuidas need mõjutaksid linna 
detailplaneeringut ja kas investeeringud teistes sarnastes projektides tasuksid end ära. 

3.5.2 Tegevus ja tulemused 
Päikeseenergia kasutuselevõtu eesmärgil käivad mõõdistused alates 2015. aasta suve algusest. 
Mõõtmiste tulemusena mõõdetakse elektrilist võimsust, mis tarbitakse hoones igal ajahetkel. Samuti 
on plaanis taotleda päikeseenergia kasutusele võtuks (ning teiste renoveerimis-eesmärkide 
täitmiseks) KredExilt toetust. 
 
Otsustati loobuda plaanist müüa sooja vett ümberkaudsetele majadele või kaugküttevõrku, sest 
tuvastati mitmeid takistusi. Seoses soojuspumpade kasutuselevõtuga oleks Sõpruse 202 KÜ’l võimalik 
toota väljapool talveperioodi omatarvet ületavat soojushulka kokku ca. 240 MWh aastas omahinnaga 
40 eur /MWh (KÜ arvutused). Kaugküttevõrgus ostetava soojusenergia hind on 73 eur/MWh (ilma 
käibemaksuta 61,41 eur/MWh).  
 
Arvestades toodetud soojuse omahinna ja kaugküttevõrgu hinna erinevust  ca 21 eur/MWh (61,41-
40), on kirjeldatud koguse puhul võimalik sääst 21x240= 5040 eur. Teadmata on, kui palju soodsamalt 
kaugküttevõrgu hinnatasemest peaks Sõpruse 202 pakkuma soojust, et klienti leida. Eeldades, et 
võimalik kokkulepe sünnib näiteks 15% madalama hinna korral, oleks müügi marginaal ((61,41*  (1-
0,15)) – 40 = 12,2 eur/MWh. Kui eeldada, et projekt võiks ennast tasuda ära 5 aastaga, saaks 
maksimaalne investeering soojuse müügiks olla 5x12,2x240 = 14,6 tuh eurot. Naabermajale müügi 
korral oleks vaja rajada eraldi trass koos küttesõlmede kohaldamise ja mõõtjate paigaldamisega – 
seda, kas see kirjeldatud investeeringute piiris (nendel tingimustel) on võimalik või mitte, tuleks eraldi 
kontrollida. Arvestada tuleb ka, et soojuse müügi administreerimine võtab teatava aja- ning rahakulu 
ning toob kaasa ka makseriski. 
 
Omaette teema oleks soojuse tagastamine kaugküttevõrku. Tõenäoliselt oleksid siis väiksemad 
investeeringukulud ja toimuks küttekulude tasaarveldamine. Probleemid selle lahendusega on 
järgnevad: 
- soojusettevõtja ei saa osta soojust ilma hanketa (kuid hanke nii väikese mahu jaoks ei ole 

mõistlik); 
- soojusettevõtja soovib osta soojust kindla kvaliteediga ja määratus režiimi alusel (fikseeritud 

koguse, kuupäeva, kellaaja, rõhu ja temperatuuriga), mida antud lahenduses ei saa tagada; 
- Sõpruse 202 soojuse pakkumine vähendab soojusettevõtja tegevuse tõhusust (suvel on tootmine 

niigi alakoormatud – eriti oluline võrkudes, kus töötavad soojuse ja elektri koostootmisjaamad), 
mis ühe pakkuja puhul on marginaalne, kuid loob pretsedenti teistele pakkujatele. 

 
Nagu kõikide teiste algatuste puhul, kaaluti ka Sõpruse 202 puhul tuuleenergia kasutusele võtmist 
tehnoloogiate töötoa raames. Tallinna linna nn magalarajoonides ei ole võimalik ega ka soovitav 
tuulikut majade vahele paigutada, kuna juba ainuüksi sealne turbulents ei soosi korraliku 
elektritoodangu genereerimist. Katusele tuuliku paigaldamine võib olla perspektiivne ainult tuultele 
avatud kohas ja kõrgemate hoonete katustel. Suurbritannias viidi 2008-2009. aastal läbi laiaulatuslik 
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uuring33 ehitistega integreeritud väiketuulikute osas, mis näitas, et kui mastidega tuulikute puhul jääb 
heas asukohas tuulikute kasutustegur 10 – 30% vahele, siis uuringus analüüsitud katustele 
paigaldatud väiketuulikute kasutustegur oli 0,85%. Tõsi, sinna sisse arvestati ka aeg, mil tuulik pidi 
rikke või väljalülituse tõttu seisma, kuid isegi kui andmeid selle võrra korrigeerida, siis oli kasutustegur 
4,15%, mis on ikkagi liiga madal. Tuuleenergia kasutamist ei peetud seega Mustamäe korrusmaja 
kontekstis võimalikuks. 
 
Ka bioenergia lahendused antud algatusele ei sobinud. Põhjusteks on korterühistu asukoht linnas, 
elamu suurus ja fakt, et see on juba ühendatud kaugküttesüsteemi. Kaugkütte, soojuspumba ja 
päikesekollektori omavaheline sobivus on kaheldav olemasoleva kaugküttesüsteemi tingimustes. 
Paigaldatava soojuspumpsüsteemi ja päikesekollektorite (kui need paigaldatakse, kuid pannakse 
ilmselt PV-paneelid) ühendamine olemasoleva kaugküttevõrguga on praeguste tehniliste võimaluste 
juures ebareaalne. 
 

3.5.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Plaan on paigaldada hoone fassaadile PV-paneelid, eesmärgiga vähendada ventilatsioonisüsteemist 
saadava soojuse maksumust ja parendada hoone energiatõhusust (kaalutud energiaerikasutust). 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 

1) Hästi juhitud ning koostöövõimeline korteriühistu on oma olemuselt kogukond, mis eraldi 
koondamist energiaühistuks ei vaja. Seepärast on energiaühistu loomine korteriühistu baasil 
perspektiivikas ning kergesti tiražeeritav. 

2) Mõni teise energiaühistu sarnase algatuse (väljaspool praeguseid EÜ MP osalejaid) puhul võiks 
tulevikus samuti kaaluda ülejääva soojuse edastamist naabritele. Samas ei tohiks ühistu 
eesmärk olla mitte niivõrd teistele müümine, kuivõrd oma vajaduste odavam ja tehniliselt 
täiusliku rahuldamine. Seega võiks pigem mõelda periooditi ülejääva soojuse salvestamisele 
energiaühistus, mida saaks puudujäägi korral kasutada. 

3) Soovitatakse jätkata PV paneelide paigaldamise plaaniga, eesmärgiga omatarvet katta ja 
suurendada hoonete energiatõhusust 

 

3.5.4 Kontakt 

Sõpruse 202 algatuse esindaja on KÜ juhatuse liige Anvar Kima. 

  

                                                 
33 http://www.warwickwindtrials.org.uk/resources/Warwick+Wind+Trials+Final+Report+.pdf  

http://www.warwickwindtrials.org.uk/resources/Warwick+Wind+Trials+Final+Report+.pdf
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3.6 Hiiu algatus 

3.6.1 Probleem ja esialgne plaan 

Alates kahe omavalitsuse ühinemisest (Kärdla linn ja Kõrgessaare vald) 2013. aastal on olnud fookuses 
uut olukorda arvesse võtvate soojuse ja elektrivarustuse lahenduste leidmine. Energiaühistu loomisel 
kaalutakse erinevaid võimalusi küttemajanduse korraldamiseks Kärdla ja Kõrgessaare piirkonnas, 
koos puitpelletite tootmisega energiaühistu baasil. Praeguse seisuga kasutavad üksikud 
majapidamised päikesepaneele või väiketuulikut elektrienergia saamiseks, kuid valdav enamus 
elektrienergiast tuleb võrgust. Soojusallikana kasutatakse peamiselt puitu, kuid on ka paigaldatud 
maasoojuspumpasid ning kasutusel on veel üksikud õlikatlad. Mõnedes kortermajades leidub veel 
korteripõhiseid küttelahendusi. 

Hiiumaal on suur potentsiaal biomassi kasutamiseks. Metsaühistud on valmis energiaühistuga 
koostööks. Erinevalt näiteks Haljalast, on kohalikud metsaühistud Hiiumaal pikaajaliselt 
konkurentsivõimelised, sest mandrilt tulevate konkurentide puhul lisandub maismaalt puidu hinnale 
transpordikulu. 

Energiaühistu loomisel oli fookuses kaks piirkonda: Kõrgessaare ning Kärdla. Kõrgessaares vaadati 
kahte umbes 5 km vahega endist kolhoosikeskust (Kõrgessaare alevik ja Lauka küla), milledes oli 
varasemalt kaugkütte võrgupiirkond ning pakuti elamufondile kütet. Kärdlas vaadati võimalust 
sadama ala uusarendusi koos munitsipaalhoonete ning elamufondiga energiaühistusse kaasata. 

Energiaühistu loomise eesmärk oleks leida efektiivsemaid lahendusi, võimaldades kogukonna 
liikmetel osaleda ja vastutada energiamajanduse tuleviku kujundamise eest. Samuti loodetakse 
teenida kohalike ressursside parema kasutamisega. Energiaühistu loomisega soovitakse muuta 
stabiilsemaks ka soojuse ja elektri hinda, luues seejuures kogukonda uusi töökohti. 

Energiaühistu projekti veavad kohaliku omavalitsuse esindajad. Energiaühistuga oodatakse liituma 
kõiki huvilisi, sh uusi arendusi Kärdla ja Kõrgessaare sadama piirkonnas, rajatavat sotsiaalkeskust, 
eramajade omanikke ja korteriühistuid mõlemas asulas, ettevõtteid ning teisi huvitatud osapooli. 
Hetkel kohtub algatus, mille moodustavad kohalik omavalitsus ning teised huvitatud osapooled, 
regulaarselt umbes kord kuus. Tulevikus loodetakse energiaühistusse kaasata vähemalt 50 osapoolt 
ning jääda avatuks uutele liikmetele, seda ilma territoriaalseid piiranguid seadmata. 

EÜ MP-le oli põhiline ootus juriidiliste lahenduste leidmiseks. Taheti läbi mõelda, kuidas erinevad 
osapooled omavahel siduda, säilitades kohaliku omavalitsuse initsiatiiv ning lahendades 
munitsipaalhoonete küsimused. Programmi tulemusena loodetakse ka vajalike seadusmuudatuse 
ettepanekute peale. 
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3.6.2 Tegevus ja tulemused 
Mitmete osapoolte koostöös on valmimas Hiiu valla energiamajanduse arengukava. Koosolekud selle 
edasi arendamiseks käivad peaaegu iga nädal. Arengukava loodetakse valmis saada 2016. aasta 
lõpuks. Selles kajastatakse ka potentsiaalse energiaühistu loomist. Mitmetel kohtumistel on osalenud 
ka EÜ MP mentorid. 
 
Aasta on lühike aeg ning seega ei jõutud veel energiaühistu loomiseni. Pilootpiirkonnaks on valitud 
Lauka küla ja Kõrgessaare alevik, kus on potentsiaalse energiaühistu sihtgrupiks munitsipaalhooned 
ja kortermajad. Plaanis on kasutada hakkpuidukatlaid ja pelletikatelt. Praegu käivad Hiiu vallas 
energiaühistu loomiseks aktiivsed koosolekud (eriti korteriühistutega). Senise tegevuse tulemusena 
on juurde tekkinud juba kolm uut korteriühistut, kes saaksid tulevikus olla energiaühistu liikmeteks.  
 
Esialgne plaan oli Hiiumaal toota puitpelleteid. Sellest mõttest loobuti, sest kohalikel ettevõtjatel 
tekkis huvi pelletitehas ise püsti panna. Kuna nüüd on plaan pelletitehas tootlikkusega 20 000 t/a 
energiaühistust eraldiseisvalt rajada, ei ole enam mõtet eraldi  väikest, tootlikkusega 4000-5000 t/a, 
pelletitehast juurde ehitada.  
 
Hiiu vallas analüüsiti ka tuule- ning päikeseenergia kasutamise võimalusi. EÜ MP raames tehti algatuse 
esindajatele esmane ülevaade sellest, millistele valla hoonetele ja Kärdla kortermajadele oleks 
mõistlik paigaldada PV-paneelid. Lisaks, kuna Hiiumaa on üks Eesti tuulisematest paikadest, sobib 
piirkond tuuleenergia tootmiseks nii maismaal kui merel. Saarel kehtestatud maakonna 
tuuleenergeetika teemaplaneering näeb tuuleenergia tootmise võimalust ette vaid Käina vallas, 
samas on ka Hiiumaa teistes piirkondades võimalik üksik tuulik rajada ilma teemaplaneeringut 
muutmata. Kuigi elektrikütte näol annaks ka tuulikuid soojuse tootmiseks kasutada, ei pidanud Hiiu 
energiaühistu algatus Kärdla linnas ja Kõrgessaare alevikus seda mõistlikuks.  
 
Valla energiamajanduse arengukava koostamise käigus jätkub ka Kärdla linna soojusmajanduse 
arengusuundade analüüsimine, mille üheks eesmärgiks on leida veelgi enam kasutust kohalikule 
puiduressursile. 
 
Hoolimata erinevate tehnoloogia valikutega lähemalt tutvumisele, jätkab Hiiu vald esialgselt soojuse 
vajaduse lahenduste otsimisega, enne kui asutakse elektri tootmise kavandamise juurde. Kui soojuse 
vajadustega on pikemalt tegeletud, pöördutakse tulevikus taas elektri tootmiseks kindlasti nii päikese- 
kui ka tuuleenergia poolt pakutavate võimaluste poole. 
 

3.6.2.1 Pelletite tootmise finantsanalüüsi kokkuvõte 
Finantsanalüüsidest selgus, et soodsaim lahendus oleks pelletiküte lokaalsete kateldega juhul, kui 
tagatakse pelletite kättesaadavus kohalikust tehasest hinnatasemega kuni 175 eur/t (56 eur/MWh + 
km). Kokkuleppel kohaliku tootjaga oleks sellest madalam hind võimalik. Sama hind on tulemuseks ka 
siis, kui rajatakse kaugküttevõrk koos hakkpuidu katlamajaga ja saadakse Keskkonnainvesteeringute 
Keskusest 50% toetust (57 eur/MWh + km). Hinnalt järgmine versioon oleks pelletiküte lokaalsete 
kateldega pelletite hinnatasemelt 200 eur/t (62 eur/MWh + km). Kalleim versioon on kaugkütte 
katlamaja ja trasside rajamine ning hakkpuiduga küte ilma KIK’i toetuseta (66 eur/MWh + km). 
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Põhimõtteliselt võiks arvutada ka KIK’i toetusega pelletikütte lahendusi aga selle mõju ei ole 
märkimisväärne (pelletiküte puhul on seadmete kapitalikulu komponent soojuse hinnas suhteliselt 
madal). Kõrgessaares asuvate valla hoonete puhul oleks pelletite vajadus veidi alla 200 t aastas. Kui 
lisada Kõrgesaare eratarbijad juurde, tõuseks see max. 600 t aastas.  
 
Stsenaariumi valik tuleneb sellest, kui suures osas on võimalik konsolideerida saare pelletivajadust ja 
kuidas pelleti tootjaga kokkulepped saavutatakse. Peamiseks probleemiks pelletitootmisel on 
soojusvajaduse väike maht, mis ei võimalda kasutada pelletitehase täisvõimsust. Seega eeldaks 
kirjeldatud projekti käivitamine täiendavalt pelletite müüki väljapoole Hiiumaad, mis ei pruugi olla 
energiaühistu otsene huvi. 
 
Projekti raames koostati pelletitootmise ökonoomika analüüs tehasele maksimaalse tootmismahuga 
4000 t aastas (töö ühes vahetuses). Analüüsiti toomismahtu vahemikus 1600 – 4000 tonni aastas. 
Sõltuvalt toomismahust nimetatud vahemikus on pelletite müügihind ilma käibemaksuta 187 - 163 
eur/t (ROE=20%). 
 

3.6.2.2 Kogukonna kaasamise kokkuvõte 
Hiiu algatus on EÜ MP projektidest kaasamise vaatenurgast kõige professionaalsema juhtimisega ning 
selgema visiooniga. Tähelepanu energiavaldkonnale on pööratud juba alates kahe valla ühinemisest 
2013. aastal. Samuti on energiaühistu-alaseid koosolekuid ning konsultatsioone kohalike elanikega 
peetud algatuste poolt korduvalt. Algatus osaleb Smilegov-nimelises väikesaarte energiavarustuse 
projektis, milles on kaasamisele tähelepanu pööratud ning jagatud põhjalikke materjale kaasamise 
läbi viimiseks.  
 
Kaasamisplaan näeb ette korteriühistute liitumist kaugküttevõrguga ning pelletitootjatega 
kokkuleppe saavutamist tooraine tarbimiseks; läbirääkimisi kohalike omavalitsuste, 
Keskkonnaametiga, Maa-ametiga. Informeerimiseks on kasutatud isiklikke kontakte firmade ja 
ametnikega; korteriühistute teavitamiseks on riputatud plakateid koridoridesse ja jagatud infot 
otsepostituste kaudu; avalikult on infot jagatud valla Facebooki lehe kaudu. KÜ-de miinimumarv, keda 
erinevates energiaühistu loomise etappides osalema saada plaanitakse, oli defineeritud 
kaasamisplaanis. 
 
Kohalike elanike, koosolekul korteriühistute liikmete ja huvilistega peeti EÜ MP jooksul vähemalt kolm 
koosolekut. 24. juulil 2015 pidasid ettekande Saksamaa mentor Lutz Ribbe ja tema kolleeg Wolfgang 
Degelmann, esitledes arvutusi Hiiu energiaühistu jaoks, lubades olulist soojuse kokkuhoidu. 
Koosoleku lõpus jagati elanikele ankeedid, mille abil välja selgitada kortermajade energiatarve jms. 
Osalejate sõnavõtud küll peegeldasid mõningaid kahtlusi ja küsimusi, kuid üldiselt oli hinnang 
energiaühistu loomisele positiivne. 
 
Ehkki tegemist on saarel asuva algatusgrupiga, mis osaleb ka väikesaarte projektis, siis tiražeerimise 
olulisemaks lähtekohaks on energiaühistu loomise algatamine KOVi töötajate poolt. See tähendab, et 
algatusgrupi tegevused võiksid olla eeskujuks ka teistele KOVidele. 
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3.6.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
 
Hiiu vald jätkab energiaühistu loomise ettevalmistamisega, võttes piloodiks Lauka küla ja Kõrgessaare 
asula. Esialgu keskendutakse soojuse tootmisele ja jaotamisele. Pikemas perspektiivis kaalutakse ka 
elektri tootmist energiaühistu-põhiselt.  
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 
1. Hiiu algatusgrupi tegevused võiksid olla eeskujuks ka teistele KOVidele. Positiivseteks näideteks 

tasub lugeda: 
a. varakult elanike kaasamisele tähelepanu pööramine. 
b. rahvusvahelistes koostöö-koolitusprogrammis osalemine & välismentorite kasutamine. 
c. kaasamisplaani koostamine, mis piiritleb huvigrupid ning soovitud tulemused. 
d. pidev tähelepanu kaasamisele koosolekute abil. 
e. otsekontaktide loomine kaasamise käigus. 

2. Kui Kõrgessaares ja Laukal energiaühistu moodustatakse, siis tuleb sinna puitkütusel katlamaja, 
mis tõenäoliselt hakkab tööle kohalikul hakkpuidul. Sellisel juhul tasuks Kõrgessaare alevikku 
paigaldada hakkpuidul töötav katlamaja ja välja ehitada vastav kaugküttevõrk. Edu tagamiseks on 
vajalik püüda saada nõusse võimalikult paljud KÜd ja muud hooneomanikud, et projekt oleks 
tasuvam. Sama loogikat võiks korrata Lauka külas, kuid seal võiks laiendada olemasolevat 
pelletiküttel katlamaja ja sellele rohkem tarbijaid leida. 

3. Ühe mentori hinnangul on Hiiu algatus EÜ MP algatuste hulgas üks kõrgeima 
realiseerimispotentsiaaliga, sest vallavalitsus teeb kohalike elanike hulgas aktiivselt selgitustööd. 
Hiiu vald on üks klassikalisemaid kohti energiaühistu loomiseks (tihe tarbijaskond, paljudes 
hoonetes kaugküttetorustik veel alles, paljud tarbijad ei taha enam ise kütmisega igapäevaselt 
tegeleda). 

4. Pikemas perspektiivis peaks kaaluma ka koostootmise lahendusi – näiteks võiks pakkuda 
korteriühistutele sooja vett. Seda on eriti mõistlik teha, kui soojust saaks müüa mõnele 
ettevõttele. 

5. Ettevõtmine on niivõrd suuremahuline, et oleks vaja teha tegevuskava energiaühistu loomiseks 
(mis tegevuslubasid on vaja, kellega on vaja kooskõlastusi jne). 

6. Üks mentor soovitab esialgu keskenduda vaid soojusele. Rääkimine nii elektrist kui soojusest teeb 
plaanide ellu viimise keerulisemaks ja võib võimalikke energiaühistu algatusega liitujaid peletada 
esmase kõrge investeeringuga. 

7. Hiiu energiaühistu mõte viia piirkondlik soojuse tootmine ühtsele standardile (pelletid) ning 
seejärel konsolideerida tekkinud nõudlus energiaühistu omandis olevale pelletitehasele, sisaldab 
olulist mastaabisäästule suunatud sisu. Selline mudel, kus toimub piirkondlik kütusetarbe 
unifitseerimine ja sellele rajatakse lokaalne tootmine, on kopeeritav – ehk laiendatav väljapoole 
konkreetset algatust. 
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3.6.4 Kontakt 

Hiiu algatuse esindajad on KOVi34 esindajad Jaanus Valk ja Kaidi Nõmmerga. 

                                                 
34 www.hiiuvald.ee  

http://www.hiiuvald.ee/
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3.7 Pakri algatus 

3.7.1 Probleem ja esialgne plaan 

2007. aastal loodud Pakri poolsaarel asuv PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ühendab energia- ja 
keskkonnatehnoloogia (rohetehnoloogia) teadusparki, PAKRI Tarka-Linna, PAKRI Tark-Energiavõrku, 
tehnoloogiate testimisala ja rohelist töökeskkonna. PAKRI Tark-Linn moodustub energiatõhusatest ja 
tarkadest tehnoloogiatest ning kasvab kuni 60 ha suurusele alale Paldiski linnas. PAKRI Tark-
Energiavõrk on Põhja-Euroopa üks suuremaid planeerimisel olevaid taastuvenergial põhinevaid 
autonoomseid tark-energiavõrke. Energiavõrk tootis taastuvenergiast ja müüs esimese kWh aastal 
2012. Suuremate ehitustööde esimene faas algab 2016. aastal, kus on plaanis paigaldada Eestis 
väljatöötatud järgmise generatsiooni Goliath Capella 3,3 MW tuulik. 2015. aasta oktoobriks oli pargis 
10 tootmisklienti, 20 teenusklienti ja kaks hoonekompleksi kogupinnaga ca 14 000 m2. Hetkeseisuga 
on kasutusel bioressursil töötav küttekatel, Solarwatt 60P päikesepaneelid ning testitakse my!WIND 
5 kW tuulikut. 

Eesmärgiks on arendada nutikas energiavõrk, millesse on integreeritud lisaks targale juhtsüsteemile 
ja taristule ka kokku ca 25 MW energiat oma tuulepargist, päikesepaneelidest, biomassil baseeruvast 
koostootmisjaamast ja energia salvestamise üksusest. Sealjuures soovib energiaühistu varustada 
tööstuspargi kliente selliselt, et tuuliku poolt toodetavat elektrit üldisesse üldvõrku ei anta, küll aga 
saavad tarbijad vajadusel üldisest võrgust elektrit osta. PAKRI Tark-Energiavõrgu eesmärk on 
minimaliseerida energia transpordikulu ja kadu, tehes seda optimaalsete lahendustega. Soovitakse 
müüa toodetud taastuvenergiat otse tarbijatele ja olla avatud uute tehnoloogiate testimiseks reaalses 
energiavõrgus. 

Energiaühistu loomine võimaldab ühendada tarbijad tootjatega, olles aluseks targa võrgu 
toimimisele. Energiaühistu moodustaksid PAKRI Teadus- ja Tööstusparki kolivad ettevõtted ja 
naabrid, kes tahavad saada maksimumi kohapeal olevatest modernsetest ja keskkonnasäästlikest 
energeetikalahendustest. 

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi energiaühistu algatus asub Paldiski linnas, kus juba täna toodetakse 
tuulest energiat ning testitakse ja valmistatakse väiketuulikuid. Tegemist on hea tuule-, päikese- ja 
biomassiressursiga piirkonnaga, kus tasub tuuleenergia kui ka teistest ressurssidest tootmist kindlasti 
ka edaspidi kasutada.  
 
Pakri poolsaarel Paldiskis on täna installeeritud tuulikuid koguvõimsusega 63,4 MW ning linnas 
paikneb ka palju energiamahukat tarbimist. Teisisõnu on tegemist tarbimise ja tootmise 
kontsentreerumisel hea kohaga, kus teha laiapõhiline energiaühistu. Lisaks PAKRI Teadus- ja 
Tööstuspargi algatusele on Paldiski Ettevõtjate Liidu liikmed algatanud linnas mõtte luua 
energiaühistu, kus on nii olemasolevad (Pakri ja Paldiski tuulepargid) kui ka lisanduvad energiatootjad 
(LNG terminal) ning olemasolevad suured energiatarbijad. 
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3.7.2 Tegevus ja tulemused 

Hetkel tegeletakse I etapi elektrivõrgu projekteerimise, elektri hinnastamise ning esimese Goliath 
Capella 3,3 MW tuuliku paigaldamise eeltegevustega (sh targa-linnaku ja targa-võrgu 
detailplaneering). 

Tehnoloogiatest keskendutakse EÜ MP raames esimeses etapis tuuleenergia kasutamisele. Näiteks 
biomassi kasutamine energiamuundamiseks tõuseb koheselt päevakorda kui tekib tarbija suuremale 
kogusele elektrile ja/või soojusele. Kui tuleb suur soojuse tarbija, võib osutuda mõistlikuks kasutada 
hakkpuitu soojuse tootmiseks. Esialgu ei kavatseta energia muundamiseks paigaldada biomassil 
töötavaid seadmeid, sest pole veel selge, kes ja kui palju soojust vajaks. 
 

3.7.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
PAKRI Tark-Energiavõrgu detailplaneering on läbinud kõik vajalikud prosessid, et Paldiski Linnavalitsus 
saaks selle hiljemalt 2016. aasta alguseks kehtestatud. Sellele järgnevalt on võimalik taotleda 
ehitusluba esimese tuuliku püstitamiseks. 
 
Aktiivselt jätkub energiavõrgu esimese etapi ehitusetööde ettevalmistused ning uute tarbijate 
kaasamine. 
 
Energiaühistu asutatakse vajadusel 2016. aasta jooksul. 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 

1. Tegemist on algatusega, mille ühistuline olemus ei ole selge. Algatuse eestvedajad ei ole 
otsustanud, mis omandisuhetes on energiaühistu teiste ettevõtetega. Ühe võimalusena 
nähakse energiaühistut kui võimalikku Pakri KÜ-sid siduvat organisatsiooni, mis võiks läbi 
osaluse ja ühistegevuse tekitada elanike heasoovliku suhtumise loodavasse tuuleparki. Samas 
pole lõpuni selge, mis osa tuulepargist kuulub energiaühistu omandisse. Kaasamisplaanis on 
mainitud investorite kaasamisest kohalike, aga ka teiste huvitatud ettevõtjate näol. Edaspidi 
tuleks esimese sammuna selgitada välja, kas ja mis osas on tegemist energiaühistuga ning 
millistes suhetes on energiaühistu ülejäänud konsortsiumiga. 

2. Kuna tegemist on tavapärasest keerulisema lahendusega, siis vajaks see ka tavapärasest 
põhjalikumat analüüsi, kus samaaegselt vaadatakse nii tehnoloogilisi kui seadusandlikke 
aspekte. Üheks lahenduseks võiks olla otseliini rajamine, kuid see on võimalik vaid tootja ja 
samal või naaberkinnistul oleva elektritarbija vahel. Elektrituruseaduse kohaselt ei saa 
otseliiniga täiendavaid tarbijaid liita ning lisaks tuleb otseliini rajamiseks saada kohaliku 
võrguettevõtja luba. Elektrituulikust mööda otseliini liikuva elektritoodangu pealt maksab 
AS Elering (põhivõrguettevõte, kes on ühtlasi ka taastuvenergia tasude makseagentuur) 
taastuvenergia toetust, mida arvestatakse nõuetekohase kauglugemisseadmega. Tööstupargi 
tarbijatelt tuleks energiaühistul kokku koguda taastuvenergia tasu ning kõik muud maksud 
peale võrgutasu, mis makstakse edasi Eleringile. Võrgutasu olekski nö võit, mida tööstuspargi 
kliendid võidaks koguse pealt, mis tuleks tuulikust.  
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3. Energiaühistule sobivad tuulikud on sünkroonmootoriga, mis vajavad võrgu tuge. Ilma 
võrguühendust omamata ei suuda nad tagada sageduse hoidmist ja teisi elektrivõrgu 
tõrgeteta tööks vajalikke näitajaid või läheb tuuliku juurde loodava lahenduse maksumus liiga 
kalliks. Isegi kui tuulik on seadistatud nii, et selle toodang tarbitakse ära kohapeal ning 
üldisesse elektrivõrku elektrit ei anta, siis on see kaudselt elektrivõrguga ikkagi ühendatud 
ning peab vastama Võrgueeskirjas, Elektrituruseaduses ning liitumistingimustes sätestatud 
tehnilistele nõuetele, sh läbima testimisperioodi. Need tingimused teevad prototüübi 
nõuetekohase paigaldamise energiaühistule keeruliseks. 

4. Algatus kaalub elektri tootmiseks prototüübi faasis olevaid seadmeid. Taastuvenergia toetuste 
saamine sõltub tootmisseadmete nõuetekohasuse täitmisest, mis tõenäoliselt on oluline 
komponent PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi äriplaanis. Isegi kui tuuleparki valitakse Eestis juba 
varasemalt püstitatud tuulikuvalmistaja tuulikud, tuleb igal korral nõuetekohasuse tunnistus 
uuesti hankida. Eestis on võrguettevõtja nõudmised palju karmimad kui mujal maailmas (k.a 
Euroopas), mistõttu võtab isegi väga suurtel ja kogenenud tuulikutootjatel tuulikute võrguga 
vastavusse viimine oodatust rohkem aega. Tuleb tõsiselt kaaluda, millised tuulikud PAKRI 
Teadus- ja Tööstusparki valida – Goliath Capella tuulik ei pruugi olla optimaalne valik. 

 

3.7.4 Kontakt 

Pakri algatuse esindaja on PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi35 CEO Enn Laansoo, Jr. 

                                                 
35 http://pakri.ee/et/  

http://pakri.ee/et/
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3.8 Kärla algatus 

3.8.1 Probleem ja esialgne plaan 

Saaremaal Lääne-Saare vallas asuvas Kärla alevikus sooviti luua energiaühistu, et välja vahetada 
vananevad keskküttesüsteemid kaasaegsete ning efektiivsete energia tootmise ja jaotamise 
lahenduste vastu. Vastavate tegevuste tulemusena loodeti langetada soojusenergia hinda. Sooviks oli 
riikliku toetuse abiga välja arendada maasoojuspumpadel ja targal võrgul põhinev hoonete 
küttelahendus koos päikeseenergia kasutamise võimalusega. Soojuspumbad oleksid lokaalsed, 
likvideerides vajaduse kaugküttevõrgu järgi. 

Energiaühistu loomisega plaaniti võimaldada kogukonna liikmetel, korteriühistutel ja kohalikel 
ettevõtetel osaleda energiamajanduse tuleviku kujundamisel. Energiaühistu loojateks oleksid kohalik 
omavalitsus, Kärla aleviku korteriühistud, kohalikud elanikud ja ettevõtted, Soletek OÜ („Smart Heat“ 
projekti koordinaator) ja kõik teised huvitatud osapooled. 

Väljaspool EÜ MP-d osaleb Kärla alevik ka projektis „Smart Heat“, mille raames kaardistati Kärla 
aleviku soojusmajanduse olukord. Projekti tulemusena plaanitakse luua tootjate ja tarbijate vahel 
reaalajas andmevahetussüsteem. Analüüsitakse erinevaid finantsmudeleid ja valideeritakse tulemusi. 
Eesmärgiks on senisest madalam soojuse hind, väiksem tarbimine, teenuse kvaliteedi tõus ning 
keskkonnaseisundi paranemine. “Smart Heat” projekt tegevused toetavad Kärla tegevusi EÜ MP 
raames. 

“Smart Heat” projekti tulemusena oli Kärla alevik juba enne EÜ MP algust otsustanud soojuspumpadel 
põhineva süsteemi kasuks ning seega ei kaalunud pikalt teiste tehnoloogiliste lahenduste 
rakendamise võimalusi. 

 

3.8.2 Tegevus ja tulemused 
Antud hetkel on ebaselge, kas energiaühistu luuakse ning millega energiaühistu tegelema hakkaks. 
Korduvalt taotletud riigipoolset rahalist tuge maasoojuspumpadel põhineva süsteemi välja 
ehitamiseks, kuid seni edutult. 
 
Kohapealse kogukonna (kaugküttepiirkonna tarbijate) esimene eelistus on olnud 
soojuspumpsüsteemi(de) rajamine Kärlasse, kuid teise eelistusena on säilinud põlevkiviõlil töötava 
katla asendamine puitkütusel töötava katlaga. Viimane võibki osutuda reaalsemaks, kuna seni ei ole 
õnnestunud KIKilt soojuspumpsüsteemi rajamiseks toetust saada. 
 
Kuna kaks korda on saadud KIKist negatiivne otsus ühtse soojuspumpsüsteemi rajamiseks hoonete 
kütteks, siis esialgu ei ole selget seisukohta kujunenud, kas viia üle kaugkütte katlamaja hakkpuidule 
või paigaldada igale hoonele lokaalne soojusallikas (pelletikatel või soojuspump). Lääne-Saare vallal 
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on koostamisel soojusmajanduse arengukava, mille raames pakutakse välja ka Kärla 
kaugküttesüsteemi arendused. 
 

3.8.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Kärla algatuse edasised plaanid sõltuvad riigipoolse toetuse saamise tõenäosusest ja kohaliku 
algatusgrupi aktiivsusest energiaühistu loomiseks vajalike tegevuste elluviimisel. 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 
1) Arvestades, et soojuspumpade süsteemi paigaldamiseks on vaja Kärla esindajate hinnangul 

riiklikku toetust, tuleks antud valikut põhjalikult analüüsida. Tasub kaaluda teisi tehnoloogiaid, et 
veenduda, kas soojuspumbad on parim valik. 

2) Kärlas peaks alustama kortermajade renoveerimisest, mitte küttesüsteemi paigaldamisest. 
Sellega tagaks, et uus katel või soojuspump oleks dimensioneeritud vastavalt 
renoveerimisjärgsele soojuskoormusele. Tuleb vältida olukorda, kus investeeritakse liigselt, 
arvestades vaid praegust renoveerimise-eelset olukorda. Üle-investeerimine (ehk uue 
tehnoloogia soetamine ilma renoveerimiseta) võib viia tulemuseni, mis ei langeta elanike soojuse 
(ega elektri) hinda. 

3) Tasub renoveerida olemasolev katlamaja hakkpuidu küttel töötavaks katlamajaks. Teine variant 
oleks paigaldada kas maasoojuspumbad või pelletikatlad igale praegu kaugküttes olevale 
hoonele. Valik sõltub kohalikest elanikest ja nende finantsvõimekusest (lokaalküttele ülemineku 
korral oleks mõistlik esmalt renoveerida KÜ-de elamud). Samuti ei pruugi ühendatud Lääne-Saare 
vald toetada kõigi valla hoonete (4) üleviimist lokaalküttele (nõuab suurt investeeringut). 

4) Tavaliselt on Kärla probleemidega sarnastes asulates soodsaimaks lahenduseks kaugkütte 
torustiku renoveerimine ja hakkpuidul põhinev soojuse tootmine. Arvestades, et kaugküttevõrgu 
pikkuseks on 850 meetrit ning aastaseks soojusvajaduseks on 1 170 MWh aastas (nelja viimase 
kütteperioodi keskmine) on kaugküttevõrgus edasi antava soojuse kogus 1,4 MWh 
kaugküttevõrgu trassi meetri kohta. Üldjuhul peetakse perspektiivseks kaugküttevõrku säilitada, 
kui vastav näitaja ületab 1 MWh. 

5) Muutuvkulude tasemed erinevad oluliselt. Hakkpuidul põhineva tootmise korral võib kütuse 
komponendi hind lõpptarbijale eeldustekohaselt olla oluliselt odavam kui soojuspumpadega 
lahenduse korral. Hakkpuidul põhinev soojusenergia tootmine toimuks kohaliku ressursi baasilt 
ning sellised hanked toetaksid kohalikku ettevõtlust. 

 

3.8.4 Kontakt 

Kärla algatuse esindaja on Toomas Raun (Lääne-Saare vald36). 

                                                 
36 www.laanesaare.ee  

http://www.laanesaare.ee/
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3.9 Väike Jalajälg algatus 

3.9.1 Probleem ja esialgne plaan 

Väike Jalajälg on Märjamaa vallas Mõisamaa mõisakompleksis asuv ökokogukond, mis asutati 
2014. aastal. Väikese Jalajälje kogukonna eesmärgiks on edendada kestlikku, tervislikku, 
loodussäästlikku ning kogukondlikku eluviisi. Kogukond soovib sihipäraselt panustada lahendustesse, 
mis aitavad parandada globaalset keskkonna olukorda, vähendada taastumatute loodusvarade 
liigtarbimist ja peatada bioloogilise mitmekesisuse hävinemise. Tahetakse keskenduda lahendustele, 
mis aitavad inimesi tuua lähemale ühiskonnale ja üksteisele, loovad laste arenguks turvalise 
kasvukeskkonna, väärtustavad inimese tervist. Käesolevalt on kogukonna suurus umbes 10 
täiskasvanut (lisaks lapsed), kuid tulevikus on plaanis kasvatada kogukond umbes 50-liikmeliseks. 

Väikese Jalajälje puhul oli põhiliseks väljakutseks erinevate tehnoloogiate kombineerimine. 
Hetkeseisuga on elamutes 38 puuküttega ahju ja ühes elamus on puu- ja õlikütte katel. Plaani järgi 
peaks olema igal majal eraldiseisev küte, kuid elektrienergia peaks olema toodetud ühtselt kõikidele 
majadele. Kaaluti erinevaid tehnoloogiaid ja ressursse: päikeseenergia, tuuleenergia, soojuspumbad, 
bioenergia. Tehnoloogiate valikul võeti eeskuju välismaa ökokogukondade näidetest (Tamera, Sieben 
Linden, Findhorn jt). 

Energiaühistu algatamise eesmärgiks oli luua keskkonnasõbralikud (madala kompleksusastmega 
tehnoloogia, taastuvad primaarenergia ressursid) lihtsalt hallatavad („rohujuure tasandi“) elektri- ja 
soojussüsteemid, mille hooldajaks oleks kohalik kogukond. Majanduslikud kaalutlused olid 
teisejärgulised – oldi valmis veidi kõrgema energia hinnaga, kui see vastab teistele eelnimetatud 
kriteeriumitele. Tulevikus tahaks Väike Jalajälg saada õppekeskuseks, kattes ka taastuvenergeetika 
valdkonda. Energiaühistu kavatseb mõõta enda nii-öelda „jalajälge“, mis keskkonnale jäetakse. 

Energiaühistu kogukonna moodustaksid Väike Jalajälg majandusühistu territooriumil elavad pered. 
Tulevikus kaasatakse võimalusel ka teised ümberkaudsed elanikud ja ettevõtted. Erinevalt enamikest 
teistest energiaühistu algatusgruppidest on ökokogukonna näol tegemist toimiva kogukonnaga, mis 
on väikesearvuline (16 inimest), geograafiliselt piiratud ühe kinnistuga ning omab toimivat otsustuse 
ja juhtimise mehhanismi. (Sarnased omadused on ka Sõpruse 202 kortermajal, kuid sealsete elanike 
arv on suurem ning Väikeses Jalajäljes pööratakse koostööle ja ühistegevusele eraldi rohkem 
tähelepanu.) Samuti on kogukond loonud kinnisvara haldamiseks tulundusühistu, olles seega 
ühistulise tegevusega tuttav. 

 

3.9.2 Tegevus ja tulemused 
EÜ MP jooksul on tarbijate hulk Väikese Jalajälje kogukonnas kasvanud. Hetkel on tarbijaid 20 – nende 
hulgas on ka ettevõtted. Viidi läbi hoonete soojusauditid ning mõõdeti ka elektritarbimist. Selleks lisati 
mõõdikuid ning tegeleti ka tarbimise optimeerimisega (nt ühendati ebavajalikud juhtmed lahti). 
Kokku tarbiti aasta jooksul ca 50 kWh energiat. 
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EÜ MP alguses arutati ka soojuse ühistulise tootmise potentsiaali, kuid otsustati sellele hetkel mitte 
keskenduda. Hetkel toimub hoonete soojusega varustamine 38 halupuudega köetava ahjuga, mida ei 
soovitata veel lõhkuda. 
 
Väikese Jalajälje puhul oli majandusühistu juba varasemalt loodud ning elektri tootmine ja jaotamine 
on planeeritud selle raames. Kahjuks ei olnud kinnistul peaaegu ühtegi sobivat katust, millele PV 
paneele paigaldada. Seega otsustati paigaldada 10 kW võimsusega PV park (kokku 40 päikesepaneeli) 
kinnistul asuvale põllule, jaotades nendelt saadud elekter kinnistul asuvate hoonete vahel. Veidi üle 
poole toodetavast energiast läheb omatarbe katmiseks – ülejääk müüakse võrku. Päikesepaneelide 
paigaldamiseks on hinnapakkumised küsitud ning eeldatavasti on nende maksumus ca 14 000 eurot. 
Päikesepaneelide finantseerimiseks käivad läbirääkimised eraisikutest potentsiaalsete investoritega. 
 
Kaaluti ka tuuleenergia kasutamise võimalust, kuid tuulekaartide andmetel ei ole lihtsate 
väiketuulikute töökõrgusel (üle ca 30 meetri kõrgusel) piisavalt tuult. Ei välistata tulevikus eraldi tuule 
mõõtmise läbi viimist, et selles ise veenduda. 
 
EÜ MP alguses oli lootuseks ka naabrite kaasamine. Tänu juriidilise nõustamisele EÜ MP raames, 
selgus et see idee ei ole käesoleval hetkel mõistlik. 
 
Lisaks EÜ MP raames toimuvatele tegevustele tutvus Väike Jalajälg iseseisvalt aktiivselt välismaa 
ökokogukondade kogemustega. Tulevikus on kavas lisaks PV paneelidele katsetada väikeseid 
erilahendusi sarnaselt teistele ökokogukondadele. Nende tehnoloogiate katsetamisel on eesmärgiks 
kogemuste saamine ning jagamine, mitte majanduslik tulu. 
 
Programmi vältel on arendatud ka veebilehte, eesmärgiga saada taastuvenergeetika valdkonnas 
õppekeskuseks. Samal eesmärgil korraldati ka päikesepaneelide isetegemise töötuba. 
 

3.9.2.1 Kogukonna kaasamise kokkuvõte 
Ühistu projektiga tegelemiseks on eraldunud lisaks kahele kontaktisikule kogukonnast väike grupp, 
mis tegeleb planeerimise ja arvutustega. Kogukonnale oli plaanis tutvustada oma plaane augusti-
septembri jooksul koosolekul, kus loodeti esitleda ülejäänud kogukonnale finantsarvutused ja kokku 
leppida edasised arengusuunad. Kuna vajalike investeeringute maht osutus oodatust suuremaks, on 
edasised plaanid veel lahtised. 
 
Vaja oleks veel läbi mõelda tulevase energiaühistu juhtimisstruktuuri ning suhelda ümberkaudsete 
elanikega (kes küll ise esialgu energiaühistusse ei kuuluks). See näeb ette energiaühistu loomisest 
kirjaliku jälje jätmist, mis puudutab ka ajakava ja muid punkte. 
 
Väikese jalajälje energiaühistu loomine on kogukonna osaluse seisukohast väga tõenäoline. Kogukond 
on ühtne, toimib juhtimine ja otsustamine läbi sotsiokraatia mudeli, mis on soovitatav ja tiražeeritav 
ka teistele ühistulistele algatustele. Positiivselt mõjutab prognoosi ka see, et EÜ MP kestel kogukond 
kasvas, mis lubab eeldada ka kasvavaid ressursse (rahalised ja inimressurss). 
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3.9.2.2 Tehnoloogiliste lahenduste täpsustused 
Et kogukonna hoonete lääne-lõuna kaar on tuuleressursi kasutamiseks hea avatuse ja paiknevusega, 
siis sai kaalutud tuuleenergia kasutamise võimalusi. Tuuliku paigutus peaks jääma hoonete 
kompleksist võimalikult kaugele, sest hooned on kõrged ja hakkaksid tuuliku tööd segama. Vältimaks 
turbulentsi, mis vähendab nii elektritoodangut kui seadmete eluiga, tuleks tuulik paigutada asukohta, 
kus on ümberringi palju vaba maad.  
 
Väike Jalajälg pooldab tehnoloogiliselt lihtsaid lahendusi ning soovib võimalusel palju enda kätega ära 
teha. Seetõttu sobiks neile ka isevalmistatud tuulik ning sellise töötoa korraldamist sai EÜ MP ajal ka 
kaalutud. Töötoa läbiviimise takistuseks sai aga 30+ kõrgusega masti hind (madalam mast ei oleks 
sobinud sealsetes tuuletingimustes), mis isevalmistatud väikese võimsusega (~1,5kW) tuuliku puhul 
poleks majanduslikult proportsionaalne ega põhjendatud. Madalam mast kõrgete hoonete ligidal 
muudaks aga tuuliku tootlikkuse küsitavaks. Sai otsitud ka võimalust kasutada olemasolevat masti, nt 
Nõukogude ajast jäänud kõrget sõrestikmasti, kuid ühtegi sobivat kahjuks ei leidunud. Seega tasuks 
kogukonnal siiski kaaluda tehnoloogiliselt küll keerukama ja kallima, aga ühtlasi ka tootlikuma 
tuuleenergia tehnoloogia kasutamist. 
 
Soojusega varustamisel, sobiks Väike Jalajälg algatusele jääda ahiküttele (halupuud, mõnel juhul võiks 
kasutada pelletikatlaid), milleks peaks osa kütteseadmeid uuendama. Kaugküttesüsteemi rajamine 
võiks kõne alla tulla, kui rohkem hooneid rajatakse ja need asuvad lähestikku – see on siiski 
ebareaalne, sest küla kontseptsioon seda ei ette näe. Praeguse seisuga jätkab algatus tõenäoliselt 
kütteprobleemide lahendamisel ahikütte ning mõnel pool pelletikatlaga. 
 

3.9.2.3 Finantsküsimuste kokkuvõte 
Kuna algselt ei olnud mõisa arendamise vaates otseseid tehnoloogilisi eelistusi, siis andis 
finantsmentor edasi järgneva nimistu võimalikest tegevustest, mille alusel saaks koguda 
finantsanalüüsiks vajalikke lähteandmeid: 
 
1) Selgitada olemasolevate hoonete tehniline seisund, soojuse vajadus ja võimalikud soojusssäästu 

saavutamise võimalused (renoveerimistööde koosseis, maht ja maksumus). Koostada hoonete 
tehniliste näitajate tabel koos soojusvajadusega enne ja pärast renoveerimist ning koos 
renoveerimistööde maksumuse hinnanguga. Selle tegevuse juures oleks vajalik ette näha ka see 
ümberehituste vajadus, mis tuleneb kasutusfunktsioonide muutusest. 

2) Koostada hoonete kaupa kütteseadmete (k.a süsteemide) ülevaatlik tabel koos tehniliste 
andmetega (ahjude - katelde inventariseerimine). Töötada välja küttelahenduste täiendamise 
ja/või asendamise plaan nendes hoonetes, kus see on vajalik. Koostada tööde eelarve. 

3) Võtta arvele kõik elektrit kasutavate seadmete (sh. punktist 2 tulenev) arv ja võimsused. 
Analüüsida seadmete töörežiimi ning koostada kava elektrienergia säästu saavutamiseks (sh. nii 
käitumuslikud kui tehnilised muudatused). Koostada objekti elektrienergia koormusgraafik 
(rakendatud võimsuse prognoos kõikidele aastatundidele). 
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4) Punkti 3 alusel koostada elektrienergia tootmise projekt (tõenäoliselt PV paneelidel põhinev). 
Analüüsida tarbimise ja elektrienergia genereerimise ajalisi erinevusi ning võimalusi tarbimise ja 
genereerimise sidumiseks (salvestus ja/või võrku müük).  

5) Analüüsida energiaühistu kasutuses oleva põllumajandusmaa kasutamise võimalusi. Lähtuda 
väiketootmiseks sobivatest tootmisviisidest ja vahenditest. 

 
EÜ MP raames vaadati läbi algatuse poolt koostatud rahavoo plaan 30kW võimsusega 
päikesepaneelide jaamale. Tehti ettepanek korrigeerida madalamaks kalkulatsioonides kasutatud 
omatarbe osakaalu ja elektrienergia omahinda.  
 

3.9.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Varakevadeks 2016 oli plaanis paigaldada 10 kW võimsusega päikesepaneelid majandusühistu 
omandis olevale tarbijatega samal kinnistul asuvale põllule. Juhul, kui leitakse selleks sobivad 
finantsvõimalused, siis see plaan ka realiseerub – samas osutus päikesepaneelide paigaldamise plaan 
oodatust kallimaks. 
 
Samuti jätkatakse tegevustega õppekeskuseks saamise nimel. 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 

1) PV-jaama võiks rajada 10kW võimsusega etappidena ja laiendada vastavalt kogukonna 
suuruse kasvule ja elektritarbimise kasvule. 

2) Peamine soovitus kogukonna kaasamise ja koostöö osas puudutab kogukonnasiseste 
(mikro)äriettevõtete vajaduste kaardistamist. Tootjad oleksid tõenäoliselt olulised 
elektrienergia tarbijad, kuid praegu ei ole selget ülevaadet nende tarbimisest ega vajadustest 
tulevikus.  

3) Vaja oleks paika panna energiaühistu loomise ajakava. Arvestades suhteliselt informaalset 
kogukonna korraldust ning energiaühistu algatusgrupi väheseid ressursse võib vastasel korral 
tekkida olukord, kus energiaühistu loomine venib (või isegi katkeb), kuna ei suudeta saavutada 
piisavat momentumit. Samuti, kui puudub kirjalik jälg energiaühistu loomise protsessist võib 
algatusgrupi poolt tehtud töö kaotsi minna, kui praeguste eestvedajate asemele peaksid 
astuma uued inimesed. Seega tasub rohkem tähelepanu pöörata formaalsele, bürokraatlikule 
asjaajamisele. 

4) Soovituseks on paigaldada pelletikatel keskküttesüsteemiga hoonetesse ning teistesse 
hoonetesse paigaldada soojussalvestavad ahjud või esialgu käitada vanu ahjusid, kuni need 
veel kestavad. Otsus ahjude juurde jääda on mõistlik. Kaasajal on täiustatud 
põlemisprotsessidega ahjusid ning kui kasutada kuivi ilma kooreta puid, siis on kaasaegsed 
ahjud ka suhteliselt keskkonnasõbralik lahendus. Tasuks korraldada pottseppade töötubasid, 
et ahjud korda teha. 

5) Tasuks mõõta tuult ning kaaluda võimalust paigaldada tuulik, juhul kui ollakse nõus sellega, et 
tuulik ei pea olema kohapeal valmistatud ning ollakse valmis kasutama kõrgemat masti ja 
võimsamat tuulikut. 

6) Juriidiliselt on eeldused energiaühistu loomiseks olemas, sest tegu on ühe kinnistu piires 
tegutseva kogukonnaga. Samuti on juba eelnevalt olemas majandusühistu, mis tegeleb 
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hääletamisel sarnase põhimõttega nagu tüüpilised energiaühistud. 
 
Otseselt on ökokogukonna põhise mudeli kopeeritavus suhteliselt väike, kuna kavatsuslikke ja 
toimivaid kogukondi on Eestis vähe (teadaolevalt 2 toimivat kogukonda ning umbes 4 planeeritavat 
kogukonda37). Toimiva ühistu baasil on siiski võimalik oma eeskujuga olemasolevaid kavatsuslikke 
kogukondi innustada energiaühistuid looma. Lisaks on ühe kinnistu piires toimiva energiaühistu 
mudel kergesti tiražeeritav ka väljaspool ökokogukondi. 
 
Samas sotsiokraatia kui kogukonna otsustamise ja juhtimise mudel on kergesti üle võetav ja 
modifitseeritav. Arvestades teistelt algatusgruppidelt kogutud tagasisidet võimalike ja olemasolevate 
probleemide kohta (usaldamatuse kõrvaldamine, kõvahäälsete erimeelsustega toimetulek, 
protsessijuhtimine), sobib sotsiokraatia nendega tegelemiseks. Kuna energiaühistu loomine on 
suhteliselt aeganõudev tegevus (võrreldes nt äriühingu loomisega), siis ei kammitse ka sotsiokraatia 
ajakulukus mudeli rakendatavust. 
 
Hästitoimiva kogukonna nõrkuseks on selle vähene formaalne (sh kirjalikult jäädvustatud) 
planeerimine, mis võib takistada energiaühistu loomise optimaalset ajakava. Kui ressursse 
(peaasjalikult aeg) algatusgrupil ei jätku, on energiaühistu loomise ülevõtmine kogukonna teiste 
liikmete poolt raskendatud. 
 

3.9.4 Kontakt 

Väike Jalajälg38 alustusgrupi esindajad on Risto Bakhoff, Riinu Lepa ja Liina Järviste. 

                                                 
37 http://www.kogukonnad.ee/et/oekokuelad-eestis  
38 www.facebook.com/vaikejalajalg  

http://www.kogukonnad.ee/et/oekokuelad-eestis
http://www.facebook.com/vaikejalajalg
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3.10 Ruhnu algatus 

3.10.1 Probleem ja esialgne plaan 

Ruhnu on Eesti mandrist umbes 70 km kaugusel asuv saar, kus elab aastaringselt ligi 60 alalist elanikku 
ning kus suvekuudel rahvastik mitmekordistub. Ruhnu saarel puudub elektriühendus maismaaga. 
Sõltutakse diiselgeneraatoritega toodetud elektrist, millel on kõrge omahind ning keskkonnarisk. 
Hetkel subsideerivad ülejäänud Eesti tarbijad Ruhnu elektritarbimist. 

Ruhnu saare elektrivarustus soovitakse lahendada kohalike taastuvate energiaallikate 
(päikeseelektrijaam, väike-elektrituulikud), energiasalvestuse, automaatika ning tarbimise juhtimise 
baasil. Olemasolevad diiselgeneraatorid jääksid reservi ning need käivitataks erandjuhtudel. 
Päikeseenergia ressurss ühtiks hästi suurema päevase tarbimisega kevadest sügiseni, mil saarel 
viibivad suvitajad ja külastajad. Elektrituulikute toodang oleks jällegi suurem talveperioodil, mil vähem 
päikest. 

Akupargi inverterid hoiaksid võrgus baaspinget ja -sagedust, vajadusel toidaksid tarbijaid, juhiksid 
tootmisseadmeid (tuul/päike) läbi sageduse muutmise, salvestaksid ülejääva energia akuparki, 
vajadusel käivitaksid lisageneraatori elektrivõrgu akude laadimiseks ning tarbijate elektrienergiaga 
varustamiseks. 

Energiaühistu sooviti luua, et võtta kasutusele kohalikud taastuvad energiaressursid (päike, tuul), 
vähendada praeguse energiatootmisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, parandada saare energia 
varustuskindlust ning langetada elektri omahinda. 

Rohelist energiat ning nutikaid lahendusi (tarbimise juhtimine, transport jm.) kasutav saar saaks 
olema unikaalne baas kodumaise rohetehnoloogia arendamiseks ja demonstreerimiseks ning huvitav 
ka saare külastajale nii Eestist kui välisriikidest. 

Ruhnu saar on väga hea tuule ressursiga. Ruhnu elektritarbimine on ligikaudu 450 000 kWh aastas, 
kuid püsi- ja tipukoormuste kõikumine on märkimisväärne (hetkevõimsus võib olla vahemikus 
20 – 120 kW, seejuures väga lühikese aja jooksul). Saare tuuline ilmastik on sobiv tuuleenergia 
tootmiseks, samas peab arvestama, et saarel puudub püsielektriühendus mandriga ning tuulik peab 
sobima olemasolevasse nn mikrovõrku. Täna kasutatakse saare elektriga varustamiseks peamiselt 
diiselgeneraatoreid ning aastas vajatakse Ruhnul ca 150 tonni diislikütust. Diislikütuse kokkuhoiu 
eesmärgil on saarel kasutusel olnud kahest Vestas tuulikust a` 75 kW ja sagedust hoidvast 
diiselgeneraatorist koosnev tootmislahendus, mis aga viidi tuulikute ja süsteemi automaatika riketest 
tulenevalt tööst välja. Tuulikute omaniku Eesti Energia ASi hinnangul pole mõistlik tuulikuid 
remontida ning ettevõte soovib Ruhnu saarel kasutusele võtta uue taastuvenergial põhineva 
lahenduse, mis vähendaks diislikütuse kasutamist ja oleks majanduslikult efektiivne ning minimaalse 
hooldus- ja kohaliku personali sekkumise vajadusega. Sarnase eesmärgiga – vähendada 
energiatootmist diiselgeneraatoriga ja sellega kogu ühiskonnale seotud kulusid ning suurendada 
taastuvenergia kasutamist – on ka Ruhnu energiaühistu algatuse mõte. 
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Ruhnu puhul on tegemist perspektiivika ettevõtmisega, sest selle eestvedajateks on energeetikavallas 
kompetentne ning heade sidemetega algatusgrupp. Samuti on Ruhnus tuntav vajadus 
loodussäästlikuma energiatootmise järele. 
 

3.10.2 Tegevus ja tulemused 
EÜ MP raames uuriti ka võimalust kasutada biomassi, tuule- või päikeseenergiat. Esialgu analüüsiti 
puugaasigeneraatori kasutamist soojuse ja elektri koostootmiseks. Seda ideed kaaluti, kuid ei leitud 
sobivad off-grid (võrguühenduseta) seadet, mis suudaks efektiivselt toimida ka suure kõikumisega 
tarbimismahte arvestades. Samuti selgus, et Keskkonnaameti poolt planeeritakse luua Ruhnu saarele 
looduskaitseala, mis hõlmab suures osas ka saarel asuvat metsa. Selle informatsiooni selgudes kadus 
algatuse huvi antud tehnoloogia vastu.  
 
Päikeseenergia kasutamise võimaluste uurimiseks on Ruhnu algatus on juba võtnud mõned 
pakkumised PV-süsteemi rajamiseks ning eeldatavasti jätkab selle plaaniga. Kahjuks on enamik 
hooneid keset saart ning ümbritsetud puudest. Peaaegu kõik katused on ida-lääne suunalised. Seega 
peaks päikeseenergia kasutamisel panema PV paneelid ühiselt kas mõnele üksikule katusele või 
hoopis maalapile. 
 
Tuuleenergia ühistulise kasutamise alustamiseks viidi läbi väiketuuliku iseehitamise töötuba 
(täpsemalt kirjeldatud osas “Väiketuuliku iseehitamise töötuba”) ning uuriti olemasolevate tuulikute 
seisukorda ja nendega seonduvaid plaane. 
 
Kuna off-grid lahendused on keerulised, nähti ka vajadust salvestusvõimalused ning tarbimise 
juhtimise lahendused läbi mõelda. 
 
Veel ei ole selge, kas taastuvenergia rakendamine hakkab toimuma energiaühistuna, 
mikrotootmisena või hoopis keskse lahendusena. Lisaks Ruhnu algatusele on Eesti Energia alustanud 
süva-analüüsi eesmärgiga Ruhnus välja töötada parim taastuvenergial töötav lahendus. Samas on 
algatus seisukohal, et elanikkond on valmis sobivate seadusemuudatuste või toetusmeetmete 
rakendamise korral ühistulise elektritootmise ja –säästuga tegelema. 
 
Teemast huvitatud kogukonna esindajad on moodustanud energiaühistu algatuse. Juhul, kui luuakse 
energiaühistu, oodatakse selles osalema ka OÜ Elektrilevi, mis vastutab täna saare elektrivarustuse 
eest ning AS Eesti Energia, mis omab saarel kogemust tuule jõul elektri tootmises. Hetkel viiakse 
koostöös OÜ Elektrilevi, tehnoloogia tarnijate ja spetsialistidega läbi analüüs, et selgitada välja parim 
tehnoloogiline lahendus, mis arvestab majanduslikke, tehnoloogia arenduse ning keskkonnakaitselisi 
aspekte. 
 
Arvestades, et hetkel toimuv elektrienergia tootmine on oluliselt kallim nii PV paneelide kui 
tuuleenergia kasutamisest, on alternatiivsete elektrienergia genereerimise viiside rakendamine 
kindlasti tasuv. Paraku on alternatiivide kasutusele võtmine finantsiliselt tasuv võrgu operaatorile 
mitte Ruhnu kogukonnale, kes saavad hetkel elektrit odavamalt kui selle omahind. Olemasoleva 
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elektrituru korralduse juures ei taga Ruhnu saarel energiaühistu poolt tehtavad investeeringud 
kõrgemat tulusust mitte investeeringu tegijale (ühistu), vaid võrgu operaatorile. Senise 
turukorralduse jätkumine ei motiveeri energiaühistu arendamist. Algatus on tegelenud 
energiatootmise analüüsiga pikemat aega ning on praeguseks on jõudnud seisukohale, et igasugune 
off-grid elektritootmise ja/või energiasäästu põhine energiaühistu ei ole hetkeolukorras piisavalt 
majanduslikult tasuv, et seda saarel laiemalt propageerida. 
 

3.10.2.1 Väiketuuliku iseehitamise töötuba 
 
Ruhnu algatus koos tuuleenergia mentoriga leidsid, et iseehitatud tuulik võiks olla esimene samm 
kohalike ressursside kasutusele võtuks. Sel eesmärgil viidi Ruhnus läbi väiketuuliku iseehitamise 
töötuba, mille käigus ehitati 1,5 kW nominaalne võimsusega tuulik. Ruhnu keskmine tarbimine aastas 
on orienteeruvalt 50 kW. Aasta keskmiselt saaks tuulik katta paar protsenti keskmisest tarbimisest, 
kuid hoiaks kokku ca 1t diislit (sama efekti saaks mõne elektriboileri välja lülitamisest). 
 
11 - 16 juuni 2015 kogunesid EÜ MP ja tuuleenergia klastri liikmed koos külarahvaga, et üheskoos 
traditsioonilisi ehitusvõtteid kasutades valmis ehitada väiketuulik. Ruhnu ajaloolises 
merepäästejaamas läbi viidud praktilises töötoas osales üle 20 inimese. Osalejad said käed külge 
puidu-, elektri- kui metallitöödel, aga ka generaatori rootori ja staatori valamisel ning mähiste 
valmistamisel. Koolituse lõppedes sai ligi kahe-meetriste labadega 1,5 kW väiketuulik kümnemeetrise 
masti otsa püsti ning elektrivõrku ühendatud. Tuuliku iseehitamise koolitust rahastasid läbi EAS’i 
klastrite programmi Euroopa Regionaalarengu Fond, Eesti Arengufond, Tallinna Ettevõtlusamet ja 
Tuuleenergia Klastri liikmed. 
 
See ettevõtmine oli (lisaks tehnilisele edukusele) kaasamise perspektiivist oluline ettevõtmine, mis 
tekitas saare elanikes huvi ning konsolideeris neid energiaprobleemidele mõtlema. Tuulik müüb 
hetkel oma elektrit võrku läbi kohaliku Ruhnu Kultuuriait MTÜ, kuid sellest saadav tulu on väiksem kui 
tuuliku hooldamise kulu, mis vähendab motivatsiooni mikrolahendustega jätkamiseks.  
 
Eelmainitud koolituse eel sai Ruhnu algatusega ka reaalselt läbi mängitud väiketuuliku asukoha valik, 
mis näitas, et tihti ei pruugi see ühe kinnistu piires olla võimalik ning hea oleks, kui kogukonnal oleks 
rohkem alternatiive kaaluda. Ruhnu tuuliku asukoha valikul lähtuti järgmistest olulistest 
kriteeriumitest: keskmine tuule kiirus, valdav tuule suund, olemasolev liitumiskoht elektrivõrguga 
liitumiseks ning võimalikult lähedalolev tarbimine, kõrguspiirangud, hea ligipääsetavusega koht 
tuuliku püstitamiseks. 
 
Ruhnu, nagu paljude teistegi saarte, omapära on, et inimesed elavad saare keskel, st peamine 
elektritarbimine toimub saare keskel ümbritsetuna metsadest, kuid (väike)tuulik tuleks paigaldada 
tuultele avatud kohta, mis enamasti asuvad rannikul. Seetõttu välistati saare keskosa juba eos ning 
kaaluti esialgu Elektrilevi territooriumi sadama lähistel, kus asuvad Ruhnu elektrivarustust hetkel 
üleval hoidvad diiselgeneraatorid ning mahutid. Elektrilevi kinnistul oleks olnud ka ruumi tuulikule, 
kuid selle tootlikkust oleks negatiivselt mõjutanud lähedalasuv metsatukk ja rajatised. Seega jäeti see 
võimalik asukoht kõrvale. Järgmisena kaaluti kahe olemasoleva (a 75 kW) AS Eesti Energia tuuliku 
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juurde väiketuuliku lisamist, mis asuvad rannikul avatud valdavatele tuulte suundadele. Teisalt asuvad 
need tuulikud Ruhnu mõistes kaugel igasugusest tarbimisest ning suure tõenäosusega oleks 1,5kW 
võimsusega väiketuuliku toodang läinud enamjaolt võrgukadude korvamiseks. Eesti Energia tuulikute 
ligidal asub ka EMHI ilmajaama kinnistu, kuid lähedal asuv metsatukk vähendab keskmist tuulekiirust 
ning tuulik oleks võinud segama hakata ka ilmajaama tööd. 
 
Erisoov oli Ruhnu puhul ka tuulik mitte nö ära peita vaid leida talle asukoht, kus saare külastajatel 
oleks võimalik tuulikut märgata ning võimalusel uurima tulla. Koostöös kohaliku omavalitsuse ning 
sadama territooriumit haldava Saarte Liinidega valiti tuuliku lõplikuks asukohaks sadama muuli algus, 
mis on piisavalt kaugel mistahes rajatistest ja metsast, seda iseäranis valdavatest tuulesuundadest. 
Tuuliku asub ka suhteliselt lähedal Ruhnu ajaloolisele merepäästejaamale, kus on olemas 
elektrivõrguga liitumiseks vajalik liitumispunkt. Viimast haldab MTÜ Ruhnu Kultuuriait, mis on ühtlasi 
üks Ruhnu energiaühistu liikumise algatajaid. 
 
Tuulik töötas ca kuu aega väga hästi, kuid hiljem on esinenud tehnilisi probleeme, mis oli iseehitatud 
tehnoloogia juures ootuspärane. Õppetunnid iseehitatud tuulikutega jätkuvad. 
 

3.10.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Tulenevalt puudulikust regulatsioonist ei ole Ruhnus lähiajal kavas energiaühistut luua. Regulatsiooni 
muutmisel jätkatakse aktiivsemat tegevust nii tootmise „rohestamise“ kui energiasäästu poolel. 
Sõltuvalt regulatsioonist loodetakse ka AS Eesti Energia ja OÜ Elektrilevi poolsele lahendusele, mis 
kaasab parema tulemuse saavutamiseks ka asjast huvitatud kohaliku kogukonna.  
 
Jätkatakse püstitatud väiketuuliku hooldamist. 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 

1) Arvestades algatuse poolt läbi viidud arvutusi, mis teevad tasuvusaja suhteliselt pikaks (15 aastat), 
on kohaliku kogukonna edasise osaluse võtmeks riiklike osapoolte tegevus, mis teeksid tasuvusaja 
lühemaks. Seepärast on oluline väljapoole suunatud tegevus: partnerite, seadusandja jt 
mõjutamine. Selle projekti puhul tuleb eriti selgelt välja vajadus koordineeritud lobitegevuse järele 
kas läbi EÜ MP, taastuvenergiaga tegelevate MTÜ-de või hoopis uue, selgema suunitlusega 
lobigrupi. 

2) Energiasäästu propageerimise ja võrgujuhtimise välja arendamisega tasub jätkata ka juhul, kui 
sellega ei kaasne kohest rahasäästu nt amprite tagasimüümise võimaluse kaudu. Ehkki sellest 
tulenev kokkuhoid võib olla väike, siis energiateemaga tegelemine ka sel ajal, kui käivad 
läbirääkimised või lobitöö, võib olla vajalik kogukonna usalduslikkuse ja koostöövõime 
suurendamiseks. Tulevase off-grid lahenduse puhul on tõenäoline, et energiatõhususega tuleb igal 
juhul tegeleda. 

3) Väiketuuliku töötuba on väga hea ning suhteliselt kergesti kasutatav kaasamise ja huvitekitamise 
vahend. Samas vajab sellise töötoa korraldamine üldjuhul rahalist toetust (praegusel juhul toetasid 
Euroopa Regionaalarengu Fond, Eesti Ettevõtlusamet, Eesti Tuuleenergia klaster ja Eesti 
Arengufond). Seepärast tasub edaspidi kaaluda “madalama lävega” sarnaseid tegevusi. Näiteks 
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pakub Eestis tegutsev MTÜ Eco-nomics töötubasid just low-cost tehnoloogiate kasutamiseks 
(päikesepaneelid, generaatorid). 

4) Ruhnul tuleks tegeleda ka saare elektritarbimise juhtimisega. Tarbimise juhtimise kaudu on 
võimalik oluliselt saare energiatootmist muuta ökonoomsemaks (energiatarbimine kõigub 
süsteemis ca. kümnekordses võimsusvahemikus), ning seeläbi olla võrguoperaatoriga 
läbirääkimistes väärtuspakkujaks. Juhul kui energiaühistu soovib tulevikus üle võtta 
võrguoperaatori rolli, oleks tarbimise juhtimise toimimises ka siis oluline ökonoomsuseelis. 

5) Juriidiliselt tekkis probleem: Konkurentsiametil on kohustus korraldada konkurss olukorras, kui on 
tuvastatud elektritootmise vajakajäämine. Ruhnu algatus analüüsis taolise konkursi mõistlikkust 
keskkonnaprobleemi lahendamiseks. Konkursi läbiviimise mõtet analüüsides leiti siiski, et 
energiaühistu algatus ei pruugi sellisel konkursil saavutada soovitud tulemust ning seega ei 
jätkatud selle idee propageerimisega. 

6) Ruhnus peaks kindlasti ka tulevikus tuulest energiat tootma. Tihti on tuuleenergia valimisel 
takistuseks sobiva asukoha puudumine – väiketuuliku iseehitamise töötoa ettevalmistus oli 
asukoha valimise protsessist hea näide. 

7) Ruhnu elektritarbimine kõigub iga tunni sees märgatavalt. Taastuvenergial toimivaid seadmeid, 
mis sellise kõikumisega toime tulevad, on vähe. Alternatiivina võiks kaaluda olemasolevas 
diiselgeneraatoris biodiisli või bioetanooli kasutamist. 

8) Ruhnule ei leitud sobivat puugaasigeneraatoril töötavat koostootmiseadet, mis suudaks off-grid 
lahendusena töötada ja niivõrd suurele kõikumisele reageerida. Neid firmasid on, kes selliseid 
teevad, kuid nad ei ole tõenäoliselt huvitatud nii väikese tellimusega põhjalikult tegelemisest ning 
selline lahendus võib seega kalliks minna. Samuti oli takistuseks puitressursi kasutusele võtmisel 
fakt, et suurem osa saarest pidi saama looduskaitsealaks. Peale selle oli küsimuseks, mida teha 
koostootmisel tekkiva soojusega – kontsentreeritud tarbijaid ei ole ning küttetorude vedamine üle 
saare oleks rahaliselt ebaefektiivne. 

9) Ruhnus tasuks luua energiasäästu ühistu, mis juhiks tarbimist (näiteks kellaajaliselt). 
10) Olemasolev elektrienergia genereerimise lahendus Ruhnul on ebamõistlik (tootmise omahind 

ületab kordades turuhinda) ning ebaefektiivsust suurendab kogukonna energiatarbimine, mis ei 
arvesta saarelist iseloomu - puudub tarbimise juhtimine. Sellises olukorras annaks tarbimise 
juhtimisele suunatud kogukonna koostöö olulist efekti (sünergeetiline efekt). 

 

3.10.4 Kontakt 

Ruhnu algatuse esindajad on Hannu Lamp ja Andres Keskpaik. 
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3.11 Haljala algatus 

3.11.1 Probleem ja esialgne plaan 

Haljalat varustab kaugküttega Haljala Soojus AS, kes lootis EÜ MP raames soojuse hinda odavamaks 
muuta tänu koostööle Rakvere Metsaühistuga. Rakvere Metsaühistu omakorda nägi potentsiaali 
praegu kasutamata puitmassi müümisel. Hetkel toodetakse soojust maagaasist, kuid plaan oli 
alustada soojuse tootmist hakkpuidust 2015 aasta sügisel. Seega oli tehnoloogiavalik juba tehtud.  

Energiaühistu põhimõte Haljalas oleks olnud kütuse tarneahela ja soojuse tarbimisahela ühildamine, 
võimaldades lõpptarbijale soojust selle omahinnaga. Rakvere Metsaühistu tarniks hakkpuitu, millest 
Haljala Soojus AS toodaks kohaliku kogukonna jaoks soojust. Elektri tootmiseks puudub suvine 
soojuskoormus ja seetõttu ei ole otstarbekas soojust ja elektrit koos toota. 

Energiaühistut planeerides loodeti, et metsaühistu liikmed hakkavad tarnima vajalikku hakkpuidu 
saades selle eest ilma vahendajateta paremat hinda ja soojuse tarbijad hakkavad tarbima piltlikud 
omatarbeks toodetud soojust taas ilma vahendajateta ja suuremat tulukust taotlemata. Osalemine 
iseendale soojuse tootmises ja otse tootjalt kütuse ostmine oleks võimaldanud soojuse tarbijate 
kogukonnal teha omatarbeks iseseisvaid majanduslikke otsuseid. Kütuse otsetarne oleks andnud 
hakkpuidu ressursi omanikele kindla turu ja tarbimise ning kindla väärtuse ühele oma metsa tootele. 
Madalam soojuse hind oleks aidanud muuta Haljala kinnisvara atraktiivsemaks. 

Arvestati, et soojuse tootjal oleks olnud kindlus kütuse koguse, tarnija ja hinna osas. Kokku oleks see 
taganud võimaluse varustuskindlalt ja vastuvõetava hinnaga toasoojuse saamiseks ning ühtlasi oleks 
vähenenud sõltuvus suhteliselt kallist mittetaastuvast välismaa päritolu kütusest võimaldades kütuse 
eest tasutavat raha suunata suures osas kodumaise ja kohaliku ettevõtluse toetuseks, turgutades 
sellega paikkonna arengut ja väärtustades paikset ettevõtlust ja töötamist maapiirkonnas. 

Energiaühistu algatuse oleksid moodustanud AS Haljala Soojus, Rakvere Metsaühistu, korteriühistud 
ja kohalik omavalitsus. 

 

3.11.2 Tegevus ja tulemused 
Tehes finantsarvutusi ning analüüsides õiguslikke barjääre, leiti, et antud plaani (soojusettevõtte ja 
metsaühistu koostöö) elluviimine Haljalas ei olnud mõistlik, kuid sarnast mudelit soovitatakse 
rakendada teiste metsaühistute puhul. 
 
KOVile kuuluv soojusettevõte on kohustatud läbi viima hankeid, leidmaks parima hakkpuidu pakkuja. 
Selleks ei pruugi iga kord olla konkreetne metsaühistu, kellega koostööd planeeriti teha. 
Lisakomplikatsioon, mis Haljalas oleks tekkinud, oleks olnud vajadus Haljala Soojus AS jagada kaheks, 
eraldades vee-ettevõtte funktsioonid soojuse tootmisest. Selline lahendus ei oleks olnud 
majanduslikult optimaalne. 
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Finantsanalüüs näites, et iseseisvalt hakkpuitu tootes ei suudeta pakkuda sama hinda, mida suudavad 
mitmeid kordi suurema tootmismahuga teenusepakkujad ja mõistlik on tehnika osas kasutada 
teenust hakkpuidu tootmisel ja traspordis. Seega rahalist säästu ühistulise tegutsemise vaates ei oleks 
tekkinud. Suuremates kogustes hakkpuidu töötlemine loob mastaabiefekti ning seega saavad 
kohalikud soojusettevõtted juba täna efektiivselt toimida, ilma ise hakkpuidu tootmise protsessi 
sekkumata. 

Hakkpuidu katlamaja ehituse protsess oli käima pandud umbes samal ajal, kui EÜ MP algas. Seega, 
hoolimata energiaühistu loomise plaani nurjumisest, paigaldati vanasse katlamajja uus hakkpuidu 
katel, asendades sellega maagaasi kasutamine. Kõikide eelduste põhjal köetakse uue katlaga juba 
2015/2016 kütteperioodil.  

Haljala algatuse esindajad jagavad enda kogemust meeleldi teistega ning loodavad, et sarnast mudelit 
Eestis siiski lähiaastatel rakendatakse. 

 

3.11.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Haljala ei plaani luua energiaühistut. Mentorid nõustuvad selle plaaniga. Sellele vaatamata 
soovitatakse sarnast mudelit kaaluda teistel metsaühistutel sarnaselt Soomes toimivatele näidetele. 
Saare vallas (Jõgevamaal) oli sarnane plaan mõned aastad tagasi, kuid see jäeti pooleli peamiselt 
potentsiaalsete osalejate finantsvõimekuse tõttu. Lisaks on Soomes sarnased algatused levinud – seal 
on mitmed metsaühistud soojuse tootjad, kuid kaugküttevõrgud kuuluvad tüüpiliselt kohalikele 
omavalitsustele. 
 
Metsaühistute aktiivsem tegevus ja koostöö võimaldaks tagada ühtlase tegevuste konveieri 
hakkpuidu töötlejatele. Energiatarbijate ning metsaühistute omavahelise koostöö korral olks võimalik 
saavutatud efekti suunamine tarbijatele. 
 

Teiste sarnaste algatuste puhul tasuks tehnoloogia valikuga oodata, kuni on juriidilised ja 
finantsküsimused põhjalikumalt energiaühistu vaatenurgast läbi analüüsitud.  

 

3.11.4 Kontakt 

Haljala algatuse esindajad on AS Haljala Soojuse 39  nõukogu liige Aare Vabamägi ja Rakvere 
Metsandusühistu40 juhatuse liige Meelis Matkamäe. 

                                                 
39 http://haljala.kovtp.ee/as-haljala-soojus  
40 http://www.rmy.ee/  

http://haljala.kovtp.ee/as-haljala-soojus
http://www.rmy.ee/
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3.12 Kõpu 

3.12.1 Probleem ja esialgne plaan 

Viljandimaal paikneva Kõpu energiaühistu loomise eesmärk oli eelkõige energiavarustuse riskide 
maandamine (suhteliselt sagedased ja ajaliselt pikad voolukatkestused) – OÜ Kõpu PM piimafarm, 
Kõpu Põhikool, keskasulas teenindusettevõtted. Lisaks kavatseti keskenduda kohalike avalike (valla) 
hoonete, aga võimalusel ka eravalduses olevate hoonete energiavarustuse (nii soojus- kui 
elektrienergia) tagamisele, kasutades maksimaalselt kohalikke ja taastuvaid ressursse ning kaasates 
selleks avalikke toetusi ja erainvestoreid. Esmajärgus on tähtsam lahendada soojuse tootmise 
küsimused, kuid tuntakse huvi ka taastuvatest allikatest elektri tootmise vastu. Loodeti, et 
energiaühistu loomine suurendab rohelise mõtteviisi levikut ning tõstab piirkonna atraktiivsust, tuues 
piirkonda rohkem elanikke. Kõpu jagunes energiaühistu kontekstis esialgsete plaanide kohaselt 
kaheks osaks: asula keskus ja mõis koos ümbritsevate hoonetega. 

Üks potentsiaalsetest plaanidest oli, et mõisahoone koos ümbritsevate hoonetega (k.a Kõpu PM OÜ 
hooned) võiksid luua väikese kaugküttevõrgu, mis töötab hakkpuidul. Antud lahendus ei toimiks 
tingimata energiaühistu vormis. Kaugküttepiirkonda kuuluksid Kõpu mõisahoones asuv kool, 
spordihoone ning vana, renoveerida kavatsetav mõisa tall, taastada plaanitav korstnaga vare ja OÜ 
Kõpu PM kontor/töökoda. Mõisasüdame ja OÜ Kõpu PM hoonete küttevajaduse rahuldamiseks oleks 
otstarbekas rajada Kõpu PM territooriumil asuvasse vanasse katlamajja uus hakkpuidu katlaga 
soojusvarustussüsteem ning ühendada kaugküttevõrgu torustikega mõlema kompleksi olemasolevad 
ja planeeritavad hooned. 

Teine plaan oli asula keskusesse rajada nelja hoone küttevajaduse katmiseks valla poolt omandatavale 
kinnistule maakütte kontuurid ning nende kohale paigaldada energiaühistu liikmete elektritarbe 
rahuldamiseks ja maaküttesüsteemi käitamiseks ka PV-jaam.  

Lisaks kaaluti Kõpu PM lautadest saadava sõnniku ja rohtsest biomassist tehtava silo baasil käitatava 
biogaasi tootmisüksuse rajamist biometaani tootmiseks. Seda kaaluti energiaühistust eraldiseisva 
projektina.  

Esialgse energiaühistu kogukonna moodustaksid mõisahoone, selle juurde kuuluvad hooned ja Kõpu 
PM OÜ. Asulas moodustaksid energiaühistu nelja hoone omanikud, kes hakkavad tarbima maakütte 
ja PV-paneelide toodetud energiat. 

 

3.12.2 Tegevus ja tulemused 
Kõpus otsustati biogaasi ning biometaaniga hetkel mitte tegelema hakata, kuid potentsiaalselt ollakse 
sellest endiselt huvitatud investorite olemasolul. Samuti lükkub edasi plaan mõisasüdames 
koostootmisjaam rajada. Tänaste plaanide kohaselt on esmane valmisolek investeeringu 
ettevalmistuseks (projekteerimine, trasside rajamise alustamine) aastal 2017 ning katlamaja 
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ehitamiseks aastal 2018. Hakkpuidu katlamaja (koostootmisjaama) rajamine sõltub majandusliku 
seisu paranemisest või välisinvestori kaasamisest (kuid täna on küsitav kohaliku kogukonna 
heakskiidu saamine välisinvestorile). 
 
EÜ MP ajal leiti hoopis kaks uut lahendust, mida praegu edasi kavandatakse. Esimene neist on Kõpus 
kiriku katusele PV paneelide paigaldamine. Hetkeseisuga ei ole Muinsuskaitse ameti seisukoht 
plaanile soosiv: kirik juriidilise isikuna ei pruugi saada kirikute seadusest tulevate piirangute 
tulemusena osaleda äriühingus. Samuti ei pruugi elektri hind olla atraktiivne, kui elektri müümiseks 
tuleks kasutada Elektrilevi teenust. Sellele vaatamata ollakse valmis kõiksugusteks lepingulisteks 
kokkulepeteks (nt katuse või maa rent). PV paneelidega toodetud elektrit saaks potentsiaalselt müüa 
läheduses asuvatele majadele ning kasutada asula tänavavalgustuse tarbeks. Teine käsil olev projekt 
on viie kortermaja peale ühise korteriühistu loomine – loodetavasti ühendavad kortermajad ka enda 
küttesüsteemid ning paigaldavad hoonetele päikesepaneelid. 
 
Tänaseks on loodud OÜ Kõpu Energia. Osaühingu loomisel kaasati ka hajaasustuse talunikud, kes on 
idee tasandil energiaühistu liikmed – nende katuseid renditakse energiaühistule. Toodetav elekter 
kataks taluniku osa elektritarbe vajadusest ja paralleelselt jääks toodetud energia pealt teenitud 
tulust osa ühingu ja kogukonna arendusteks. Tegeletakse esmaste tasuvusarvutustega ning uuritakse 
ühishangete korraldamise ning kompetentsi kohale toomise võimalusi. Samuti on lähiajal valmimas 
energiamajanduse arengukava, mille esmane versioon on juba täna olemas. 
 

3.12.2.1 Finantsanalüüsi kokkuvõte 
Kirjeldatud lahenduste ja hilisemate konsultatsioonide põhjal on võimalik teha kolm järeldust: 

- Soojuse hind kaugküttepiirkonna arendamisel (tarbimine 800 MWh aastas) mõisa ja 
põllumajandusettevõtte piirkonnas kirjeldatud tingimustel oleks 66 eur/MWh; 

- PV paneelide elektritootmine Kõpu küla piirkonnas sõltuvalt omatarbe määrast annaks 
projekti tulumääraks IRR=6,3% (40% omatarve) või 2,9% (0% omatarve) eeldustel 280MWh 
toodangut aastas, elektri hind 35 eur/MWh, millele lisanduvad taastuvenergia toetused. Kuna 
teadmata on omatarbe graafikud ja tehniline lahendus (eeldaks oma jaotusvõrku), siis 
tegemist on pigem teoreetilise käsitlusega antud tehnilise lahenduse ökonoomikast; 

- maakütte soojuspumpade baasil küttelahenduse hinnaks tuli 95 eur/MWh eeldustel, et 
tootmismaht on 142 MWh aastas, COP=3, kaalutud kapitali keskmine hind 5%, hoolduskulude 
osakaal alginvesteeringust 3%, tasuvusperiood 10 a. 

 
Augustis 2015 on väliskonsultandi Lutz Ribbe poolt välja pakutud lahendus, kus mõisa ja 
põllumajandusettevõtte kaugküte võiks toimida biogaasi baasil (Kõpu PM piimakarja laut asub 
piirkonnas). Esitatud kavandi kohaselt oleks 1 MEUR investeeringuga võimalik arendada 250kWel 

biogaasi generaator ning 143 tuhande eurose kogukulu baasilt toota aastas 3,500 MWh summaarselt 
elektri- ja soojusenergiat (keskmine omahind seega 41 eur/MWh). Antud lahenduse ökonoomika 
analüüsiks on vajalikud täpsemad lähteandmed (sh pakkumise võtmine mõnelt tehnoloogia tarnijalt). 
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3.12.2.2 Kogukonna kaasamise kokkuvõte 
29. augustil 2015 toimus esimene ametlik koosolek kortermajade elanike ja KOVi algatusgrupi vahel. 
Selgus, et info levitamine on veel suhteliselt algusjärgus ning enamus majade elanikest ei ole 
energiaühistu loomise plaanidega kursis. Koosolekul osales ka kohalik kirikuõpetaja, kelle positiivne 
häälestus energiaühistu suhtes võib olla heaks ressursiks kogukonna kaasamisel. Energia osaühingu 
loomiseks toimus ca neli ümarlauda ja kokkusaamist. Asutajaliikmeteks on eraisikud, tegevuste 
aktiviseerumisel liituvad äriühingud. Kohaliku omavalitsuse ametnikud ja omavalitsus juriidilise 
isikuna on planeeritult nõuandva ja abistava rolli kandjana. 
 
Tasub välja tuua, et ühistuga liitumisest olid huvitatud eramajade omanikud, mis kummutab Eesti 
kohta käivaid arusaamu, et eramajade kütteühistu ei oma potentsiaali mh elanike vastuseisu või 
huvipuuduse tõttu.  
 
Korterelamute ühistuga liikumise üheks eelduseks on korteriühistute loomine. See protsess on EÜ MP 
käigus alguse saanud. 
 
Kõpu sarnaneb Hiiumaa algatusele. Elanike teavitamine on veel algstaadiumis, kuid muus osas – 
kortermajad perifeerses väikeasulas, KOVi poolt algatatud protsess – on palju sarnasusi. Seepärast 
võib sarnaselt Hiiu algatusega pidada seda hästi tiražeeritavaks energiaühistuliseks algatuseks. 
Sarnased on ka ohud, mis puudutavad elanike väheseid ressursse (organiseerimisvõimekus, tehnilised 
teadmised, rahalised vahendid) ning algatusgrupi ja elanike vahelise sotsiaalse sidususe haprust. 
 

3.12.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Plaanitakse luua energiaühistu kas kiriku katusele paigaldatavate PV paneelide, kortermajade ühise 
küttelahenduse või mõne muu lahenduse põhjal. Tehnoloogiate valiku osas ollakse veel paindlikud. 
Näiteks soovitakse Kõpus tuule mõõdistused läbi viia. Kõpus on arutuse all endiselt energiasäästu 
abinõud üldisemalt. 
 
Kavade järgselt soovitakse jõuda viie kortermaja baasil ühtse korteriühistu loomiseni 2016. a I kvartali 
lõpuks ning seejärel liituda energia osaühinguga. Esimene faas on läbi viia arvestused 
päikesepaneelide paigaldamiseks (elektri tootmine kortermajade ja keskasula tänavavalgustuse 
tarbeks). Teine faas on lokaalsete katlamajade ja keskküttesüsteemide planeerimine majadele (või 
hoopis majade ringiplaneerimine – näiteks ridaelamuteks). Selle projekti arendamisel arvestatakse 
võimalusega tulevikus luua tsentraalne kaugküttevõrk – paljud noored pered eeldavad oma kodude 
rajamisel olmemugavusi (liikuva eluviisi korral naastes koju, et oleks olemas soe tuba ja soe vesi). 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 

1) Kuna asula keskuses on tegu hübriidlahendusega, siis tuleb automaatika hästi läbi mõelda. 
2) Tuleb jätkata vajaliku info levitamist. Sealjuures tuleb tähele panna, et kuna paljud elanikud ei 

kasuta regulaarselt Internetti, siis Interneti-põhised lahendused ei ole piisavad. 
3) Vaja on luua piisavalt algatusvõimelise juhtgrupp. Ehkki elanikud tunnevad teineteist, siis 

hetkel ei ole näha, et elanike seas oleks neid inimesi, kes oleksid valmis energiaühistu loomise 
protsessi juhtimise enda peale võtma. KOVi inimeste tugi on väga oluline. Samas, selle juures 
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tuleb silmas pidada, et energiaühistu/kogukonna loomine ei jääks ainult väikesearvulise KOVi 
ametnike “eraasjaks”. Tuleb teha pingutusi sotsiaalse sidususe tekitamiseks ning 
võrdsustunde soosimiseks elanike ja valla ametnike seas. Näiteks võiksid energiaühistu 
koosolekud toimuda mõisas, valla ametnikud võiksid isiklikult levitada infot ning jõustada 
potentsiaalseid energiaühistu loojaid kasutades valla võimalusi (nt paljundamine), kuid samas 
innustada juhtgruppi ise aktiivne olema. Võimalikuks lahenduseks oleks koostöö- ja 
organiseerumisalased koolitused kortermajade elanikele. Tõenäoliselt tuleb vähemalt esialgu 
valla ametnikel toetada elanikke ka tehniliste teadmiste hankimisel. 

4) Tasuks ühendada info hankimine elanike korterite seisukohta ja info levitamise energiaühistu 
loomise protsessist. See võiks toimuda ankeetide abil ukselt uksele, mis annaks inimestele 
võimaluse ise aktiivselt osaleda, samas aitaks ka täpsustada edasisi tehnilisi plaane.  

5) Kõpu valda ei saa pidada kõige paremaks tuuleenergia tootmise kohaks. Samas on Kõpu 
aleviku ääres paljudele ilmakaartele avatud suured avarad põllud koos kõrgemate vallidega, 
mis annavad lootust, et piirkonnas võiks tuuleenergia kasutamist kaaluda. Tasuks enne edasisi 
samme tuult mõõta, kasutades olemasolevaid ~100-meetriseid mobiilimaste. 

6) Mentorite seas on lahkarvamused biogaasi ja biometaani tootmise osas. Ühelt poolt 
soovitatakse seda, kuid teiselt poolt hoiatatakse võimalike ohtude (nt pikk tasuvusaeg) eest. 
Biogaasi lahendus on kallis ning piima hind hetkel madal. Biogaasi puhul puuduvad Eestis 
toetusskeemid. Biometaani puhul on olukord veidi parem, sest on olemas toetusskeem. 
Biometaani tootmine tuleks korraldada maagaasi magistraaltorustiku lähedal (umbes 5 kj 
keskasulast), kus see juhitaks gaasivõrku. 

7) Samuti on mentorite seas eriarvamused PV paneelide osas: ühest küljest soovitatakse neid 
mitte paigaldada ja keskenduda ainult soojuse tootmisele; teisest küljest võiks kohaliku kiriku 
katusele PV paneeli paigaldada ning leida viis selle toodetavat elektrit naabermajadele müüa. 

8) Korterelamute ühise katlamaja (pelleti või hakkpuidu kasutamisega) ehitamine võiks olla hea 
idee. 

9) Välismentor märkis, et teoreetiliselt on tulevikus võimalik kohalikke ressursse kasutades 
moodustada Kõpu sõltumatu energia piirkond. 

 

3.12.4 Kontakt 

Kõpu algatuse esindajateks on Kõpu41 vallavanem Tõnu Kiviloo ja vallavalitsuse liige Tõnu Vreimann. 

                                                 
41 http://vov.matti.ee/kopuvv/  

http://vov.matti.ee/kopuvv/
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3.13 Vormsi algatus 

3.13.1 Probleem ja esialgne plaan 

Smart Vormsi projekti missioon oli luua energiasäästlik ja inimsõbralik hajaasustusega elukeskkond, 
kasutades selleks kaasaegseid targa elektrivõrgu (Smart Grid) tehnoloogiaid ning nutikaid avalikke 
veebi- ja mobiilipõhiseid teenuseid. Ideekontseptsioon baseerub energiaefektiivsete ehitus- ja IT-
lahenduste kasutamisel ja nutikatel avalikel teenustel. Smart Vormsi eesmärgid sai jagada kolmeks: 
kohalik, üle-Eestiline ja rahvusvaheline. 

Kohalikud eesmärgid (Vormsi): 

Kõrgem elukvaliteet; energiasäästlik ja energeetiliselt isemajandav piirkond; kohaliku ressursi 
efektiivsem ärakasutamine; madalamad valitsemis- ja elamiskulud; parem elu- ja töökeskkond; 
nutikad ning kättesaadavad avalikud teenused; keskkonnasäästlik ja puhtam loodus; jätkusuutlik 
kohalik omavalitsus; kättesaadavad kvaliteetsed haridusteenused; atraktiivne turismi sihtpunkt 
elupaiga, töökeskkonna ning praktilise õppe aspektist. 

Eesti-ülesed eesmärgid: 

Regionaalarengu toetamine läbi nutikate kõrgtehnoloogiliste ja energiasäästlike lahenduste 
kasutamise; mudeli kohandamine teistes Eesti hajuspiirkondades; maapiirkondade jätkusuutlikkuse 
arendamine. 

Rahvusvahelised eesmärgid: 

Targa Maapiirkonna mudeli eksportimine; üksikute rakenduste turustamine Vormsi näitel. 
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Projekti eesmärkide täitmiseks kasutati Targa Maapiirkonna mudelit, millel on kuus n-ö nurgakivi, 
millest lähtudes arendatakse maapiirkonna elu ning  sooviti jõuda projekti eesmärkideni. 

Ühe võimaliku lahendusena energiamajanduse arendamisel nähti energiaühistu loomist, mis 
võimaldaks igal liitunul olla ühtaegu nii energia tarbija kui ka tootja. Energiaühistu tegevuse läbi 
annaks vähendada elektri hinda energiaühistu liikmest tarbija jaoks. Eelkõige oleks see võimalik 
võrgutasude arvelt, kuid ka energiaühistu liikmete alternatiivsete energiaallikate (tuul, päike, 
hakkpuit) ärakasutamine tootja enda poolt ja tootmise ülejäägi suunamise läbi teistele energiaühistu 
liikmetele. Lisaks päikese ja tuuleenergia kasutamisele plaaniti asendada amortiseerunud 
vallavalitsuse hooneid toitev keskküttekatel hakkpuidul töötava koostootmisjaamaga. 

Vormsi saar soovis arendada keskküttesüsteemi ning elektrisüsteemi suurimas külas (Hullo) ja 
rakendada hajaenergeetika kontseptsiooni ülejäänud saarel, kasutades ära puitu, tuuleenergiat ja 
päikest. Hullosse sooviti rajada puugaasigeneraatoril töötav koostootmisjaam. Ülejäänud saarel oleks 
saanud kasutada tuuleenergiat, biomassi ja päikeseenergiat. 

Energiaühistu plaaniti luua, et vähendada elektrienergia maksumust. Olemasolev kaugküttelahendus 
Hullos vajas uuendamist ning energiaühistu loomisega oleks olnud võimalik kulusid vähendada, 
laiendada kaugküttevõrku ning pakkuda ka kohalikele puitressursside omanikele lisasissetulekut. 

http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2014/12/vormsigraafik.png
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Energiaühistu moodustaksid Vormsi kogukonna liikmed, kohalik omavalitsus ja kohalikud ettevõtted. 
Esimeses etapis oleks energiaühistu potentsiaalsete liikmete arv Hullos umbes 20 
majapidamist/ettevõtet. Teises etapis hajaasustusega energiaühistu puhul võiksid liikmeteks saada 
põhimõtteliselt kõik saare majapidamised. Vormsi elanike vahelised sidemed on heterogeensed. 
Ehkki väikesaare kogukondlik tegevus on suhteliselt aktiivne, ei moodusta saare elanikud veel ühtset 
kogukonda. Nagu enamikes Eesti piirkondades on Vormsil palju väheaktiivseid inimesi. Muuhulgas 
polariseerivad elanikke kohaliku võimuga seotud pinged. Samuti on algatus seotud varasemate 
plaanidega energia valdkonnas (tuulepargi rajamisega), mis on tekitanud osalist umbusaldust ning 
pingeid.  

Vormsi algatusel on varasemalt PV-paneelide kasutamise kogemus olemas tänu koolimajale 
paigaldatud PV-jaamale. Kahjuks pole paigaldis tänaseni legaliseeritud. 

 

3.13.2 Tegevus ja tulemused 
Hetkel tegeletakse tehnoloogiliste lahenduste välja valimisega ning eelarvete koostamisega. 
 
Vormsil soovitakse paigaldada kaks soojuse ja elektri koostootmisseadet puugaasigeneraatoriga. 
Soojuse saaks juhtida küla olemasolevasse kaugküttevõrku, millega praegu köetakse valla hooneid, 
kuid lisanduda võivad ka mõned elamud ja ettevõtted. 
 
Projekti viiksid ellu ettevõtted koos vallavalitsusega. Mõneti on algatus sarnande Hiiu, Kärla ja Haljala 
algatustega, kuid antud algatusel puuduvad korteriühistud, keda soojusega varustada. 
 
Tehnoloogiliselt eelistatakse Vormsi saarel päikesepaneele. Kohalik kogukond ei ole suurte 
võimsustega tuulepargi loomisega nõus, kuid väikese võimsusega tuulikutesse suhtutakse 
soosivamalt. 
 

3.13.2.1 Kogukonna kaasamise kokkuvõte 
Kogukonna kaasamisega on tegeletud kohaliku lehe ja koosolekute abil. Koosolekutest on teavitatud 
nii e-posti kui plakatite abil. EÜ MP jooksul toimus üks koosolek, kus päeva juhtis tuntud 
energiavaldkonna visionär ja praktik Soren Hermansen, ettekandeid pidas Indrek Hallman Kesselaiu 
elektritootmisest ning Peeter Vihma kogukondade ja kooperatiivide olemusest. Koosolek oli mõeldud 
pigem informeerimiseks ning elanikel huvi tekitamiseks, mitte koostöö korraldamiseks. 
 
Vormsi algatuse kaasamise protsess kannatab kaasamisplaani nõrkuse, algatuse liikmete vähese huvi 
ning (võimalikult) ka poliitiliste erimeelsuste tõttu. Algatus ja tegutsemisvõimelist juhtgruppi, kes 
oleks valmis ühistu loomisega jätkama, ei ole tekkinud. 
 

3.13.2.2 Finantsküsimuste kokkuvõte 
Vormsi algatuse sisuks on soojusvajaduse katmine 428 MWh aastas. Kuna projekti kaasatud 
hoonestuse lähedale planeeritakse tööstusliku soojustarbijat, siis sooviti uurida projekti ökonoomikat 
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kui soojusvajaduse katteks rajatakse kaks hakkpuidul töötavat CHP (soojuse ja elektri 
koostootmisjaam) jaama võimsusega kumbki 45kWel ja 100kWth. Eelduslikult on tööstusliku 
soojustarbija soojusvajadus piisav kogu installeeritava võimsuse kasutamiseks, pealegi oleks nende 
tarbimine küllaltki ühtlane kogu aasta jooksul.   
 
Koostati finantsmudel kirjeldatud tingimustele ning eeldustel: 

- investeeringu maht 416 tuh. eurot (jaamad ja trass); 
- WACC=6,66%; 
- tasuvusaeg CHP 10 aastat; 
- tasuvusaeg trassile 30 aastat; 
- investeeringutoetus 40%; 
- elektrienergia hind 33 eur/MWh, saadakse taastuvenergia tasu võrku tarnitud elektrienergia 

eest. 
 
Mudel koostati esimese tegevusaasta baasil (ei vaadelda toetuste kadumise järgselt toimuvat) ning 
testiti kahte stsenaariumit: 

a) planeeritud stsenaarium, kus kogu kohalikest soojustarbijatest üle jääv soojus CHP 
täisvõimsusel töötamisel tarbitakse tööstusliku tarbija poolt. Soojuse hinnaks lõpptarbijale 
kujunes 53 eur/MWh (lisandub käibemaks); 

b) olukord, kus investeering tehakse arvestades tööstusliku soojustarbijat aga tööstustarbija ei 
rakendu ja jaamad töötavad ainult kohaliku soojustarbija teenindamiseks.  Soojuse hinnaks 
lõpptarbijale kujunes 150 eur/MWh. 

 
Peamine järeldus finantsmudelist: sellisel kujul soojuse tootmise sidumine tööstusliku soojustarbijaga 
toob kaasa riski, et tehase töö seiskumisel kasvab soojuse hind tarbijale kolmekordseks. Kirjeldatud 
riski maandamiseks peaks ca. 80% CHP ja trasside rajamise maksumusest olema seotud tehase 
kapitalikuludega ehk tehase seiskumisel sisaldub see osa kapitalikulust tehase tegevusriskis. 
 

3.13.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Vormsil on kavas jätkata Smart Vormsi projektiga, mille raames luuakse potentsiaalselt ka 
energiaühistu. 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 

1) Esmajärjekorras tuleb tähelepanu pöörata kohalike elanike teavitamisele ja informeerimisele 
energiaühistu olemusest ning sellega seotud plaanidest kas otsepostituste ja/või isiklikult 
kohale toodud kutsete abil. Oluline on selgitada energiaühistu seoseid olemasoleva MTÜ-ga 
Nutikas Vormsi ning selle (tulevasi) juhtimispõhimõtteid, et hajutada kahtlusi omakasust ning 
vähendada võimalikke pingeid. 

2) Kõige olulisem on tekitada kohalike elanike erinevate gruppide seas piisavalt suur huvi, et 
energiaühistul moodustuks laiem algatusest huvitatute grupp. Kuna esmajärjekorras on 
plaanis rajada koostootmisjaam Hullo külasse, peaks keskenduma ennekõike sealsete elanike 
seas teavitustöö tegemisele ning kohalike liidritega (MTÜ-de, korteriühistute, äride, 
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koguduste, poliitiliste rakukeste juhid) konsulteerimisele. Oluline on jõuda sedavõrd 
konkreetsete otsuste/tegevusplaanideni, et protsessiga saaks kaasa tulla ka laiem elanikkond. 

3) Selleks on vajalik kokku panna korralik infomaterjalide pakett ning seda levitada nii trükitud 
kujul kui internetis. Koosoleku kutsega koos saadetud infomaterjali saab kasutada selle 
aluseks, kuid seda tuleb täiendada ja täpsustada lisaks üldistele põhimõtetele ka konkreetsete 
eesmärkide ja plaanidega. Need annavad aluse aruteludeks järgmistel koosolekutel-
konsultatsioonidel.  

4) Täpsemalt on kogukonna kaasamise teemal soovitused järgnevad: 
a. koostada infomaterjal olemasolevate arvutuste (tehnilised ja finantsilised) ning 

juriidilis-sotsiaalsete plaanidega, mis võimaldaksid edasisi konsultatsioone ja 
koosolekuid. 

b. Levitada infomaterjali koos järgmise koosoleku kutsega valla lehe 
vahel/otsepostitusena, e-listis, bussipeatustes ja energiaühistu kodulehel. Viimase 
võib luua MTÜ Nutikas Vormsi kodulehekülje baasil, mis on alates 2012. aastas mitte-
aktiivne. 

c. Koos infomaterjalidega otsida kontakti ning konsulteerida kohalike liidritega, alustades 
Hullo külast. Kutsuda isiklike kontaktide kaudu liidreid omakorda arutama ja levitama 
infot planeeritava energiaühistu kohta oma ringkondades.  

d. Luua huvitatud inimeste põhjal algatusgrupp, mis tegeleks edasiste koosolekute 
korraldamises ja protsessi jätkamisega. 

5) Off-grid tuuliku puhul on mõeldav tuuliku paigaldamine alates keskmisest tuulekiirusest 3,5 
m/s ning võrguühendusega tuuliku korral alates keskmistest kiirustes 4,5 m/s ning võib 
eeldada, et Vormsi keskmised tuulekiirused sinna lähedale või mõnevõrra üle ka jäävad. 
Valdavad tuulesuunad Vormsil on lõunast ja edelast, mistõttu võib tuulikuid soovitada 
paigutada just lõuna ja edelarannikule. Et kogukond soovib energiavajaduse rahuldamiseks 
kasutusele võtta erinevaid tehnoloogiaid ja elektritarbimise juhtimist, siis võiks 
dimensioneerimist alustada tuulikust kui tehnoloogiast, mis toodab siis kui energiat kõige 
rohkem vaja, ning seejärel valida puudujääva energia tootmiseks nö 
kompenseerimisvõimsused päikesepaneelide, akude jt lahenduste näol. 

6) Vormsi algatus võiks paigaldada puugaasigeneraatoritega hakkpuidul toimivad soojuse ja 
elektri koostootmisseadmed tootmisettevõtte lähedusse ja ühendada need küla 
kaugküttevõrguga. Samuti võiks kaaluda olemasoleva elektrivõrgu enda kontrolli alla saamist 
ning kõikide saare elektritarbijate ühendamist energiaühistusse. 

 
Planeeritav Vormsi energiaühistut võib lahterdada asukoha järgi väikesaare-projektiks, kuid algatuse 
liikmete ja ülesehituse põhjal KOV/külakeskuse-projektiks. Projekti õnnestumist mõjutavad 
positiivselt suhteliselt väike elanike hulk (Hullo külas 100, kogu Vormsil 417), mis teeb info haldamise 
potentsiaalselt lihtsaks. Positiivseks mõjuks võib lugeda ka elanike varasemat rohujuuretasandi ja 
kogukondlikku tegevust; kokkupuudet taastuvenergia tootmisega idee tasandil (ehkki see oli 
negatiivne); ühtset Vormsi identiteeti ning häid eeskujusid väikesaarena (nii Eestis kui Skandinaavias) 
taastuvenergia tootmiseks.  
 
Negatiivselt mõjutab väikese saare sisepinged ühistele otsustele jõudmist. Puudub ühtne toimiv 
kogukond, elanikud on killustunud MTÜ-de, poliitiliste fraktsioonide ja ka suve/talve-elanikkonnaks. 
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See muudab elanike informeerimise ning ühtse algatuse liikmeskonna loomise energiamahukaks 
ülesandeks. Saare väiksuse tõttu on esialgse algatuse ressursid piiratud ühe inimesega. 
 
Energiaühistu loomine on kokkuvõttes pigem tõenäoline, kuid praeguses faasis sõltub olulisel määral 
ühe inimese võimekusest. Senine areng on näidanud, et ressursside (peamiselt aeg) nappus takistab 
kaasamisele eraldi tähelepanu pööramast. Algatuse eestvedaja on seisukohal, et koostootmisjaam 
tuleb niikuinii, ükskõik kas energiaühistulises vormis või KOVi omandis – see positsioon võib 
probleemide tekkimisel ühistöö arendamisprotsessis vähendada motivatsiooni ühitu loomiseks. 
 
Algatuse probleemid ja arenguvajadused on sarnased teistele nii saartel asuvatele kui ka külakeskuste 
baasil arendatavatele projektidele, seega on energiaühistu kogemused ja kaasamisvõtted vastastikku 
kergesti kopeeritavad. 
 

3.13.4 Kontakt 

Vormsi algatuse esindajaks on Urmas Pau (MTÜ Nutikas Vormsi42). 

                                                 
42 www.vormsi.ee  

http://www.vormsi.ee/
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3.14 Setomaa algatus 

3.14.1 Probleem ja esialgne plaan 

MTÜ Piiriäärne Energiaarendus veab tegevusi, et tagada nelja Lõuna-Eesti valla (Meremäe, Misso, 
Värska ja Mikitamäe) energiajulgeolek. Eesmärgiks on vähendada energiasõltuvust, paigaldades PV-
paneele munitsipaalhoonetele ning kasutades ka teisi taastuvenergia lahendusi. MTÜ otsesel või 
kaudsel osalusel on piirkonnas praeguseks hetkeks rajatud või rajamisel 10 elektrijaama, mis kuuluvad 
omavalitsustele, ettevõtetele või eraisikutele. Juba võrku ühendatud ja ühendamisel olevate jaamade 
koguvõimsus on 90+ kW, mis annavad 3700 elanikuga piirkonna aastasest elektritarbest 1%. 
Piirkondlikus arengukavas on eesmärgiks seatud aastaks 2020 jõuda 10% katmiseni omatoodanguga 
(= 1MW installeeritud PV-paneelide võimsust), milleks peaks andma suurima panuse just 
energiaühistuline energiatootmine. 

Prioriteediks on päikeseenergia võimalikult lai kasutuselevõtt piirkonnas – seda eelkõige elektri 
tootmiseks. PV tehnoloogia on hetkel peaaegu ainus tehnoloogia, mis võimaldab elektrienergia 
lokaalset tootmist väga hajutatud asustusega piirkonnas, nagu seda on Setomaa. 

Energiaühistu luuakse, et ühendada kohapealne tootmine tarbijaskonnaga, tõstes seeläbi Setomaa 
nelja valla energiasõltumatust. Energiaühistu eesmärk on elektri tootmises osalevate isikute ringi 
laiendamine ja piirkonda senise sisseostetava energia asendamine kohalikuga. 

Energiaühistu võiksid moodustada piirkonna tarbijad: kogukonna liikmed, kohalikud omavalitsused, 
kohalikud ettevõtted. Liikmeks on oodatud ka kõik teised huvitatud osapooled. 

Hetkel on Setomaal plaanis luua energiaühistu, mis seoks omavahel varem energiaühistu ja/või 
taastuvenergiaga kokku puutunud inimesi, kes ei pruugi elada Setomaal. Tegemist oleks ärilise 
ettevõtmisega tulundusühistu vormis, mis toodab päikesepaneelidega elektrit ning müüb seda võrku. 
Kutsed selleks plaanitakse edastada isiklike kontaktide ja erinevate koostöövõrgustike listide kaudu. 
 

3.14.2 Tegevus ja tulemused 
Käimasolev energiaühistu loomise plaan on EÜ MP projektidest kõige universaalsem, kuna ei piirdu 
ainult ühe piirkonna elanikega. Põhimõtteliselt on tegemist äriga energiaühistu vormis, mis on väga 
kergesti tiražeeritav mujale ka muude energialahenduste (nt tuulepark) tarvis. Kuna PV jaamad on 
paigaldatud nii ühele koolile kui ka külakeskusele, siis saadakse toetuda nende statistikale edasise 
plaani tegemisel Värska koolimaja osas. 
 
Käivad ettevalmistused energiaühistu loomiseks ja energiaühistulise elektrijaama esimese etapi 
rajamiseks. Hetkel puudub kindel ajakava kaasamistegevuste läbi viimiseks. On tõenäoline, et mingis 
vormis energiaühistu loomiseni jõutakse selle aasta sees. Probleemiks on, et tulundusühistud ei saa 
jätkuvalt ise elektrienergiat müüa. Lisaks tekitab OÜ vorm energiaühistu eestvedajate hulgas kahtlusi, 
sest tõotab teatavad segadust nii juriidilises plaanis kui kogukonna kaasamisel. Uues menetluses 
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olevas energiaturu seaduses planeeritav oksjonisüsteem ei ole ka Setomaa algatuse hinnangul hea 
uudis – on ebaselge, kas selles osalemine väiketootjale on üldse jõukohane ja kas edaspidi on võimalik 
saada rohelise energia toetust väikejaamadele (konkureerida teiste suuremate tootjatega). See 
olukord muudab tulude planeerimise üsna keeruliseks ja teeb küsitavaks Setomaa algatuse eesmärgi 
suunata tegevus peamiselt võrku müüdavale energiale. 
 
Setomaa algatuse esialgseks eesmärgiks on rajada PV paneelide jaam võimsusega 64kW. EÜ MP 
nõustamise raames koostati jaama rajamise finantsmudel, mille osas anti finantsmentori poolt 
järgnevad soovitused: 

- testida mudelit erinevate elektrienergia hindadega vahemikus 30-40 eur/MWh; 
- arvutusmudel oli koostatud viisil, et toetuste tase kasvab aastas 2% (mis ei ole realistlik). 

Ettepanek toetusi vaadelda ajas konstantse suurusena MWh kohta ning kahanevana 
tulenevalt PV paneelide toodangu langusest ajas; 

- elektrihinna kasv 2% aastas on liialt optimistlik - mõistlik oleks teha mitu erinevat 
stsenaariumit vahemikus 0,3% kuni 1%; 

- kuna tarbivaks objektiks on kool ja omatarvet on planeeritud 40%, siis peab analüüsima kooli 
tarbimisgraafikut. Arvestades, et kool on suvel suletud, on selle eelduse kontrollimine 
hädavajalik, sest omatarve mõjutab investeeringu tootlust tugevalt. Tuleks täiendavalt 
kaaluda erinevaid objekte, mis kasutaksid suvist päikeseenergiat paremini (vallamaja, 
hooldekodu, lasteaed).  

 

3.14.3 Edasised plaanid ja mentorite kommentaarid 
Setomaa algatus jätkab energiaühistu loomise ettevalmistusi. Jätkuvalt ollakse seisukohal, et laiemalt 
ei saa täna energiaühistute tegevust arendada ega reklaamida, enne kui pole seadusandlusesse viidud 
sisse energiaühistuid toetavad parandused. Samuti ei toeta Setomaa algatuse hinnangul 
energiakaubanduse korraldus täna ei energiaühistulist tegevust ega hajutatud elektrienergia 
tootmist. Tuntakse muret energiapoliitika ettearvamatuse pärast, mis jätab energiaühistute 
eestvedajatele vastutuse, kuid mitte kontrolli riigi tasemel tehtud otsuste üle. Nende murede 
tulemusena nähakse, et esialgu on võimalik energiaühistut luua vaid piiratud ringi inimestega väga 
väikeses mahus – seda on plaanis Setomaal teha. 
 
Lisaks päikeseenergia rakendamise võimalustele on kaalutud ka biokütuste kasutamist 
korteinerkatlamajas. Kuid kui vaadata kogu energiasektorit, on Setomaa kütteprobleem täna 
marginaalne. Suurimad väljakutsed on energiasääst, taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine ja 
säästev transport, millele võiks energiaühistuline liikumine kaasa aidata. Setomaa algatuse hinnangul 
saab energiaühistuline liikumine kaasa aidata vaid siis, kui selleks on olemas piisavalt kindel juriidiline 
tegevusruum ning väljavaade, et energiaühistuline tegevus annab suurema võidu kui tavavormis 
probleemide lahendamine. Viimane eeldab ka teatavat ühistegevuse soodustamist riigi tasemel. 
 
Kaasamine on takerdunud, puuduvad infomaterjalid, mis aitaksid potentsiaalsetel liikmetel ühistuga 
liitumise otsust kujundada. Seetõttu pole ka tekkinud algatuse liikmeskonda, kes tegeleks juriidiliste 
ja finantsküsimuste lahendamisega. Sarnaselt Vormsi algatusele on probleemiks ühel inimesel 
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põhinev algatusgrupp, mis eestvedaja koormuse tõttu ei võimalda kõiki tegevusi piisava 
intensiivsusega ellu viia. 
 
EÜ MP mentorite kommentaarid: 

1) Pikemas perspektiivis tasub kaaluda ka soojuspumpade kasutamist. Hetkel neid küll 
kasutatakse Setomaal, kuid killustatult – tulevikus võib mõelda ka soojuspumpadel põhinevale 
energiaühistule. 

2) Algatuse esindaja (Urmo Lehtveer) peaks tootma infomaterjalid, mis aitaks potentsiaalsetel 
huvilistel seisukohti kujundada ja otsustele jõuda. Loodav infopakett peaks hõlmama endas ka 
ajakava ning energiaühistu toimimise põhimõtteid või juhtimise struktuuri visandeid. 
Energiaühistu loomist võib negatiivselt mõjutada vähene inimressurss, kuna palju sõltub ühe 
inimeselisest algatuse liikmeskonnast. Seepärast on eriti oluline, et selliste projektide juures 
toodetaks kiiresti infomaterjalid ja plaanid, mis aitavad tekitada suuremat tuumikgruppi, kes 
võiks edasist energiaühistu loomist toetada. Sellised materjalid on eriti olulised projektide 
puhul, kus puudub laialdane isiklik võrgustik esialgselt huvitunud inimestest nagu Setomaa 
projekti puhul. 

3) Arvestades, et piirkond on väga metsane, siis on tuuleressurss piiratud ning tuulikute 
kasutamisel nende tasuvusaeg küsitav. Sellegipoolest oleks algatusel mõistlik analüüsida 
saadaolevaid tuuleandmeid, kasutades selleks nt EMHI ilmajaamast saadavat infot. 

4) Väljaspool käesoleva projekti tegevust, võiks Värska kooli katlamaja üle viia puitkütusele 
(eelistatult pelletitele). Eelnevalt tuleks teha vastav teostatavuse uuring. Samuti tuleks uurida, 
kas korteriühistud oleksid samuti huvitatud puitkütusele üle minemisest – kui need, kes 
maagaasiküttel on, oleksid huvitatud, siis võiks kaaluda nende baasil energiaühistu 
moodustamist. 

 

3.14.4 Kontakt 

Setomaa algatuse eestvedajaks on Urmo Lehtveer (MTÜ Piiriäärne Energiaarendus43). 

                                                 
43 www.pea.ee  

http://www.pea.ee/
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4 Kokkuvõte 
EÜ MP kokkuvõttev raport andis esmalt ülevaate EÜ MP raames Eesti Arengufondi poolt 
ajavahemikus november 2014 – november 2015 planeeritust, tehtust, tulemustest, hinnangutest ja 
soovitatust. Seejärel tõi raport välja iga EÜ MP-s osalenud algatuse kohta eraldi peatükis algatuse 
esialgsed plaanid, tehtud tegevused ning edasised plaanid. Iga algatuse peatükis toodi välja ka EÜ MP 
mentorite kommentaarid (seisuga 2015. aasta sügis). Lisaks toob raporti Lisa 1 välja EÜ MP mentorite 
üldised kommentaarid. 
 
EÜ MP-s osalenud algatused olid järgnevad (täpsemalt sai iga algatuse kohta lugeda käesolevast 
raportist – peatükid 4.1-4.10): 

1) Sõpruse 202 – soojuspumpasid kasutav korralikult renoveeritud kortermaja Tallinnas, mis 
kaalus sooja vee müümist naabermajadele, kuid suure tõenäosusega paigaldab lõpuks hoopis 
päikesepaneelid. Tegu on de facto energiaühistuga. 

2) Hiiu – kahe omavalitsuse ühinemisel loodud Hiiu vald planeerib kasutada energiaühistu 
loomisel pilootprojektina Laukas ja Kõrgessaares hakkpuidu- ja pelletikatlaid, kuid kaaluti ka 
tuule- ja päikeseenergia kasutamise võimalusi ning mõtet ise pelleteid tootma hakata. 

3) Pakri – PAKRI Teadus- ja Tööstuspark plaanib paigaldada Goliath Capella tuuliku, kasutades 
selleks potentsiaalselt energiaühistu formaati. 

4) Kärla – endine Kärla vald (nüüd osa Lääne-Saare vallast) kaalus võimalust luua nutikas 
soojusvõrk, mis põhineks soojuspumpadel, kuid see plaan jääb tõenäoliselt realiseerimata. 

5) Väike Jalajälg – ökokogukond soovib enda kinnistule paigaldada päikesepaneelid, kuid kaalus 
ka teisi võimalusi, mis oleksid keskkonnasõbralikud ning lihtsasti hallatavad. Tegu on 
majandusühistuna toimiva ühel krundil elava kogukonnaga, kes soovib saada ka 
energiaühistuks. 

6) Ruhnu – elektrivõrgust eraldiseisev saar kaalus erinevaid lahendusi, et diiselgeneraatoriga 
toodetava elektri asemel hakata ise elektrit ning potentsiaalselt ka soojust tootma, kuid ei ole 
seni sobivad lahendust leidnud. 

7) Haljala – KOVi ja metsaühistu koostööprojektina loodeti langetada soojuse hinda, kuid 
otsustati lõpuks energiaühistut mitte luua. 

8) Kõpu – esialgselt plaaniti luua kaks energiaühistut (üks koostootmisjaamal põhinev ning teine 
maasoojuskontuuri ja päikesepaneele kasutav), kuid on jõutud teiste plaanideni (paigaldada 
kiriku katusele päikesepaneelid ning julgustada korteriühistuid ühiselt soojust ja võib-olla 
elektrit tootma). Energiaühistu on programmi raames loodud. 

9) Vormsi – uuriti võimalusi luua nutikas saar, mis kasutaks erinevaid lahendusi nii soojuse kui 
elektri tootmiseks ning hetkel jätkatakse puugaasigeneraatori kasutamise võimaluse 
analüüsimist (millele lisaks rakendatakse potentsiaalselt ka teisi tehnoloogiaid). 

10) Setomaa – nelja valla energiasõltumatuse suurendamiseks paigaldatakse päikesepaneele, 
millest osade puhul loodetakse kasutada energiaühistu formaati. 

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et EÜ MP aasta möödus kiirelt ning kõikidel algatustel on veel pikk tee ees, 
enne kui jõutakse kõik plaanid realiseerida. Pärast arutelusid mentoritega ning kogukonnaga 
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kohtumisi muutusid pea kõikide algatuste esialgsed plaanid olulisel määral. EÜ MP tulemusena jõudis 
üks algatustest energiaühistu loomiseni, seitse jätkavad tegevuste elluviimisega (ning loodetavasti 
järgmistel aastatel moodustavad energiaühistu) ning kaks loobus energiaühistu moodustamisest, 
valides kohaspetsiifilisusest tulenevalt probleemide lahendamiseks mitteenergiaühistulise viisi. 
 
Energiaühistut planeerides võib alustada järgnevate sammudega: 

1) Koostada ühistu potentsiaalsete liikmete loend 
2) Täpsustada potentsiaalsete liikmetega seotud energiakasutus, energiavajadus, energiasäästu 

ja –tarbimise võimalused, energiakulud, probleemid (sh õiguslikud piirangud) ehk viia läbi nö 
kogukonna energiaaudit 

3) Koostada ühistu potentsiaalsete liikmete kaasamisplaan 
4) Koostada finantsvõrdlus tänaste ja potentsiaalsete energiatehnoloogiatega seonduvate kulud 

kohta 
5) Kavandada energiaühistu moodustamise sammud, administreerimine (sh osaku ehk 

liikmemaksu suurus, töökohtade vajadus), vajalikud lepingud jm dokumentatsioon 
 
Selgus, et edukaks kogukonna kaasamiseks oleks mõistlik alustada väikeste ühisprojektidega ning 
laiendada eestvedajate ringi (üksinda on algatust raske eest vedada). Samuti on hea idee juba varakult 
hakata koostama kirjalikke materjale kaasamisest (k.a kaasamisplaan) ning jaotada informatsiooni 
huvitatud osapooltele kohtudes nendega näost-näkku kui saates materjale ka kirjalikult. Kogukonna 
kaasamise kohta leiab soovitusi Lisast 1 (peatükk 6.5), kõikide algatuste kohta käivatest tekstidest 
(peatükid 4.1-4.10) ja kogukonna kaasamise töötoa kokkuvõttest44. 
 
Kogukonna kaasamist saab kokku võtta järgnevalt: 
 

 Eesti kontekst ei ole koostööd ja kaasamist soosiv, sellealased teadmised on nõrgad ning head 
näited harvad.  

 Ühistu loomiseks kasutatavate ressursside koondamine sõltub juhtgrupist. Seetõttu on näiteks 
üheliikmeline juhtgrupp ebaedukam võrreldes näiteks KOVi-põhise juhtgrupiga, kus ühistu 
loomine on KOVi kui terviku ülesanne. Välisekspertide kaasamine ning Eesti-sisestes ja 
rahvusvahelistes programmides osalemine toob protsessi ressursse juurde ning mõjutab 
oluliselt energiaühistu loomist positiivses suunas. 

 Ühistu liikmete leidmine ja koondumine sõltub kogukonna eelnevast organiseerumise 
tasemest. Korteriühistute või teiste ühistute põhine energiaühistu loomine on oluliselt kergem 
kui seni veel organiseerimata elanike jõustamine. 

 Piirkonnas toimivate organisatsioonide hõlmamine energiaühistu loomise protsessi on 
üldjuhul nõrgal tasemel ning olemasolev ressurss jääb sageli kasutamata. Eraldi tuleb käsitleda 
suhteid äriettevõtetega, kes näevad energiaühistut pigem kui konkurenti. 

 Kuna energiaühistu loomise ning kogukonna kaasamise käsiraamatuid on kättesaadavad, kuid 
neid ei kasutata, on oluline pakkuda jätkuvat tuge energiaühistute loomiseks. Selleks on 
soovitav luua organisatsioon, mis tegeleks nii energiaühistute toetamise ja nõustamisega, 

                                                 
44 http://energiayhistud.ee/kas-oled-valmis-kaima-ukselt-uksele-et-kogukonda-kaasata/  

http://energiayhistud.ee/kas-oled-valmis-kaima-ukselt-uksele-et-kogukonda-kaasata/
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lobitegevusega seaduste muutmiseks ning energiaühistute koostöö hõlbustamiseks nii 
omavahel kui ka teiste organisatsioonidega. 

 
Energiaühistu juriidilist formaati valides avastati, et tõenäoliselt sobib Eesti praeguses õigusruumis 
energiaühistutele kõige enam osaühingu formaat. Kuna osaühingu puhul ei ole automaatselt tagatud 
ühistuline toimimine, on vajalik energiaühistut osaühinguna luues täpsustada, kuidas tagatakse ühistu 
põhiolemus ning kõikide osapoolte kaasatus. Õigusakte võiks vastavalt õigusmõjude analüüsis 
toodule täiendada, et võimaldada energiaühistute loomine ühistuliseks toimimiseks paremas 
juriidilises formaadis. Õigusküsimuste kohta leiab soovitusi õiguslikust analüüsist45, kõikide algatuste 
kohta käivatest tekstidest (peatükid 4.1-4.10) ja juriidiliste küsimuste töötoa kokkuvõttest46. 
 
Tehnoloogiat valides leiti, et Eestis oleks energiaühistut luues võimalik kaaluda erinevaid 
tehnoloogiaid: päikese- ja tuuleenergiat rakendavad lahendused, soojuspumbad, biomassi kasutavad 
tehnoloogiad. Kui on plaanis kasutada rohkem kui ühte tehnoloogilist lahendust, on kindlasti vaja läbi 
mõelda automaatika kasutamine. Lisaks tuleb tehnoloogiat valides konsulteerida ekspertidega, et 
välistada vale tehnoloogia valik (nt väiketuuliku paigutamine hoonetele liiga lähedale või 
päikesepaneelide paigaldamine varjulisse kohta). Tehnoloogiate valiku kohta leiab soovitusi Lisast 1 
(peatükid 6.1-6.4), kõikide algatuste kohta käivatest tekstidest (peatükid 4.1-4.10) ja tehnoloogiate 
töötoa kokkuvõttest47. 
 
Finantsküsimusi läbi mõeldes selgus, et mitmed esialgsed plaanid ei olnud piisavalt lühikese 
tasuvusajaga. Esimese sammuna energiaühistut luues oleks mõistlik kasutada energiaühistute 
kodulehel olevat kalkulaatorit48, seejärel teha ise läbi finantsarvutused ning lisaks konsulteerida ka 
ekspertidega. Kogukonna kaasamise aspektist oleks hea idee finantsanalüüs ja äriplaan teha 
kirjalikult, et neid oleks võimalik hiljem kogukonna liikmetega jagada. Finantsküsimuste kohta leiab 
soovitusi Lisast 1 (peatükk 6.6), kõikide algatuste kohta käivatest tekstidest (peatükid 4.1-4.10) ja 
finantsküsimuste töötoa kokkuvõttest49. 
 
Energiaühistute loomise finantspoolt saab kokku võtta järgnevalt: 

 Energiaühistute tegevuse (erinevate osapoolte ühise koostegevuse) majanduslik efekt 
ilmneda läbi kahe teguri: 

a. sünergia – erinevate osapoole koostoimes saavutatav majanduslik efekt, mis 
võimendub suuremaks liidetud ressursside summast; 

b. mastaabisääst – mahu kasvust tulenev efektiivsuse kasv, mis väljendub kas sisendite 
odavnemises (suurema mahu ost on odavam) või tootmisprotsessi efektiivsuse kasvust 
(väljundile suunatud mastaabisääst). 

 Neist kahest tegurist on kas ühe või mõlema ilmnemine vajalik, et energiaühistuline tegevus 
oleks majanduslikult põhjendatud. 

                                                 
45 http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/  
46 http://energiayhistud.ee/energiauhistute-mentorprogrammi-oiguskusimuste-tootuba/  
47 http://energiayhistud.ee/uudisnupp-eu-mentorprogrammist/  
48 http://energiayhistud.ee/tooriistakast/kalkulaator/  
49 http://energiayhistud.ee/energiauhistute-finantspool/  

http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-mentorprogrammi-oiguskusimuste-tootuba/
http://energiayhistud.ee/uudisnupp-eu-mentorprogrammist/
http://energiayhistud.ee/tooriistakast/kalkulaator/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-finantspool/
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Enamik EÜ MP-le seatud eesmärke täideti (peatükk 3.2), kuid on vajalik edasine töö Energiaühistute 
Programmi raames üldisemalt – seda, kas Eesti Arengufondis või mõnes muus 
asutuses/organisatsioonis. EÜ MP kaudu küll tuvastati kitsakohti ja potentsiaalseid lahendusi, kuid 
muudatuste ellu viimiseks ning vastavate otsustajate veenmiseks on vaja rohkem aega. 
 
EÜ MP-ga seotud osapooled nõustuvad, et energiaühistu loomisele aitab kaasa mentorluse ja muu 
toe kättesaadavus. Tuge on vaja lisaks mentorlusele nii seadusandlike muudatuste läbi viimise kui ka 
finantsvõimaluste laiendamise näol. Tasub silmas pidada, et lisaks panusele, mida energiaühistute 
tekkimiseks oleks riigi poolt vaja, on oodata potentsiaalselt ka tulu. Sotsiaalmajanduslike mõjude 
uuringu tulemusena selgus, kaasnev ühiskondlik kasu seisneb küttekulude vähenemises, 
kaasaegsemate kütte- ja ventilatsioonisüsteemide loomisel paranevas sisekliimas ja PM2,5 vähenevas 
tervisemõjus linnades. Samuti on kasu oodata hoonete rekonstrueerimisega kaasnevate maksutulude 
näol, energiavarustuskindluse ja turvalisuse kasvus ning elukeskkonna paranemises. Riigi tulu 
seondub hoonete rekonstrueerimisega, mille tulemusel küttevajadus ja seonduv tulu väheneb, kuid 
elektrivajadus kasvab. Energiaühistu moodustamisel ei pea tingimata hoonet rekonstrueerima, kuid 
see oleks mõistlik küttekulude vähendamiseks, hoone eluea pikendamiseks ning ka sisekliima 
parandamiseks. 
 
Põhilised sihtgrupid, kellelt võiks edaspidi oodata energiaühistute loomist, on järgnevad: 

 Korteriühistud 

 Ühiskondlikud hooned, mis ei asu kaugküttepiirkondades või asuvad madala 
tarbimistihedusega kaugkütte võrgupiirkondades 

 Kogukonnad (külakogukonnad, ökokogukonnad või muud juba eksisteerivad kogukonnad) 

 Väikesed vallad 

 Kinnisvara uusarendused 
 
Eesti Arengufondi poolt läbi viidud EÜ MP-le aitasid kaasa mitmed partnerid ja eksperdid ning 
energiaühistute teema ümber on mõne aastaga kogunenud selge huvitatud osapoolte grupp, kes 
kindlasti jätkab sellel teemal tegevusi. Kaasates ka edaspidi huvitatud osapooli, oleks soovitatav ka 
edaspidi huvitatud kogukondadele pakkuda mentorlust, kuid teises formaadis (vt EÜ MP projektijuhi 
kommentaarid peatükis 3.3). 
 
Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsist selgus, et Eestis võiks olla orienteeruvalt 6300 kütteühistut 
ja 25600 elektriühistut. Lokaalse elektritoodangu osakaal kõigi hoonete elektritarbimises 
energiaühistute loomise potentsiaali realiseerimisel jääb orienteeruvalt vahemikku 0.33-0.62%. 
Kütteühistute potentsiaaliga hoonete soojuse lõpptarbimise osakaal kõigi hoonete soojuse 
lõpptarbimises energiaühistute loomise potentsiaali realiseerimisel jääb orienteeruvalt vahemikku 
8.3-10.9%. Täpsemalt saab sotsiaalmajanduslike mõjude kohta lugeda vastavast raportist 50  ja 
peatükist 3.4.2.2. 
 

                                                 
50 Sotsiaalmajanduslike mõjude raporti leiab aadressilt http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/ 
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Vastavalt välismentorite soovitusele, tuleks edaspidi võtta poliitilisel tasemel vastu otsus 
energiaühistute teket soodustada, likvideerides teadlikult nii õiguslikke kui ka finantsbarjääre. 
Huvigrupid võivad ka iseseisvalt tegevusi jätkata, kuid kindlasti oleks abiks nii-öelda kõrgemal tasemel 
langetatud otsus, mis kinnitaks, et energiaühistute loomine on Eesti riigi jaoks oluline. 
 
Lisaks käesolevale dokumendile soovitame tutvuda ka teiste EÜ MP raames koostatud analüüsidega51, 
et saada teemast parem ülevaade. Materjalid leiab energiaühistute kodulehelt: 
http://energiayhistud.ee/.  
 

5 Summary 
 

The summary report of the Energy Cooperatives Mentor Program (ECMP) first provided an overview 
of the planning, actions, results, evaluations and recommendations of the Estonian Development 
Fund during the Energy Cooperatives Mentor Program from November 2014 to November 2015. 
Thereafter the report described in a separate section the initial plans, actions and future plans of all 
the initiatives that participated in the ECMP. Every initiative’s section included comments from the 
ECMP mentors (as of autumn 2015). Annex I of the report includes the general comments of the ECMP 
mentors. 
The following initiatives participated in the ECMP (further information on each initiative can be found 
in this report, sections 4.1 to 4.10): 

1. Sõpruse 202 — a properly renovated apartment building in Tallinn, which uses heat pumps. 
The association considered selling warm water to neighbouring buildings, but they will 
probably install solar panels instead. This is a de facto energy cooperative. 

2. Hiiu — Hiiu Rural Municipality, which was created by the merger of two local governments, 
plans to use wood chip and pellet boilers in Lauka and Kõrgessaare as the pilot project for 
establishing an energy cooperative, but they also considered using wind and solar energy and 
the idea of producing pellets. 

3. Pakri — PAKRI Science and Industrial Park plans to install a Goliath Capella wind turbine and 
they are considering the use of an energy cooperative for that. 

4. Kärla — the former Kärla Rural Municipality (now a part of Lääne-Saare Rural Municipality) 
examined the possibility of a smart heating network based on heat pumps, but this plan will 
probably be abandoned. 

5. Small Footprint — an eco-community wants to install solar panels on its property, but they 
also explored other environmentally friendly and easily manageable possibilities. This 
community lives on one lot, operates as an economic association and they want to establish 
an energy cooperative. 

6. Ruhnu — an island, separated from the mainland electricity network, considered different 
solutions to start producing electricity and possibly heat instead of producing electricity with 
a diesel generator, but they have not found a feasible solution. 

                                                 
51 http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/ 

http://energiayhistud.ee/
http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
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7. Haljala — the plan was to lower the price of heat in cooperation between the local government 
and a forestry association, but the final decision was not to establish an energy cooperative. 

8. Kõpu — the initial plan was to establish two energy cooperatives (one based on a combined 
heat and power plant and the other using a ground source heat pump and solar panels), but 
they came up with a different plan (to install solar panels on the church roof and to encourage 
apartment associations to produce heat and possibly electricity together). An energy 
cooperative was established during the program. 

9. Vormsi — they explored the possibility of creating a smart island, which would use different 
solutions for producing heat and electricity and at the moment they are still analysing the 
possibility of using a wood gas generator (other technologies will also be potentially used in 
addition to that). 

10. Setomaa — in order to increase the energy independence of four rural municipalities, they 
will install solar panels and are hoping to use an energy cooperative for some of the work. 

 
All in all, the ECMP year went by fast and all initiatives have a lot of work to do, before they can 
implement all plans. Following discussions with mentors and meeting with the community, initial 
plans of almost all initiatives changed significantly. As a result of the ECMP, one of the initiatives 
managed to establish an energy cooperative, seven initiatives continue with performing the activities 
(they will hopefully establish an energy cooperative next year) and two initiatives gave up on the idea 
of an energy cooperative, choosing another solution based on the specifics of the location. 
 
Start with the following steps when planning an energy cooperative: 

 Compiling a list of possible members of the cooperative. 

 Detailing the possibilities of energy use, energy need, energy savings and consumption of 
potential members, energy costs, problems (incl. legal restrictions) or performing the 
community energy audit 

 Drawing up an outreach plan for potential members. 

 Making a financial comparison between the costs of the existing and potential energy 
technologies. 

 Outlining the steps of establishing an energy cooperative, management (incl. the shares or 
membership fee, need for jobs), necessary contracts and other documents 

 
It became clear that it is practical to start with small joint projects and then to broaden the circle of 
leaders (it is difficult to lead an initiative alone), to be successful in engaging the community. It is also 
beneficial to prepare written documents about outreach (incl. an outreach plan) early and 
information should be made available to all parties upon meeting face to face and also by sending out 
written materials. Recommendations about community outreach can be found in Annex I (section 
6.5), in texts about all the initiatives (sections 4.1 to 4.10) and in the summary about the community 
outreach workshop52. 
 
Community outreach can be summarised as follows: 
 

                                                 
52 http://energiayhistud.ee/kas-oled-valmis-kaima-ukselt-uksele-et-kogukonda-kaasata/  

http://energiayhistud.ee/kas-oled-valmis-kaima-ukselt-uksele-et-kogukonda-kaasata/
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 The circumstances in Estonia do not favour cooperation and outreach, knowledge about this 
is scarce and good examples rare.  

 Pooling resources used to establish cooperatives depends on the management team. Thus, if 
there is only person in a management team, it is not as successful as for example a team based 
on the local government, where establishing the cooperative is a task for the whole local 
government. Involving external experts and participating in Estonian and international 
programmes will increase the resources of the process and will significantly impact the 
establishment of the energy cooperative in a positive way. 

 Finding and focusing members of the cooperative depends on the previous organisation of the 
community. Establishing an energy cooperative based on apartment associations or other 
associations is significantly easier than coordinating unorganised people. 

 Organisations operating in the area are rarely included into the process of establishing an 
energy cooperative and the existing resource is frequently left unused. Relations with 
commercial undertakings have to be handled differently, as they see an energy cooperative 
more as competition. 

 Although manuals about establishing energy cooperatives and community outreach are 
available, they are not used and it is important to continue supporting the establishment of 
energy cooperatives. It is recommended to create an organisation, which would support and 
advise energy cooperatives, lobby for the change in legislation and facilitate cooperation both 
between energy cooperatives and with other organisations. 

 
It was determined when choosing the best legal business structure for energy cooperatives that the 
best option in the current Estonian judicial area is a private limited company. As the operation of a 
cooperative is not automatically ensured in case of a private limited company, it should be clarified 
when establishing an energy cooperative as a private limited company, how the essence and 
involvement of all parties will be guaranteed. Legal acts should be improved based on the analysis of 
effects, to enable the establishment of energy cooperatives in a better legal form. Recommendations 
about legal issues can be found in the legal analysis53, in texts about all the initiatives (sections 4.1 to 
4.10) and in the summary about the legal issues workshop54. 
 
It was discovered when choosing technologies that different technologies can be considered when 
establishing an energy cooperative in Estonia: solutions utilizing solar and wind energy, heat pumps, 
technologies using biomass. When more than one technological solutions will be implemented, the 
use of automation has to be examined. Experts should be consulted when selecting the technology, 
to rule out choosing the wrong on (e.g. installing a small wind turbine too close to buildings or 
installing solar panels in a shadow). Recommendations about the selection of technologies can be 
found in Annex I (sections 6.1 to 6.4), in texts about all the initiatives (sections 4.1 to 4.10) and in the 
summary about the technology workshop55. 
 

                                                 
53 http://energiayhistud.ee/en/introduction_1/studies-carried-out/  
54 http://energiayhistud.ee/energiauhistute-mentorprogrammi-oiguskusimuste-tootuba/  
55 http://energiayhistud.ee/en/which-technology-to-choose-creating-an-energy-cooperative/  

http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-mentorprogrammi-oiguskusimuste-tootuba/
http://energiayhistud.ee/uudisnupp-eu-mentorprogrammist/
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The analysis of financial questions indicated that the payback time of many initial plans was not short 
enough. The first reasonable step in establishing an energy cooperative would be to use the calculator 
on the web page of the energy cooperatives56, then the community itself should do the financial 
calculations and consult with experts. Regarding community outreach, it is beneficial to have the 
financial analysis and business plan in writing, so they could be shared with the possible members of 
the community later on. Recommendations about financial questions can be found in Annex I (section 
6.6), in texts about all the initiatives (sections 4.1 to 4.10) and in the summary about the financial 
questions workshop57. 
 
Financial side of energy cooperatives can be summarised as follows: 

 The economic effect (of the cooperation of parties) of the activities of energy cooperatives 
will be evident from two factors: 

a. synergy — economic effect, which is achieved with the interaction of several parties 
and which will grow bigger than the added resources); 

b. economies of scale — increase in efficiency based on volume growth, which can be 
seen in either the depreciation of inputs or the improvement of efficiency of the 
production process. 

 One or both of these factors are necessary, so that the operation of the energy cooperative 
would be financially reasonable. 

 
Most of the objectives of the ECMP were fulfilled (section 3.2), but work with the Energy Cooperative 
Program has to continue, whether through the Estonian Development Fund or some other 
institution/organisation. The ECMP identified bottlenecks and potential solutions, but more time is 
needed to carry out the changes and to convince the appropriate decision-makers. 
 
Parties associated with ECMP agree, that mentors and the availability of other support will help the 
establishment of an energy cooperative. In addition to mentoring, support should include 
amendments to legislation and expanding financial solutions. It should be kept in mind that in addition 
to state input to establishing energy cooperatives, potential profits can also be expected. The results 
of the socio-economic impact survey indicated that the social benefit will be the lower heating costs, 
creating more modern heating and ventilation systems in an improving microclimate and reducing 
the health effects of PM2.5 in the cities. The benefits will also include tax revenue from renovating 
buildings, energy supply security and strengthened security and improved living environment. The 
state’s income is associated with renovating building due to which the heating demand and the 
associated profits will decrease, but the electricity need increases. A building does not have to be 
renovated when establishing an energy cooperative, but this would be reasonable for lowering 
heating costs, prolonging the life of the building and improving the microclimate. 
 
The main target groups, who could establish energy cooperatives in the future, are the following: 

 Apartment associations 

                                                 
56 http://energiayhistud.ee/en/toolbox/calculator/  
57 http://energiayhistud.ee/energiauhistute-finantspool/  

http://energiayhistud.ee/tooriistakast/kalkulaator/
http://energiayhistud.ee/energiauhistute-finantspool/
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 Non-residential buildings, which are not in the district heating area or are in the district 
heating network areas with a low consumption density 

 Communities (village communities, eco-communities or other existing communities) 

 Small rural municipalities 

 New constructions 
 
Many partners and experts contributed to the Estonian Development Fund’s project ECMP and during 
the years, the topic of energy cooperatives has attracted interested parties, who will continue working 
with it. To continue engaging interested parties, it is recommended to keep offering mentoring to 
interested communities, but in another form (see comments of the ECMP project manager in section 
3.3). 
 
The analysis of the socio-economic impact indicated that there could be around 6300 heating 
cooperatives and 25,600 electricity cooperatives in Estonia. The percentage of local electricity 
production in the energy consumption of all buildings, if the potential of energy cooperatives would 
be realised, is around 0.33–0.62%. The percentage of the final consumption of heat of buildings with 
the potential of energy cooperatives in the final consumption of heat of all buildings, if the potential 
of energy cooperatives would be realised, is around 8.3–10.9%. More information about the socio-
economic impacts can be found from the appropriate report58 and section 3.4.2.2. 
 
According to the external mentors, a decision should be made on the political level to promote the 
establishment of energy cooperatives, eliminating both legal and financial barriers. The interest 
groups can also continue their activities independently, but it would certainly help if a decision from 
the upper level would ensure that establishing energy cooperatives is important for Estonia. 
 
In addition to this document, we recommend reading the other analyses performed during the 
ECMP59 to get a better overview of the topic. The materials are available on the energy cooperatives 
website: http://energiayhistud.ee/en/.  
 

 

 
 

                                                 
58Report on the socio-economic impacts is available on the following web page: 
http://energiayhistud.ee/en/introduction_1/studies-carried-out/ 
59 http://energiayhistud.ee/en/introduction_1/studies-carried-out/ 

http://energiayhistud.ee/
http://energiayhistud.ee/tutvustus/teostatud-uuringud/
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6 Lisa 1: Mentorite üldised kommentaarid 
Järgnevalt on toodud EÜ MP mentorite üldised kommentaarid, mida tasub arvesse võtta 
energiaühistute teemal seisukohtade kujundamisel. 
 

6.1 Soojuspumpade ja automaatika mentor: Aivar Paabo 
Eestis on tihti mõistlik energiaühistu loomidel kasutada biomassi. Meil on palju 
metsaressurssi ning puidu töötlemise ringluses luuakse kohalikele töökohti. Kui on 
päikest, tuult, metsa, inimesi, siis eelistatakse tihti teisi tehnoloogiad soojuspumpadele. 
Samuti tarbivad soojuspumbad rohkem elektrit kui mõned alternatiivsed valikud. 
 
Sellele vaatamata on soojuspumpade kasutamisel energiaühistute raames potentsiaali. 
Soojuspumpadega toodetud soe vesi maksab orienteeruvalt 37€/mWh. Kui sooja vett 
naabritele või kaugküttevõrku tasuvalt saaks müüa, tekiks mitmeid soojuspumpasid 
kasutavaid energiaühistuid. Lisaks on soojusallikana seni rakendamata potentsiaal 
linnade heitveel. Soojuspumpadega sooja vee tootmine mõjutaks märgatavalt Eesti 
suurettevõtteid, sest suureneks elektritootjate ja jaotajate tulu soojuse tootjate arvelt. 
 
Samuti on korteriühistute puhul soojuspumpade paigaldamine hea lahendus, nagu seda 
demonstreeris Sõpruse 202 algatus. Mentori hinnangul on lähiaastatel on oodata, et ca 
500 kortermaja saavad KredExilt toetust – neist umbes pooled kasutavad tõenäoliselt 
soojuspumpasid. 
 
Samuti on Eestis Palamuse ja Kaarepere tõestatud, et kaugküttesüsteemi mitteomavas 
asulas või mõnel pool kaugkütte soojusallikana tasub kaaluda soojuspumpade kasutamist. 
 
Maapiirkondade kolhoosiaegsete korrusmajade puhul on tulevikus kaks peamist 
võimalust: need kas maha lammutada või kaaluda näiteks soojuspumpade (või mõne teise 
tehnoloogia) kasutusele võtmist. Mitmed kolhoosiaegsed soojusvõrgud on lahti 
ühendatud. Paljud on paigaldanud õhk-õhk pumpasid, kuid võiksid kaaluda ka maakütet, 
sest tihti on selliste hoonete ümbruses piisavalt vaba maapinda. 
 
Veel üks potentsiaalne soojuspumpade kasutajate grupp on väiketööstus. Hetkel on selles 
grupis auditeerimine suhteliselt puudulik ning seega ei ole tingimata märgatud vajadust 
paremaid lahendusi kasutusele võtta. Mida enam hoonete kvaliteeti, tegelikke 
tööjõukulusid ja muid näitajaid kaardistatakse, seda suurem on ka huvi uute lahenduste 
järgi. 
 
Lisaks tasub kindlasti silm peal hoida ettevõtetel, kellel on suvel suur kuuma vee 
tarbimine. Sellised ettevõtted võivad saada kasu soojuspumba paigaldamisest. Mõned 
näited potentsiaalsetest huvilistest on spaad ja turismiasutused, samuti ka mõned 
tehased. 
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Tihti on hea idee ühendada soojuspumbad päikesepaneelidega. Päikesepaneelid 
toodavad elektrit, mida soojuspumbad kasutavad. Sellest tulenevalt tekib vajadus 
automaatika küsimused läbi mõelda. 
 
Kõikide energiaühistute projektide puhul peaks automaatika teema olema kesksel kohal. 
Juhul, kui EÜ MP-d korratakse, oleks hea idee lisada programmi ka eraldi automaatika 
mentor, kes aitaks algatustel erinevaid lahendusi optimaalselt kombineerida. Eestis on 
kahjuks mitmeid näiteid, kus on rakendatud erinevaid tehnoloogiaid, mida ei ole 
omavahel koordineeritud ehk et automaatika ei ole paika pandud. Konkreetset 
tehnoloogiat saab küll eksperdi hooldama kutsuda, kuid neid, kes tegelevad nii-öelda 
“suurema pildiga” tehnoloogiate kombineerimisel, on vähe. 
 
Samuti soovitab mentor järgmisel korral sarnast programmi läbi viies valida algatused, 
kellest saaks teatud tehnoloogiate head näidised. Sel korral oli programmi valiku aluseks 
erinevad energiaühistu loomise mudelid ning soojuspumpade teema jäi kahjuks 
tahaplaanile. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et peamised sihtgrupid soojuspumpade kasutamisel 
energiaühistute kontekstis on korteriühistud nii maal kui linnas, maapiirkonna asulad, 
ning väiketööstus. 
 

6.2 Päikeseenergia mentor: Andres Meesak 
Kõige suurem potentsiaal energiaühistute loomisel on kindlasti korteriühistutel – need on 
juba ühistud ja oma vajaduseks energia tootmise juurde liitmine sõltub ainult ühistu 
liikmete, aga eelkõige ühistu juhtide teotahtest. Eriti tuleb arvestada, et lähiaastail on 
kortermajade renoveerimiseks ette nähtud toetusskeemid, millega saab katta ka osaliselt 
taastuvenergia tootmisseadmete investeeringukulu.  
 
Mentor näeb lisaks korteriühistutele potentsiaali erinevatel kogukondlikel algatustel – 
nagu EÜ MP-s kaasalööv ökokogukond Väike Jalajälg. Potentsiaali ei ole mitte ainult 
ökokogukondadel, vaid ka näiteks külakogukonnad. Selliseid algatusi juba on ja nende 
lisandumine on vaid teavitamise küsimus. Nende algatuste puhul soojusenergia ühistuline 
tootmine on lihtsam, kuid elektrienergia ühistuline tootmine – seadusandlikust 
keskkonnast tulenevalt – keeruline.  
 
Samuti on võimalus väikestel valdadel energiaühistut luua, kuid see võib vajada 
seadusandluses muudatusi. Väikestes valdades võiksid energiaühistud tekkida kohaliku 
omavalitsuse (KOV) ja kohalike elanike kombinatsioonis. Tüüpiliselt alustataks KOVi 
hoonete (kool, lasteaed, vallamaja jne) energiavarustuse (eelkõige elektri) probleemide 
lahendamisest. Näiteks paigaldataks ühiste jõududega PV-paneelid koolimajale või 
lasteaiale. Selliste stsenaariumide realiseerumiseks on vaja muuta seadusandlust viisil, et 
KOV saaks olla samaväärne energiaühistu liige koos elanike ja kohalike ettevõtetega.  
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Mentor näeb energiaühistul perspektiivi ka kompaktse elamu-uusarenduste puhul, kus 
kinnisvara soetavatel elanikel on võimalik astuda liikmeks ka kohalikku energiaühistuse, 
mis varustavad rajatava asumi hooneid nii soojuse kui elektriga. Sellise algatuse puhul on 
tänases õigusruumis takistuseks elektrituruseaduse elektri jaotamise regulatsioon, kuid 
potentsiaal on sellisel mudelil sellele vaatamata. 
 
Energiaühistu loomise sihtgruppide kokkuvõttena saab öelda, et kui korteriühistud 
kõrvale jätta, näeb mentor põhiliselt perspektiivi maapiirkondades ja väikelinnades, kus 
kogukond on kompaktsem. Igal juhul on energiaühistu tekkimiseks vaja väliste mentorite 
gruppi, kes aitaks tehnoloogia valikul, äriplaani koostamisel ning kogukonna kaasamisel. 
Ilma mentorluseta ei ole Andres Meesaku hinnangul kuigi tõenäoline, et üldse mõni 
elujõuline ühistu lähitulevikus võiks tekkida. 
 
Võrreldes päikeseenergia kasutuselevõttu teiste tehnoloogiatega, on selge, et tegu on 
lihtsa lahendusega, mis on kõrge potentsiaaliga. Päikeseenergia on kergesti prognoositav 
ressurss ja seetõttu on selle baasil lihtne teha finantsprognoose.  
 
Lisaks on päikeseenergia elektriks muundamise seadmete hinnad teinud viimase 5 aasta 
jooksul läbi kiire languse ja see odavnemine näib jätkuvat. Tänu pidevale teadus- ja 
arendustegevusele tõuseb nii paneelide kui muundurite efektiivsus ja eluiga, mis 
mõlemad mõjutavad toodetava elektri omahinda. PV-seadmete leviku eksponentsiaalne 
kasv kiireneb kindlasti koos innovatsiooniga salvestustehnoloogiates – kui õpime 
majanduslikult tasuvalt suvist päikeseenergiat salvestama kuudeks, mitte vaid tundideks. 
 
Üha enam võib näka kombineeritud lahendusi, mille puhul osa energiast saadakse 
päikesest ning osa näiteks biomassist (pelletid, hake) või maasoojusest.  
 
Päikeseenergia rakendamist võiksid kaaluda muuhulgas järgnevad sihtgrupid: 
korteriühistud, kohalikud omavalitsused, põllumajandusühistud, maal tegutsevad 
ettevõtted. 
 

6.3 Biomassi mentor: Ülo Kask 
Sõpruse 202 algatuse tõestab, et eksisteeriva korteriühistu muutmine energiaühistuks 
peaks olema suhteliselt lihtne. Samas võib olla vajalik õigusaktide muutmine. Tuleb 
uurida, kui suures mahus ja kas üldse on nii tehniliselt kui majanduslikult mõistlik 
arendada paralleeltootmist ja neid tootmisseadmeid ühendada energiavõrkudega 
(elektri- ja kaugküttevõrk). Kui see tegevus oleks otstarbekas, siis oleks energiaühistute 
potentsiaal suur. 
 
Sõpruse 202 algatus demonstreerib ka seda, et paljudel kortermajadel on potentsiaali 
paigaldada PV paneele. Seda juba tehakse mitmel pool ning kindlasti jätkatakse. 
Tehnilised seadmed on kättesaadavad ja paigaldajaid Eestis piisavalt. 
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Hiiu vallale sarnaseid tiheasustusega kortermajadega külakeskusi on Eestis palju, kus 
võiks kõne alla tulla kaugkütte(energia)ühistute loomine, kui oleksid mõned töötavad 
energiaühistud juba eeskujuks olemas. Teoreetiliselt tuleks tiheasustusega külakeskustes 
kaugkütte korral soodne soojuse hind. Samuti on tehnilised seadmed kättesaadavad ja 
paigaldajaid Eestis piisavalt. Takistuseks võib saada Hiiu algatustele sarnanevates 
kogukondades keskküttesüsteemide puudumine (nt kunagised on tänaseks eemaldatud) 
elamutes/hoonetes ja vajadus enne hooned energiasäästlikeks renoveerida. 
 
Pakri algatuse alusel tundub, et ainult äriühingu (või MTÜ) baasil loodav energiaühistu ei 
ole mõistlik, sest kaob algne idee, kus kogukonna liikmed peamiselt omatarbeks energiat 
genereerivad. 
 
Väike Jalajälg algatus sarnaneb sellepoolest paljude välisriikide energiaühistutega, et on 
eraalgatus ja püütakse koos lahendada väikese kogukonna energiamuresid, kuid 
kaugküttevõrgu loomine pole antud juhul mõistlik. Iga hoone jääks lokaalsele või 
kohtküttele. Kütuse varumise (biomassi kasvatamine ja biokütuse valmistamine) võiks 
jääda loodava energiaühistu mureks. 
 
Ruhnu algatuse sarnaseid energiaühistuid võiks Eesti väikesaartele tekkida. Samas on 
mitmed takistavad tegurid. Võrguühendusega saartel (nt Vormsi, Muhu, Kihnu, Manija) 
on võrgu ja tootmisseadmete saamine/üleandmine loodavale energiaühistule 
problemaatiline ja kallis. Teisest küljest peab võrguühenduseta saartel (nt Ruhnu) 
elektrivarustuse ja börsihinna kindlustama (ASi Eesti Energia OÜ Elektrilevi), mistõttu oma 
seadmete paigaldamisel ei pruugi elektrihind tulla üldsegi soodsam. Vaja oleks ka 
energiasalvesteid. Kokkuvõttes läheks süsteem väga kalliks ja saadava elektri hind kõrgeks 
(vaatamata sellele, on selline lahendus nt Kesselaiul, kus mõnedel elanikel on oma 
taastuvatel allikatel [tuul, päike] töötavad energiamuundamise ja salvestamise seadmed. 
Samal ajal vajatakse ka lisaks fossiilkütusel töötavaid elektrigeneraatoreid). 
 
Ettevaatlik tuleb olla energiaühistu definitsiooniga, sest piir energiaühistu ja 
energiaühingu vahel võib olla hägune kui algatus on alles alustamas. Näiteks Setomaa 
algatuse puhul võib juhtuda, et lõpuks ei loodagi energiaühistut, vaid energiaühing – ehk 
et enda kulude langetamise asemel hakatakse elektrit üldvõrku müüma tulu teenimise 
eesmärgil. Setomaa algatuse puhul oleks vaja veel analüüsida, kas omatarvet suurelt 
ületavat PV jaama tasub paigaldada. 
 

6.4 Tuuleenergia mentor: Tuuliki Kasonen 
Tuuleenergia jaguneb nö suureks (siin kategoorias on Eestis levinumad 2-3 MW tuulikud) 
ja väikeseks (Eestis peetakse selleks kuni 11 kW) ning kuigi selles vahemikus leidub samuti 
tuulikuid (nt 100kW), on need enamalt jaolt nö teisel ringil ehk kasutatud. Et asustuse 
läheduse korral peab tuulikute juures kindlasti arvestama ka esteetika ja müraga 
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seonduvaid küsimusi, siis soovitab tuuleenergia tehnoloogia mentor kasutada kõige 
uuemat tehnoloogiat.  
 
Enamik EÜ MP-s osalenud algatustest olid huvitatud väiketuulikutest. 100kW ja enama 
võimsusega seadmetest oli kohe huvitatud vaid Pakri Teadus- ja Tööstuspark ning 
kaugemas perspektiivis Hiiu, Ruhnu, Kõpu ja Setomaa algatused. Samas võib rannikust 
kaugemal tuuleressurss väiketuulikutele olla ebapiisav ja ebastabiilne, ning seda isegi 
muidu tuulisel saarel (nt Ruhnu, Hiiumaa, Saaremaa).  
 
Väiketuulikutele tuleks valida lage ja tuultele avatud koht, mis on hoonetest, metsast ja 
teistest objektidest eemal. Kõik looduslikud ja tehislikud objektid takistavad tuule sujuvat 
voolamist, vähendades tuule kiirust ja tekitades õhukeeriseid ehk turbulentse. Sellistes 
oludes väheneb nii tuuliku toodang, kui ka tuuliku komponentide eluiga oluliselt. Seetõttu 
ei ole mõistlik kõikidel algatustel väiketuulikut soetada, küll aga võib seda kindlasti 
soovitada Ruhnu, Vormsi ja Hiiu kogukondadele, kus spetsialistide abiga hoolikalt valida 
tuulikule sobiv koht. EÜ MP ajal sai Ruhnu energiaühistu algatusega selline 
valikustsenaarium läbi mängitud väiketuuliku iseehitamise töötoa kontekstis.  
 
Väiketuulikuid tasub nii autonoomses kui võrkuühendatud süsteemis kasutada koos 
päikesepaneelidega, sest kui on tuult, siis pole enamasti päikest ning vastupidi. Tuule-
päikese hübriidsüsteemi kasutamist võib soovitada seda enam, et kuigi täna on 
tavatarbijale elektrivõrgu kasutamine püsitasuta, siis mikrotootmise laialdasem 
kasutamine viib mentori hinnangul millalgi jaotusvõrguettevõtete poolse püsitasu 
kehtestamiseni. Seega tasuks taastuvenergiat kasutaval energiaühistul kaaluda kõiki viisi, 
kuidas üldist elektrivõrku võimalikult vähe kasutada. Mikrolahendusi tasub iseäranis 
kasutusele võtta hajusvõrkude aladel. Nn pikkade liinide lõpus võrguinvesteeringud ja 
halduskulud kasvavad märkimisväärselt, mille tulemusena kerkivad juba täna 
probleemiks olevad kõrged võrgutasud veelgi. See aga omakorda vähendab Eesti 
konkurentsivõimet.  
 

6.5 Kogukonna kaasamise mentor: Peeter Vihma 
Kogukonna kaasamise valdkond oli algatusgruppidele suhteliselt võõras ning seepärast 
pöörati pigem tähelepanu tehnilistele ja finantsilistele arvutustele. Kaasamisplaanid olid 
valdavalt pealiskaudsed ning puudus arusaam erinevatest suhtluskanalitest, -viisidest 
ning -eesmärkidest. Arvestades teiste riikide kogemusi võib energiaühistu loomisele 
kuluda 1-2 aastat muuhulgas ka seetõttu, et kogukond vajab otsustamiseks ning 
konsensuse tekkimiseks aega. Seetõttu on aruande valmimise hetkeks keeruline hinnata, 
kui edukas on kaasamise protsess tulevikus. Küll aga võib üldistatult öelda, et peamiselt 
ühel inimesel põhinev algatusgrupp ei jõua kogukonna kaasamisega piisava tähelepanu ja 
intensiivsusega tegeleda. Suhteliselt tagasihoidlik on suutlikkus kaasata olemasolevaid 
organisatsioone, ehkki selles osas on mõningaid erandeid. Positiivselt mõjuvad 
igasugused varasemad ja käimasolevad kogemused võrgustikega nii Eesti siseselt kui ka 
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rahvusvaheliselt, mis annavad nii teadmisi kui ka eeskujusid kaasamise protsessi läbi 
viimisest. 
 

6.5.1 Konteksti kirjeldus 
Kogukonna koostöö aspekt energiaühistu loomisel asetub laiemasse kaasamise, osaluse 
ja koostöö konteksti. Kuna ühistuline tegevus on Eestis vähearenenud (Eestis oli 2014 
aastal ca 152 000 äriühingut, 31 000 mittetulundusühingut ja 1700 tulundusühistut60) siis 
tuleb kontekstiks pidada ka ärivaldkonda, kodanikeühiskonda ja avalikku sektorit. 
Uuringud on näidanud, et nii nende sektorite sees kui ka sektorite vahel on koostöö 
suhteliselt tagasihoidlikul tasemel. Näiteks ärisektori planeerimisel osalevad olenemata 
ettevõtte valdkonnast või suurusest valdavalt omanikud ja tippjuhid ning keskjuhte 
kaasatakse ebapiisavalt61; omavalitsuste koostöö avalike teenuste osutamisel on üldiselt 
väga tagasihoidlik62; Eesti kogukondlike ühenduste arenguvõimalusi takistavad koostöö 
KOVidega63 jne. See tähendab, et üldisem pinnas koostöö korraldamiseks Eestis ei ole 
kuigi soodne. Samuti on EÜ MP-s osalenud algatusgruppide jaoks kaasamine keeruline, 
sest heade näidete ja eeskujude leidmine Eestis pole kerge. 
 

6.5.2 Kogukonna mõiste ja organiseerumise tase 
EÜ MP-s osalejate näol oli tegemist algatusrühmadega, mis koondasid tüüpiliselt 1-3 
energiaühistu loomise plaanidega inimest. Energiaühistu loomise protsessi üheks osaks 
oli leida tulevase energiaühistu liikmed, kes oleksid huvitatud ja võimelised läbi viima 
energiaühistu loomise. Seda protsessi nimetati programmis kogukonna kaasamiseks. 
Kuna kogukonna mõiste on kaasajal taas tihedasse kasutusse tõusnud, ei ole see tihti 
defineeritud ning seda kasutatakse erinevates kontekstides erineva tähendusega. Kui 
piirduda näidetega Eesti Vabariigi ametlikest dokumentidest, räägitakse mõnel pool 
kogukonnast kui rahvusgrupist64, teisal aga ühe küla elanikest, kes on koondunud oma 
huve kaitsva organisatsiooni(de) ümber 65 . Siinkohal võib kogukonda defineerida kui 
loodava energiaühistuna määratletud piirkonna elanikke, kes on vähem või rohkem 
organiseerunud. See lubab teha üldistusi EÜ MP osalejate põhjal, kus on esindatud väga 
erineva organiseerumistasemega piirkonnad. Osalejate kogukonna organiseerumine on 
ära toodud järgmises tabelis. 
 

Nimi Piirkond Ühistuga seotud kogukonna organiseerumise 
kirjeldus 

                                                 
60 Statistikaameti andmebaas http://pub.stat.ee/ 
61 Maaja Vadi jt (2011) Eesti juhtimisvaldkonna uuring (uuringuraport), Tallinn: EAS 
62 Annika Uudelepp jt (2009) Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepingulinedelegeerimine 
kodanikeühendustele (2009) Tallinn: Praxis 
63 Peeter Vihma, Madle Lippus (2014) Eesti kogukondade hetkeseis, Tallinn: Linnalabor ja Kodukant 
64 Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, Riigikogu 
65 Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020, Siseministeerium 
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Setomaa - Potentsiaalsed energiaühistu loojad on 
energiaühistulisest tegevusest ning energeetikast 
huvitunud inimesed, keda ei seo kindel piirkond 

Vormsi Saar Kohalikud külade elanikud, kes on osaliselt 
koondunud luterliku koguduse ja MTÜ-de ümber 

Ruhnu Saar Kohalikud külaelanikud, kes on osaliselt seotud 
kohaliku MTÜ-ga 

Kõpu Vald Paneelmajade elanikud, kus osaliselt olemas KÜ-d. 
Kohalik luterlik kogudus 

Hiiu Vald Paneelmajade elanikud, kus on olemas KÜ-d 

Pakri Linn Kortermajade elanikud 

Sõpruse pst Kortermaja Korteriühistu 

Väike Jalajälg Ökokogukond Tulundusühistu 

 
Seega on näha, et loodava energiaühistu aluseks on nii suhteliselt väikesed, juba ühe 
organisatsiooniga piiratud ja tegutsemisvõimelised kogukonnad (Väike Jalajälje 
ökokogukond, Sõpruse 202 korteriühistu) kui ka pea täiesti organiseerimata või hajali 
inimrühmad, mida piirab ainult elukoht (Kõpu kortermajade elanikud, Vormsi elanikud) 
või huvi (Setomaa algatus). Seega on ka algatusrühmade ülesanded väga erinevad, 
varieerudes vaid kogukonna informeerimisest ning parima tehnilis-finantsilise lahenduse 
leidmisest kogukonna jõustamiseni, tuumikgrupi loomise ning elanike organiseerumiseni. 
 

6.5.3 Organiseerumiseks vajalikud ressursid 
Nagu igasugune organiseerumine eeldab ka energiaühistuline tegevus ressursse. 
Ressursside hankimisel ja kasutamisel on juhtroll algatusgrupil. Nende tegevusest sõltub, 
kas ja kuivõrd on algatus suuteline mobiliseerima toetust väljastpoolt (nt väliseksperdid, 
programmid) ning piirkonna enda seest. Seega on ka kogukonna organiseerumine 
senimaani seotud algatusgrupiga, kui on tekkinud piisava ressursi ja motivatsiooniga 
kohalike elanike grupp, kes võib juhtrolli üle võtta. EÜ MP kogemus näitab, et kui 
algatusgrupp koosneb ainult 1 inimesest, on kogukonna kaasamisele suunatud 
tähelepanu oluliselt pärsitud. Positiivselt mõjuvad osalused võrgustikes ja programmides 
nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt, mille kaudu on võimalik saada moraalset, 
materiaalset ja teadmiste vormis tuge kaasamise ellu viimiseks. 
 
Kogukonna mobiliseerimise üheks oluliseks ressursiks on usaldussuhted ehk sotsiaalne 
kapital. Energiaühistu loomist võibki osaluse vaatenurgast käsitleda kui sotsiaalse kapitali 
kasvatamist. Sotsiaalne kapital võib olla kas sildav (usaldus erinevate organisatsioonide 
või gruppide vahel) või siduv (grupisisene usaldus)66. Kogukonna organiseerumise juures 
saab ära kasutada juba olemasolevat siduvat kapitali (nt olemasolevad organisatsioonid, 
sõprussuhted) ja sildavat kapitali toimiva koostöö näol erinevate organisatsioonide vahel. 

                                                 
66 Robert Putnam (2008) Üksi keeglisaalis. Ameerika kogukonnaelu kokkuvarisemine ja taassünd. Tallinn: 
Hermes 
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Lisaks sotsiaalsele kapitalile vajab organiseerumine ka materiaalseid ressursse (nt 
infomaterjalide tootmisel ja levitamisel) ning oskusi (infohaldus, koosoleku juhtimine, 
bürokraatia tundmine). Ka nende hankimisel on kõige kergem ning otstarbekam vaadata 
juba olemasolevate organisatsioonide ja mudelite poole, eriti arvestades seda, et 
ääremaade elanike (eriti kortermajade elanike) ressursid on üldjuhul väiksemad kui 
keskuste elanikel. Elanike-vahelise suhtluse korraldamiseks tasub kaaluda alternatiivseid 
meetodeid (konsensusmeetod, avatud ruumi meetod, sotsiokraatia jms). 
 
Järgnevalt on kirjeldatud algatusgruppide praktikaid olemasolevate organisatsioonide 
kaudu ressursside hankimisel.  
 

6.5.4 Suhted avaliku sektoriga 
Kaheksast vaadeldud algatusest nelja puhul on algatusgrupp seotud kohaliku 
omavalitsusega. Nendel juhtudel on kohalikud elanikud suhteliselt nõrgalt 
organiseerunud, samas kohalikul omavalitsusel on maapiirkondades teistest toimijatest 
üldjuhul enam ressursse, mida saab energiaühistu loomisel ära kasutada. Olulisemateks 
ressurssideks on: 

 ligipääs infokanalitele (valla leht, koduleht, otsepostitus) 

 ligipääs materiaalsetele ressurssidele (ühistu loomisega seotud kulud) 

 oskused koosolekute korraldamises 

 bürokraatia tundmine 

 võimalus kutsuda välismentoreid või osaleda koostöö- ja toetusprogrammides 
 
Ehkki üldistatult on KOVi juhitud projektid pigem edukad, sõltub ühistu organiseerumise 
edukus KOVi ja kohalike elanike suhtetest. Koostöö on kergem olukordades, kus 
eksisteerivad KOVi ja kohaliku kogukonna koostöö vormid (nt ümarlauad). Energiaühistu 
loomine on keerulisem olukordades, kus suhted kohalike elanike ja valla juhtkonna vahel 
ei suju usaldamatuse või poliitilise võimuvõitluse pingete tõttu. Näiteks võivad poliitilised 
organisatsioonid (partei, valimisliit) pidada kohalikku kogukonnaorganisatsiooni 
konkurendiks, mis raskendab produktiivse koostöö korraldamist; või on teada 
toetussuhted kohalike seltside ja poliitiliste fraktsioonide vahel. Sellistel juhtudel on eriti 
oluline selgete (kaasamis)plaanide koostamine, mis aitaks usalduse tekitamisele kaasa. 
Samuti aitab seda välisekspertide kasutamine, kes võivad toimida erinevate osapoolte 
vaheliste vahendajate ja lepitajatena. 
 

6.5.5 Suhted kolmanda sektoriga 
Kahe algatusgrupi näol on tegemist olemasoleva kolmanda sektori organisatsiooniga: 
korteriühistu ja tulundusühistuga. Sellistel juhtudel on kogukonna organiseerumine 
sellisel tasemel, et kaasamistööd tuleb teha minimaalselt. Korteriühistu edukus näitab, et 
KÜ on suure potentsiaaliga organiseerumise vorm energiaühistu loomisel. Samuti on 
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ootuspärane, et juba toimiva tulundusühistu baasil on energiaühistu loomine kerge. 
Kolmanda sektori organisatsioonide ressursid on: 

 usaldussuhted, toimiv organisatsioon ja juriidiline keha 

 oskus koosolekuid korraldada (praeguste näidete puhul lihthäälteenamus või 
sotsiokraatia) 

 ligipääs infokanalitele (otsepostitus, kuulutused) 

 bürokraatia tundmine 

 võimalus koondada materiaalseid ressursse 
 
Sarnaseid ressursse võivad pakkuda ka teised organisatsioonid, näiteks kogudused ja 
külaseltsid. Algatuste praktikad näitavad, et olemasolevate organisatsioonidega koostöö 
ning nende ressursside ära kasutamine ei ole levinud (v.a. korteriühistud). Ehkki 
organisatsioonide juhte teavitati ja kaasati nt koosolekutele, siis konkreetsemaid tegevusi 
ja kogukonna mobiliseerimist ei arutatud. Selle üheks põhjuseks on ka energiaühistu 
loomise plaanide vähene väljatöötatuse tase, st algatusgruppide poolt konkreetsemaid 
tegevusplaane, mille alusel planeerida organisatsioonide kaudu kaasamist, ei olnud 
koostatud.  
 

6.5.6 Suhted ärisektoriga  
Üks programmis osalenud algatusgrupp põhineb äriettevõttel, kuid ärisektoriga mingil 
moel suhestusid ka teised algatused. Kui vabatahtlike ühenduste puhul võib märgata 
kasutamata ressursi probleemi, siis energiaühistute suhted äriühingutega ei ole selged. 
Mujal riikides praktiseeritud äriettevõtete ja energiaühistute vahelised kokkulepped67, 
mis tagavad stabiilsuse hinnas ja tarbimises või muud kohalikku elu edendavad 
kokkulepped, ei ole Eestis levinud. Samas võiksid ettevõtted pakkuda energiaühistu 
loomisel olulisi ressursse: 

 tehnilised teadmised ja oskused 

 materiaalsed ressursid (toetused, tehnoloogilised lahendused) 
 
Äriettevõtte põhine energiaühistu algatusel esines raskusi energiaühistulise tegevuse ja 
äritegevuse ühendamisel. Kui enamus ettevõttest töötab äriloogikal, siis koostegemist 
energiaühistu vormis nähti kui pehmet müügiargumenti, millega leida 
energiatootmisettevõttele kliente. Samas kadus sedasi energiaühistu enda põhimõte, et 
tarbija kontrollib tootjat. Alternatiivina võib näha nt Taani näidet, kus kohalikele elanikele 
pakutakse tuuleparkide rajamisel energiaühistu vormis tuulikut vastutasuna pargi 
rajamise toetamise eest.  
 
Ühe algatuse puhul oli näha konkureerimist äriettevõttega pelletite tootmise 
planeerimises, mis päädis energiaühistu plaanide tagasitõmbamisega. 
 

                                                 
67 Dick Nodd (2004) Co-operative energy: lessons from Denmark and Sweden, Report of a DTI Global 
Watch mission 
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Suhted monopoolses seisundis võrguettevõtja või elektritootjaga ei ole 
energiaühistulistel algatustel samuti selged, kuid üldiselt puudub nendel ettevõtetel huvi 
energiaühistulist tegevust toetada, näiteks kokkuhoid väikesaarte energiasõltumatuse 
saavutamisel, kuna monopoolse seisundi ja solidaarsuspõhimõtte tõttu on ettevõtetel 
garanteeritud tasuvus. 
 

6.5.7 Soovitused kortermajade elanike kaasamiseks 
a) Kuidas läheneda pensionäridele ja väga väikese sissetulekuga elanikele 

energiaühistutes?  

 

Lahendusena pakuti välja n.ö mikrofinantseerimise. See tähendab, et laenu võtavad 
väikese sissetulekuga inimesed üheskoos ja tagasimaksmisel ollakse üksteisele toeks 
(moraalselt ja ka vajadusel finantsiliselt). Põhimõtteliselt võib laenajaks olla ka 
korteriühistu. See tähendab aga, et energiaühistus tuleb luua suur solidaarsustunne. Selle 
tunde tekitamiseks peab vaatama, kui suur energiaühistu on. Tõenäoseks piiriks on ca 10 
korterit, millest suuremate korteriühistute puhul tuleb mõelda sellele, kas rajada väiksem 
MTÜ või TÜ (suuruse kõrval on oluline ka see, kuivõrd praegu kokku hoitakse, millised on 
staatuse erinevused energiaühistus jne). Järgmine samm on välja töötada tagasimaksmise 
reeglid. Selle aluseks on põhimõte, et laenu võtnud inimesed toetavad teineteist (käiakse 
regulaarselt koos, meenutatakse laenukuupäeva, keegi korjab raha) ja õnnetusjuhtumite 
korral (nt suured väljaminekud tervisele, matustele vms) tasutakse laenumakse 
solidaarselt. Kui KÜ laenu võtmise korral on eeliseks see, et teiste laenuvõtjate 
võimalused on suuremad erakorraliste juhtumitega toime tulekul, siis teisel juhul on 
tugevus just sarnane sotsiaalne taust, mis soosib teineteise toetamist. Kui reeglid on 
paigas, siis tuleb läheneda laenuandjale. Ilmselt selleks ei sobi SEB (selline hinnang 
põhineb Pakris toimunud töötoas tehtud SEB esindajate ettekandel), kuid seda võib üle 
kontrollida. Pigem võiks mõelda väiksemate tegijate peale, kes saaksid seda 
mikrofinantseerimist ka oma reklaamiks ära kasutada.  
 

b) Kuidas teha tühjana seisvate korterite omanikele selgeks, et on vaja ühiselt 
hooneid renoveerida ja ühineda kaugküttega? 

 
Kui KÜ laenu jaoks on vaja enamuse otsust, siis tühjade korterite omanikud seatakse fakti 
ette, et laenu tagasimakse läheb nende kommunaalkuludele otsa. Kui arveid ei maksta, 
siis tuleb algatada võõrandamisprotsess (korter läheb energiaühistule). Esialgu tasub 
veenda – korteri hind pärast küttesüsteemi renoveerimist tõuseb oluliselt rohkem kui 
laenumakse. Kolmandaks variandiks, mis on keeruline, kuid mujal maailmas rakendatud 
(kui on mitu maja ja tühje kortereid on rohkem) on mitme kortermaja inimesed ühte 
kokku kolida. 
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6.5.8 Kokkuvõte kogukonna kaasamisest 

 Eesti kontekst ei ole koostööd ja kaasamist soosiv, sellealased teadmised on 
nõrgad ning head näited harvad.  

 Ühistu loomiseks kasutatavate ressursside koondamine sõltub juhtgrupist. 
Seetõttu on näiteks üheliikmeline juhtgrupp ebaedukam võrreldes näiteks KOVi-
põhise juhtgrupiga, kus ühistu loomine on KOVi kui terviku ülesanne. 
Välisekspertide kaasamine ning Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes programmides 
osalemine toob protsessi ressursse juurde ning mõjutab oluliselt energiaühistu 
loomist positiivses suunas. 

 Ühistu liikmete leidmine ja koondumine sõltub kogukonna eelnevast 
organiseerumise tasemest. Korteriühistute või teiste ühistute põhine 
energiaühistu loomine on oluliselt kergem kui seni veel organiseerimata elanike 
jõustamine. 

 Piirkonnas toimivate organisatsioonide hõlmamine energiaühistu loomise 
protsessi on üldjuhul nõrgal tasemel ning olemasolev ressurss jääb sageli 
kasutamata. Eraldi tuleb käsitleda suhteid äriettevõtetega, kes näevad 
energiaühistut pigem kui konkurenti. 

 Kuna energiaühistu loomise ning kogukonna kaasamise käsiraamatuid on 
kättesaadavad, kuid neid ei kasutata, on oluline pakkuda jätkuvat tuge 
energiaühistute loomiseks. Selleks on soovitav luua organisatsioon, mis tegeleks 
nii energiaühistute toetamise ja nõustamisega, lobitegevusega seaduste 
muutmiseks ning energiaühistute koostöö hõlbustamiseks nii omavahel kui ka 
teiste organisatsioonidega 

 


